
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796
Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

FINALNIpoZL20-Dod2

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

2 932 849,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 932 849,24 615 898,34

0,0015,00% 0,00

3 548 747,58CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FINALNIpoZL20-Dod2

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

OZ ZL 13 

MNP

OZ ZL 13 

VCP

OZ ZL 11 

VCP

OZ ZL 14 

b

OZ ZL 12 

VCP

OZ ZL 11 

MNP

OZ ZL 15 

VCP

OZ ZL 16 

MNP

OZ ZL 16 

VCP

OZ ZL 15 

MNP

Popis

vodovod 305

Tramvajová trať – ResiSkan 651

501 P6 Přeložka STL a NTL plynovodů

bourání sběrače

bourání sběrače

Zvětšení šachty Š1

vodovod 305

Tramvajová trať – ResiSkan 651

Odstranění vrstvy živice 

Odstranění vrstvy živice

Kód

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 17 

VCP
Sanace podloží  SO 651 Rooseveltova

OZ ZL 18 

MNP
Skládkovné  SO 651

2 932 849,24

189 000,00 228 690,00

701 258,75

Cena s DPH [CZK]

-723 688,77

-10 003 006,64

313 312,48

9 818 424,00

1 836 157,09

301 079,19

OZ ZL 18 

VCP
Skládkovné  SO 651

OZ ZL 19 

VCP
Prodloužení zídky  SO 651

OZ ZL 20 

VCP
Horkovod bourání 502.3

-189 000,00

579 552,69

Cena bez DPH [CZK]

248 825,78

1 517 485,20

258 935,93

-598 089,89

8 114 400,00

-420 920,34

-8 266 947,64

10. 11. 2021

MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s.
Společnost "TTNové Sady-
Povel II"

-228 690,00

-509 313,61

437 404,04361 490,94

-309 967,22-256 171,26

3 548 747,58

1 414 911,561 169 348,40

58 516,3648 360,63

213 660,35176 578,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 1 517 485,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 517 485,20 21,00% 318 671,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 836 157,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 11 VCP - Odstranění vrstvy živice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 517 485,20

1 - Zemní práce 465 511,20

997 - Přesun sutě 1 051 974,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 11 VCP - Odstranění vrstvy živice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 517 485,20

D 1 Zemní práce 465 511,20

1 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 10 164,000 45,80 465 511,20

P

Poznámka k položce:

URS 2/2021

VV 4655+5509 10 164,000

D 997 Přesun sutě 1 051 974,00

2 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 2 337,720 450,00 1 051 974,00

P
Poznámka k položce:

SO 00R, pol.č.42

VV
dle PD; půdorysných výkresů a příčných řezů; ulice 

Rooseveltova
VV asfaltový kryt
VV ((4655+5509)*0,1)*2,3 2 337,720
VV Součet 2 337,720

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 11 VCP - Odstranění vrstvy živice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -420 920,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -420 920,34 21,00% -88 393,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -509 313,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 11 MNP - Odstranění vrstvy živice 

Strana 6 z 52



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -420 920,34

1 - Zemní práce -420 920,34

997 - Přesun sutě 0,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 11 MNP - Odstranění vrstvy živice 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -420 920,34

D 1 Zemní práce -420 920,34

1 K 122201104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem přes 5000 m3

m3 -465,500 223,53 -104 053,22

P
Poznámka k položce:

SO  651 pol.č. 1

VV výkop zeminy - obecný (pod rozšířenou částí komunikace)
VV -4655*0,1 -465,500

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 -232,750 23,53 -5 476,61

P
Poznámka k položce:

SO  651 pol.č. 2

VV výkop zeminy - obecný (pod rozšířenou částí komunikace)
VV -(0,5*(4655*0,1)) -232,750
VV Součet -232,750

3 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

m3 -550,900 67,70 -37 295,93

P
Poznámka k položce:

SO 101.1-2 pol.č. 6

VV "výkop zeminy - obecný"
VV -5509*0,1 -550,900
VV Součet -550,900

4 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

m3 -275,450 10,00 -2 754,50

P
Poznámka k položce:

SO 101.1-2 pol.č. 7

VV "podíl zeminy 50%"       -(550,9*0,50) -275,450
VV Součet -275,450

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t -884,450 152,94 -135 267,78

P

Poznámka k položce:

SO  651 pol.č. 18

VV výkop zeminy - obecný (pod rozšířenou částí komunikace)
VV -465,5 -465,500
VV Součet -465,500

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV -(465,5*1,9) "Přepočtené koeficientem množství -884,450
VV Součet -884,450

6 K 171201211.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t -1 046,710 130,00 -136 072,30

P
Poznámka k položce:

SO 101.1-2 pol.č.

VV "viz pol. 162301102"       -(550,9*1,90) -1 046,710
VV Součet -1 046,710

D 997 Přesun sutě 0,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 11 MNP - Odstranění vrstvy živice 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 248 825,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 248 825,78 21,00% 52 253,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 301 079,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 12 VCP - Zvětšení šachty Š1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 248 825,78

1 - Zemní práce 48 299,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce 186 386,00

HSV - Práce a dodávky HSV 14 140,68

    4 - Vodorovné konstrukce 14 140,68

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 12 VCP - Zvětšení šachty Š1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 248 825,78

D 1 Zemní práce 48 299,10

1 K 132101204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 
přes 5000 m3

m3 9,103 58,96 536,71

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.11

VV   šachty : 
VV   Š1 : 4,80*4,35*(4,31-0,50)-3,04*(3,70-0,50)*4,35
VV skutečnost: ((6,1*6,1*(4,31-0,5))-(4,24*4,35*(3,7-0,5))

VV
((6,1*6,1*(4,31-0,5))-(4,24*4,35*(3,7-0,5)))*0,2-

0,2*(4,80*4,35*(4,31-0,50)-3,04*(3,70-0,50)*4,35)
9,103

2 K 132201204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
5000 m3

m3 36,411 77,28 2 813,84

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.12

VV   šachty : 
VV   Š1 : 4,80*4,35*(4,31-0,50)-3,04*(3,70-0,50)*4,35
VV skutečnost: ((6,1*6,1*(4,31-0,5))-(4,24*4,35*(3,7-0,5)))

VV
((6,1*6,1*(4,31-0,5))-(4,24*4,35*(3,7-0,5)))*0,8-

0,8*(4,80*4,35*(4,31-0,50)-3,04*(3,70-0,50)*4,35)
36,411

3 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 36,411 5,00 182,06

P

Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.13

VV   šachty : 
VV   Š1 : 4,80*4,35*(4,31-0,50)-3,04*(3,70-0,50)*4,35
VV skutečnost: ((6,1*6,1*(4,31-0,5))-(4,24*4,35*(3,7-0,5)))

VV
((6,1*6,1*(4,31-0,5))-(4,24*4,35*(3,7-0,5)))*0,8-

0,8*(4,80*4,35*(4,31-0,50)-3,04*(3,70-0,50)*4,35)
36,411

4 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 35,441 53,00 1 878,37

P

Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.15

VV šachty : 
VV "Š1 : "(4,80+4,35)*2*(4,31-0,50) 69,723
VV skutečnost: (6,1+6,1)*2*4,31
VV ((6,1+6,1)*2*4,31)-((4,80+4,35)*2*(4,31-0,50)) 35,441

5 K 151301112
Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 35,441 22,00 779,70

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.17

VV šachty : 
VV "Š1 : "(4,80+4,35)*2*(4,31-0,50) 69,723
VV skutečnost: (6,1+6,1)*2*4,31
VV ((6,1+6,1)*2*4,31)-((4,80+4,35)*2*(4,31-0,50)) 35,441

6 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 25,033 59,00 1 476,95

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.18

VV (9,103+36,411)*0,55 25,033

7 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 45,514 190,00 8 647,66

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.19

VV 9,103+36,411 45,514

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 864,766 10,20 8 820,61

P

Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.20

VV "20km :" 45,514*19 864,766
VV Součet 864,766

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 45,514 18,00 819,25

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.21

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 12 VCP - Zvětšení šachty Š1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 9,103+36,411 45,514

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 24,415 154,50 3 772,12

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.22

VV 64,618-((4,8*4,35*(4,31-0,5))-(3,15*3,6*3,47)) 24,415

11 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 60,103 309,00 18 571,83

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.26

VV skutečnost: 64,618*1,15*1,3
VV (64,618*1,15*1,3)-(24,415*1,15*1,3) 60,103

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 186 386,00

12 K 380326242
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze 
ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 300 mm

m3 9,996 4 820,00 48 180,72

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.28

VV Š1 : 
VV "dno : "(4,5*4,5*0,32) - (3,60*3,15*0,32) 2,851
VV "stěny : "

VV

(4,5*2,5*0,25*2)+(4*2,5*0,4*2)-(1,12*1,12*3,14*0,25*0,8)-

(1,51*1,51*3,14*0,4*0,8)-((3,60+2*2,50)*0,25*2,25)-

(3,60*0,40*2,25)

2,469

VV "strop :" (4,5*4,5*0,25)-(3,60*3,15*0,25) 2,228
VV "vytvarování dna :" (3,85*4*0,32)-(3,10*2,50*0,32) 2,448
VV Součet 9,996

13 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 44,378 988,00 43 845,46

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.29

VV Š1 : 
VV ((4,5+4,5)*2*3,07)-((3,60+3,15)*2*2,82) 17,190
VV ((4+3,85)*2*2,5)-((3,10+2,50)*2*1,76) 19,538
VV (4*3,85)-(3,10*2,50) 7,650
VV Součet 44,378

14 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 44,378 190,00 8 431,82

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.30

VV Š1 : 
VV ((4,5+4,5)*2*3,07)-((3,60+3,15)*2*2,82) 17,190
VV ((4+3,85)*2*2,5)-((3,10+2,50)*2*1,76) 19,538
VV (4*3,85)-(3,10*2,50) 7,650
VV Součet 44,378

15 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505

t 1,210 41 300,00 49 973,00

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.31

VV (9,996/17,022)*2,060 1,210
VV Součet 1,210

16 K R3-016912
ČEDIČOVÁ VÝSTELKA DO BETONU NA DNO 
MONOL ŠACHTY š1

m2 7,650 4 700,00 35 955,00

P

Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.32

VV "dno Š1 : "(4*3,85)-7,75 7,650
VV Součet 7,650

D HSV Práce a dodávky HSV 14 140,68

D 4 Vodorovné konstrukce 14 140,68

17 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 4,644 1 060,00 4 922,64

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.33

VV pod šachty : 
VV (5,7*5,7*0,4)-(8,352) 4,644

18 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 2,964 1 190,00 3 527,16

P

Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.34

VV "Š1-Š16 :" (5,7*5,7*0,15)-(3,35*3,80*0,15) 2,964

19 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,976 2 880,00 5 690,88

P

Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.35

VV pod šachty : 
VV "Š1-Š16 :" (5,7*5,7*0,1)-(3,35*3,80*0,10) 1,976
VV Součet 1,976
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -8 266 947,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -8 266 947,64 21,00% -1 736 059,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 003 006,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 13 MNP - bourání sběrače
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -8 266 947,64

1 - Zemní práce -5 152 642,01

HSV - Práce a dodávky HSV -3 114 305,63

    96 - Bourání konstrukcí -1 216 800,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -1 897 505,63

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 13 MNP - bourání sběrače
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 266 947,64

D 1 Zemní práce -5 152 642,01

1 K 131201103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3

m3 -1 936,725 70,56 -136 655,32

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.117

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 -1 936,725 18,56 -35 945,62

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.118

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 -1 936,725 190,00 -367 977,75

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.19

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -36 797,775 10,20 -375 337,31

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.20

VV "20km :" 
VV -1936,725*19 -36 797,775
VV Součet -36 797,775

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -1 936,725 18,00 -34 861,05

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.21

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t -3 486,105 80,00 -278 888,40

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.24

VV -1936,725*1,8 -3 486,105
VV Součet -3 486,105

8 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 -9 513,833 309,00 -2 939 774,40

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.26

VV "pro zásyp stáv stok a šachet : "-6363,768*1,15*1,3 -9 513,833
VV Součet -9 513,833

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 -6 363,768 154,50 -983 202,16

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.22

D HSV Práce a dodávky HSV -3 114 305,63

D 96 Bourání konstrukcí -1 216 800,00

10 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 -936,000 1 300,00 -1 216 800,00

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.110

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -1 897 505,63

11 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t -2 283,840 195,00 -445 348,80

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.115

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,110,111, : 
VV -2,44*936 -2 283,840
VV Součet: -2 283,840

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t -2 283,840 128,00 -292 331,52

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.113

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,110,111, : 
VV -2,44*936 -2 283,840
VV Součet: -2 283,840

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 13 MNP - bourání sběrače
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t -2 283,840 330,00 -753 667,20

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.116

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,111,111, : 
VV -2,44*936 -2 283,840
VV Součet: -2 283,840

14 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t -43 392,960 9,36 -406 158,11

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.114

VV Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
VV 2,3,4,5,110,111, : 
VV -2283,84*(20-1) -43 392,960
VV Součet: -43 392,960

Strana 16 z 52



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 8 114 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 114 400,00 21,00% 1 704 024,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 818 424,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 13 VCP - bourání sběrače
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 114 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 114 400,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 114 400,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 13 VCP - bourání sběrače
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 114 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 114 400,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 114 400,00

1 M 58915326
pěnobeton - litá cementová pěna izolační a 

vyrovnávací 900kg/m3 1,5MPa
m3 2 940,000 2 760,00 8 114 400,00

P
Poznámka k položce:

URS II/2021

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 13 VCP - bourání sběrače
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Spoleřnost "TTNové sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Spoleřnost "TTNové sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 258 935,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 258 935,93 21,00% 54 376,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313 312,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 14 b - 501 P6 Přeložka STL a NTL plynovodů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Spoleřnost "TTNové sady-Povel II" Zpracovatel:
Spoleřnost "TTNové 
sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 258 935,93

HSV - Práce a dodávky HSV 54 049,50

    1 - Zemní práce 49 440,19

    4 - Vodorovné konstrukce 3 614,11

    8 - Trubní vedení 995,20

    997 - Přesun sutě 0,00

M - M 204 886,43

    23-M - Montáže potrubí 204 886,43

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 14 b - 501 P6 Přeložka STL a NTL plynovodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Spoleřnost "TTNové sady-Povel II" Zpracovatel:
Spoleřnost "TTNové 
sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 258 935,93

D HSV Práce a dodávky HSV 54 049,50

D 1 Zemní práce 49 440,19

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,600 521,00 833,60

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č.4

VV 0,8*1,0*2,0 1,600
VV Součet 1,600

2 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3 25,600 992,50 25 408,00

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č.7

VV 0,8*1,0*32,0 25,600
VV Součet 25,600

3 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 12,800 102,00 1 305,60

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č.10

VV 25,6*0,5 12,800
VV Součet 12,800

4 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 8,960 93,50 837,76

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č. 12

VV 6,4+2,56 8,960
VV Součet 8,960

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 134,400 23,20 3 118,08

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č. 58

VV 8,96*15 "Přepočtené koeficientem množství 134,400
VV Součet 134,400

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 25,600 218,50 5 593,60

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č. 14

VV 25,6 25,600
VV Součet 25,600

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 16,128 345,00 5 564,16

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č. 13

VV 8,96*1,8 16,128
VV Součet 16,128

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 16,640 109,30 1 818,75

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č.15

VV 25,6-2,56-6,4 16,640
VV Součet 16,640

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,400 236,90 1 516,16

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č.17

VV (0,05+0,2)*0,8*32,0 6,400
VV Součet 6,400

10 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 11,520 299,00 3 444,48

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č.18

VV 6,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 11,520
VV Součet 11,520

D 4 Vodorovné konstrukce 3 614,11

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 14 b - 501 P6 Přeložka STL a NTL plynovodů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,560 1 411,76 3 614,11

P
Poznámka k položce:

SO 652.2, pol.č.13

VV 0,1*0,8*32,0 2,560
VV Součet 2,560

D 8 Trubní vedení 995,20

12 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 32,000 18,40 588,80

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č.19

13 M R-899722114 Výstražná páska šíře 40 cm m 32,000 12,70 406,40

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č.20

D 997 Přesun sutě 0,00

D M M 204 886,43

D 23-M Montáže potrubí 204 886,43

14 K 230201341
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 
18,7 mm

kus 4,000 1 104,00 4 416,00

P
Poznámka k položce:

SO 501 P2, pol.č.30

15 M 28614929 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 d 315 kus 2,000 3 056,70 6 113,40

P
Poznámka k položce:

SO 501 P2, pol.č.31

16 M 28620003R2 el. koleno PE 100 SDR 11 dn 63 ks 2,000 470,40 940,80

P
Poznámka k položce:

SO 501 P3, pol.č.32

17 M
WVN.FF201051

W
Redukovaný T-kus SDR11 315/110 kus 2,000 17 697,00 35 394,00

P
Poznámka k položce:

online materiál 

18 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm

m 32,000 1 067,20 34 150,40

P
Poznámka k položce:

SO 501 P3, pol.č.28

19 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 

63x5,8mm
m 35,200 122,00 4 294,40

P
Poznámka k položce:

URS II/2021

VV 32*1,1 35,200

20 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

kus 3,000 373,80 1 121,40

P
Poznámka k položce:

SO 501 P3, pol.č.30

21 M 28614929R Elektrospojka PE100 SDR 11  dn 63 kus 1,000 189,80 189,80

P
Poznámka k položce:

SO 501 P3, pol.č.31

22 K 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm

kus 3,000 441,00 1 323,00

P
Poznámka k položce:

URS 2/2021

23 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 425,00 425,00

P
Poznámka k položce:

URS II/2021

24 M 1244484 SKRIN APZ-2+ES212+100/NKE8P/63A kus 1,000 26 143,59 26 143,59

P
Poznámka k položce:

online materiál 

25 M
WVN.FF585047

W
Redukovaný T-kus SDR11 110/63 kus 2,000 1 606,00 3 212,00

P
Poznámka k položce:

online materiál 

26 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 32,000 13,80 441,60

P
Poznámka k položce:

SO 501 P3, pol.č.44

27 M 1634070 3M BALL MARKER 1401 XR ORANZOVY kus 2,000 380,52 761,04

P
Poznámka k položce:

online materiál

28 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 32,000 12,50 400,00

P
Poznámka k položce:

SO 501 P1, pol.č.42

29 K
R-2302-001-
315.1

propoj ocel DN 300 s PE dn 315  (cena kryje náklady 
na personální a organizační provedení propoje )

ks 2,000 42 780,00 85 560,00

P
Poznámka k položce:

SO 501 P2, pol.č.54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -598 089,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -598 089,89 21,00% -125 598,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -723 688,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -598 089,89

1 - Zemní práce -3 284,21

HSV - Práce a dodávky HSV -580,62

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -580,62

M - Práce a dodávky M -594 225,06

    M23 - Montáže potrubí -594 225,06

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 15 MNP - vodovod 305
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -598 089,89

D 1 Zemní práce -3 284,21

1 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 -5,507 154,50 -850,83

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.25

VV ZÁSYP PROSÍVKOU : 
VV podchod Schweitzerova : 
VV (1,8*1,1*11,5) 22,770
VV podchod Zikova : 
VV (1,8*1,1*24) 47,520
VV odečet dn 1600:
VV 3,24*0,97*16 50,285
VV 4,2*3,74*3,85 60,476
VV -23,3346 -23,335
VV rozpočet:
VV -163,223 -163,223
VV Součet -5,507

2 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 -7,875 309,00 -2 433,38

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.28

VV "ZÁSYP : "
VV -5,507*1,1*1,3 -7,875
VV Součet -7,875

D HSV Práce a dodávky HSV -580,62

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -580,62

3 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t -0,619 938,00 -580,62

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.57

D M Práce a dodávky M -594 225,06

D M23 Montáže potrubí -594 225,06

4 M R86-02978
Trubka SKLOLAMINÁTOVÁ DN 1500/6000-

CHRÁNIČKA,SN 20000
kus -2,842 182 090,10 -517 500,06

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.66

5 K R230-02748 Montáž chrániček DN1500 m -15,500 4 950,00 -76 725,00

P

Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.63

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 15 MNP - vodovod 305
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 579 552,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 579 552,69 21,00% 121 706,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 701 258,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 15 VCP - vodovod 305
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 579 552,69

1 - Zemní práce 191 166,71

8 - Trubní vedení 370 050,00

HSV - Práce a dodávky HSV 18 335,98

    4 - Vodorovné konstrukce 16 922,26

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 413,72

M - Práce a dodávky M 0,00

    M23 - Montáže potrubí 0,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 15 VCP - vodovod 305
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 579 552,69

D 1 Zemní práce 191 166,71

1 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

m3 15,260 600,00 9 156,00

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.11

VV "MŠ :" 4,4*3,74*(3,85-0,35)-4,20*3,20*(3,50-0,35) 15,260
VV Součet 15,260

2 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 15,260 45,00 686,70

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.12

VV "MŠ :" 4,4*3,74*(3,85-0,35)-4,20*3,20*(3,50-0,35) 15,260

3 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 70,825 41,00 2 903,83

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.13

VV PODCHOD ul  Schwetzerova : 
VV DN1500 : 
VV "KM 0,014-0,0295 :" (3,80*3,24*15,4)-(2,70*3,08*15,50) 60,707
VV DN600 : 
VV "KM 0,0115-0,0088 :" (1,8*2,05*2,45)-(1,8*2,05*2,7) -0,923

VV
"KM 0,006-0,0088-ASFALTOB :" (1,8*(2,05-0,65)*8,2)-

(1,8*(2,05-0,52)*8,2)
-1,919

VV PODCHOD Zikova : 
VV "DN600 :" (1,8*2,05*24)-(1,8*(2,25-0,5)*24) 12,960
VV Součet 70,825

4 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 70,825 5,00 354,13

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.14

VV PODCHOD ul  Schwetzerova : 
VV DN1500 : 
VV "KM 0,014-0,0295 :" (3,80*3,24*15,4)-(2,70*3,08*15,50) 60,707
VV DN600 : 
VV "KM 0,0115-0,0088 :" (1,8*2,05*2,45)-(1,8*2,05*2,7) -0,923

VV
"KM 0,006-0,0088-ASFALTOB :" (1,8*(2,05-0,65)*8,2)-

(1,8*(2,05-0,52)*8,2)
-1,919

VV PODCHOD Zikova : 
VV "DN600 :" (1,8*2,05*24)-(1,8*(2,25-0,5)*24) 12,960
VV Součet 70,825

5 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 10,360 9,44 97,80

P

Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.20

VV "MŠ :" ((4,4+3,74)*2*(3,85-0,35))-((4,20+3,20)*2*(3,50-0,35)) 10,360

VV Součet 10,360

6 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 43,463 48,00 2 086,22

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.15

VV PODCHOD ul  Schwetzerova : 
VV DN1500 : 
VV "KM 0,014-0,0295 :" (3,80*2*15,4)-(3,08*2*15,50) 21,560
VV DN600 : 
VV "KM 0,0115-0,0088 :" (2,05*2,0*2,45)-(2,05*2,0*2,7) -1,025

VV
"KM 0,006-0,0088-ASFALTOB :" (2,05*2*8,2)-((2,05-

0,52)*2*8,2)
8,528

VV PODCHOD Zikova : 
VV "DN600 :" (2,05*2,0*24)-((2,25-0,5)*2*24) 14,400
VV Součet 43,463

7 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 43,463 24,00 1 043,11

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.16

VV PODCHOD ul  Schwetzerova : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV DN1500 : 
VV "KM 0,014-0,0295 :" (3,80*2*15,4)-(3,08*2*15,50) 21,560
VV DN600 : 
VV "KM 0,0115-0,0088 :" (2,05*2,0*2,45)-(2,05*2,0*2,7) -1,025

VV
"KM 0,006-0,0088-ASFALTOB :" (2,05*2*8,2)-((2,05-

0,52)*2*8,2)
8,528

VV PODCHOD Zikova : 
VV "DN600 :" (2,05*2,0*24)-((2,25-0,5)*2*24) 14,400
VV Součet 43,463

8 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,360 48,00 497,28

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.17

VV "MŠ :" ((4,4+3,74)*2*(3,85-0,35))-((4,20+3,20)*2*(3,50-0,35)) 10,360

VV Součet 10,360

9 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 10,360 33,00 341,88

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.18

VV "MŠ :" ((4,4+3,74)*2*(3,85-0,35))-((4,20+3,20)*2*(3,50-0,35)) 10,360

VV Součet 10,360

10 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 10,360 40,00 414,40

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.19

VV "MŠ :" ((4,4+3,74)*2*(3,85-0,35))-((4,20+3,20)*2*(3,50-0,35)) 10,360

VV Součet 10,360

11 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 50,673 59,00 2 989,71

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.21

VV "Z JAM : "15,26 15,260
VV "Z RÝH :" 70,825*0,5 35,413
VV Součet 50,673

12 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 86,085 190,00 16 356,15

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.22

VV "celý výkop : "15,26+70,825 86,085
VV Součet 86,085

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 86,085 18,00 1 549,53

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.24

VV "celý výkop : "15,26+70,825 86,085

14 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 635,615 10,20 16 683,27

P

Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.23

VV "20km :" 86,085*19 1 635,615
VV Součet 1 635,615

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 154,953 80,00 12 396,24

P

Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.26

VV 86,085*1,8 154,953
VV Součet 154,953

16 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

m3 80,520 508,00 40 904,16

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.27

VV podchod Schweitzerova : 

VV
"DN600 : "((2,1*0,9*11,50)-3,2499)-((1,80*0,342*11,50)-

1,625)
13,031

VV
"DN1600-1500 : "((3,24*2,34*16)-52,27)-((2,7*0,859*15,5)-

13,688)
46,774

VV podchod ZikovaP : 
VV "DN600 : "    ((1,8*0,9*24)-6,782)-((1,8*0,342*24)-3,391) 20,715
VV Součet 80,520

17 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 t 207,258 399,05 82 706,30

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.29

VV 80,52*1,1*1,3*1,8 207,258
VV Součet 207,258

D 8 Trubní vedení 370 050,00

18 K 821561111
Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a 
integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 1600

m 15,500 3 100,00 48 050,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

URS 2/2021

19 M R92-1213254 Trouby želbetonové TZP-Q 160/200 ks 8,000 40 250,00 322 000,00

P
Poznámka k položce:

SO 302, polč.č 86

D HSV Práce a dodávky HSV 18 335,98

D 4 Vodorovné konstrukce 16 922,26

20 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 3,470 1 190,00 4 129,30

P
Poznámka k položce:

SO 305, pol.č.36

VV "DN1600, 1500 :" 
VV (3,4*0,175*16)-(2,7*0,15*15,5) 3,243
VV "MŠ :" 
VV (4,2*3,74*0,1)-(4,2*3,20*0,1) 0,227
VV Součet 3,470

21 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 4,442 2 880,00 12 792,96

P
Poznámka k položce:

SO 304, pol.č.32

VV (3,47*16*0,08) 4,442
VV Součet 4,442

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 413,72

22 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřený výkop

t 5,236 270,00 1 413,72

P
Poznámka k položce:

SO 302, pol.č.115

D M Práce a dodávky M 0,00

D M23 Montáže potrubí 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -189 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -189 000,00 21,00% -39 690,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -228 690,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 16 MNP - Tramvajová trať – ResiSkan 651
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -189 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV -189 000,00

    5 - Komunikace pozemní -189 000,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 16 MNP - Tramvajová trať – ResiSkan 651
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -189 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV -189 000,00

D 5 Komunikace pozemní -189 000,00

1 K R581111111
Kryt asfaltocementový ACB 11, tl. 50 mm, 
pigmentovaný

m2 -630,000 300,00 -189 000,00

P
Poznámka k položce:

SO 651 pol.č. 61

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 16 MNP - Tramvajová trať – ResiSkan 651
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 189 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 189 000,00 21,00% 39 690,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 690,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 16 VCP - Tramvajová trať – ResiSkan 651
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 189 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 189 000,00

    5 - Komunikace pozemní 189 000,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 16 VCP - Tramvajová trať – ResiSkan 651
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 189 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 189 000,00

D 5 Komunikace pozemní 189 000,00

1 K 576143321
Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm 
š přes 3 m

m2 630,000 300,00 189 000,00

P
Poznámka k položce:

URS 2/2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 361 490,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 361 490,94 21,00% 75 913,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 404,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 17 VCP - Sanace podloží  SO 651 Rooseveltova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 490,94

1 - Zemní práce 351 828,30

998 - Přesun hmot 9 662,64

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 17 VCP - Sanace podloží  SO 651 Rooseveltova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 361 490,94

D 1 Zemní práce 351 828,30
1 K 116951101 Úprava výkopku vlhčením m3 600,370 86,00 51 631,82

P
Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV sanace od (km) 0,012
VV sanace do (km) 0,175
VV délka (m)
VV 163,000 163,000
VV šířka v km 0,058
VV 8,000 8,000
VV šířka v km 0,090
VV 8,000 8,000
VV šířka v km 0,150
VV 8,340 8,340
VV šířka v km 0,190
VV 8,400 8,400
VV průměrná šířka
VV (8+8+8,34+8,4)/4 8,185
VV celková plocha 
VV 8,185*163 1 334,155
VV tl. vrstvy 
VV 0,45 0,450
VV plocha - promíchání v tl. 45 cm
VV 0,45*1334,155 600,370

2 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 34,221 3 090,00 105 742,89

P
Poznámka k položce:

URS 1/2021

3 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy

m3 600,370 166,00 99 661,42

P
Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV sanace od (km) 0,012
VV sanace do (km) 0,175
VV délka (m)
VV 163,000 163,000
VV šířka v km 0,058
VV 8,000 8,000
VV šířka v km 0,090
VV 8,000 8,000
VV šířka v km 0,150
VV 8,340 8,340
VV šířka v km 0,190
VV 8,400 8,400
VV průměrná šířka
VV (8+8+8,34+8,4)/4 8,185
VV celková plocha 
VV 8,185*163 1 334,155
VV tl. vrstvy 
VV 0,45 0,450
VV plocha - promíchání v tl. 45 cm
VV 0,45*1334,155 600,370

4 M 58591001 pojivo hydraulické - vápno t 34,221 2 770,00 94 792,17

P
Poznámka k položce:

URS 1/2021

D 998 Přesun hmot 9 662,64

5 K 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 68,442 141,18 9 662,64

P
Poznámka k položce:

SO 651, pol.č.138

VV 34,221+34,221 68,442

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -256 171,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -256 171,26 21,00% -53 795,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -309 967,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 18 MNP - Skládkovné  SO 651
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -256 171,26

1 - Zemní práce -256 171,26

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 18 MNP - Skládkovné  SO 651
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -256 171,26

D 1 Zemní práce -256 171,26

1 K 122201104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem přes 5000 m3

m3 -53,070 223,53 -11 862,74

P
Poznámka k položce:

SOD 651, pol.č.1

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 -53,070 23,53 -1 248,74

P
Poznámka k položce:

SOD 651, pol.č.2

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 -53,070 94,12 -4 994,95

P
Poznámka k položce:

SOD 651, pol.č.14

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 -1 008,330 5,88 -5 928,98

P
Poznámka k položce:

SOD 651, pol.č.15

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t -100,833 152,94 -15 421,40

P
Poznámka k položce:

SOD 651, pol.č.18

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t -1 416,990 152,94 -216 714,45

P
Poznámka k položce:

SOD 651, pol.č.18

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 1 169 348,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 169 348,40 21,00% 245 563,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 414 911,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 18 VCP - Skládkovné  SO 651
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 169 348,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 327,96

997 - Přesun sutě 1 136 020,44

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 18 VCP - Skládkovné  SO 651
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 169 348,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 327,96
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 53,070 628,00 33 327,96

P
Poznámka k položce:

SO 001_R pol.č.35

D 997 Přesun sutě 1 136 020,44

2 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 1 416,990 747,00 1 058 491,53

P

Poznámka k položce:

URS 1/2021

doloženy vážní lístky

3 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 106,140 33,68 3 574,80

P
Poznámka k položce:

SO 001_R pol.č.37

4 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 016,660 15,00 30 249,90

P

Poznámka k položce:

SO 001_R pol.č.38

VV 106,14*19 2 016,660

5 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 106,140 411,76 43 704,21

P

Poznámka k položce:

SO 651 pol.č. 136

doloženy vážní lístky

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 48 360,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 360,63 21,00% 10 155,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 516,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 19 VCP - Prodloužení zídky  SO 651
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 360,63

2 - Zakládání 1 298,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce 45 982,35

998 - Přesun hmot 1 079,46

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 19 VCP - Prodloužení zídky  SO 651
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 360,63

D 2 Zakládání 1 298,82
1 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,345 3 764,71 1 298,82

P
Poznámka k položce:

SO 651, pol.č 33

VV podkladní beton zídky
VV 2*0,1725 0,345

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV Součet 0,345

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 982,35

2 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,070 8 000,00 16 560,00

P
Poznámka k položce:

SO 651, pol.č 35

VV
ŽB zídka SCC30/37, XF4, XC4 - CI0,4; pohledový, 

strukturovaný beton
VV 12,0*0,1725 2,070

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV Součet 2,070

3 K 311322611
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí 
tř. C 30/37 bez výztuže

m3 0,690 6 823,53 4 708,24

P
Poznámka k položce:

SO 651, pol.č 36

VV ŽB zídka C30/37, XF4, XC4 - CI0,4;
VV 4*0,1725 0,690

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV Součet 0,690

4 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 9,261 1 000,00 9 261,00

P
Poznámka k položce:

SO 651, pol.č 37

VV 0,1725*((18,585*(1,14*2))+(1,145*2*4,94)) 9,261
VV Součet 9,261

5 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 9,261 294,12 2 723,85

P
Poznámka k položce:

SO 651, pol.č 38

VV 0,1725*((18,585*(1,14*2))+(1,145*2*4,94)) 9,261

6 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 9,261 1 058,82 9 805,73

P
Poznámka k položce:

SO 651, pol.č 39

VV 0,1725*((18,585*(1,14*2))+(1,145*2*4,94)) 9,261

7 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,071 41 176,47 2 923,53

P
Poznámka k položce:

SO 651, pol.č 40

VV Výztuž 
VV 0,6307-0,56 0,071

VV
Měřeno digitálně, viz. technická zpráva, výkres situace , 

půdorys a vzorové řezy.
VV Součet 0,071

D 998 Přesun hmot 1 079,46

8 K 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 7,646 141,18 1 079,46

P
Poznámka k položce:

SO 651, pol.č 138

VV 0,778+5,078+1,693+0,026+0,071 7,646
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 176 578,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 176 578,80 21,00% 37 081,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 660,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 20 VCP - Horkovod bourání 502.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 176 578,80

1 - Zemní práce 74 953,04

997 - Přesun sutě 99 025,76

HSV - Práce a dodávky HSV 2 600,00

    96 - Bourání konstrukcí 2 600,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 176 578,80

D 1 Zemní práce 74 953,04

1 K 120901123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 7,884 8 832,00 69 631,49

P
Poznámka k položce:

SO 502.3 pol.č.3

VV (27,68-17,796)-2 7,884
VV Součet 7,884

2 K 162301152
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 
až 7 do 1000 m

m3 9,884 93,80 927,12

P
Poznámka k položce:

SO 502.3 pol.č.17

VV "viz. pol_120901123"
VV 27,68-17,796 9,884
VV Součet 9,884

3 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 187,796 23,40 4 394,43

P
Poznámka k položce:

SO 502.3 pol.č.18

VV "viz. po_162301152"
VV (27,68-17,796)*(20-1) 187,796
VV Součet 187,796

D 997 Přesun sutě 99 025,76

4 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 23,722 598,00 14 185,76

P
Poznámka k položce:

SO 502.3 pol.č.54

VV "viz.pol_120901123"
VV 9,884*2,40 23,722
VV Součet 23,722

5 K IK bourání, pálení a likvidace ocelobvých chrániček KPL 1,000 84 840,00 84 840,00

P
Poznámka k položce:

cenová nabídka +5%

D HSV Práce a dodávky HSV 2 600,00

D 96 Bourání konstrukcí 2 600,00

6 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,000 1 300,00 2 600,00

P
Poznámka k položce:

SO 302 pol.č. 113

VV 2 2,000
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