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DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“) 
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ  č. 2021/ORI/S/0202 uzavřené dne 07. 05. 2021 

(dále jen „Smlouva“) 
 

I. 
Smluvní strany 

1. město Orlová 
se sídlem:    Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 
zastoupen:   Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou 
IČO:     00297577 
DIČ:     CZ00297577 
Příkazce u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. 
bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
číslo účtu:    103957163/0300 
 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy: 
-Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského 
úřadu Orlová 
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676 
martina.szotkowska@muor.cz 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy: 
-Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová 
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310 
katerina.kolencikova@muor.cz 
 
(dále jen „příkazce“) 
 
a 
 
2. FLAGRO a.s. 
Místo podnikání/Sídlo:  Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4387 
zastoupen:    Ing. Vladislavem Varmužou, Ph. D 
IČO:    28644344 
DIČ:    CZ28644344 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. a.s. 
číslo účtu:    284541502/0300 
 
(dále jen „příkazník“) 
 
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely dne 07. 05. 2021 PŘÍKAZNÍ SMLOUVU č. 2021/ORI/S/0202  na 
provedení činnosti a služeb souvisejících s výkonem technického dozoru (dále jen „TDI“) při 
zhotovení stavby „Realizace energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958 “ (dále 
také stavba). 

Dne 20. 10. 2021 byl uzavřen dodatek č. 3 se zhotovitelem ke Smlouvě o dílo č. 
2021/ORI/S/0295 na provedení stavební práce pod názvem „Realizace energetických úspor 
– Dům dětí a mládeže čp. 958“. V tomto dodatku došlo ke změně termínu pro ukončení 
stavebních prací na 37 týdnů. 
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II. 
Předmět dodatku  

        I.  V souladu s čl. VI. – „Cena za výkon TDI a podmínky pro změnu sjednané ceny“ 
odst. 6 a v souladu s čl. VII. – „ Platební podmínky“ odst. 2 se smluvní strany dohodly na 
změně čl. V. – „Termíny plnění a místo plnění“, Smlouvy.  
 
Nové znění bodu 3.: 
 
Zahájení plnění 
          Termín zahájení plnění je 7/2021. 
 
Nové znění bodu 4.: 
 
Ukončení plnění   
         Termín ukončení plnění je 4/2022. 
 
          II. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. – „Cena za výkon TDI a podmínky pro 
změnu sjednané ceny“, Smlouvy. 
 
Nové znění bodu 1.: 
 
1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a je 
dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši  

 

  

Cena v Kč bez DPH 

 

DPH 

 

Cena v Kč vč. DPH 

Cena za období 
provádění stavebních 
prací 

98 000,- 20 580,- 118 580,- 

Rozšíření výkonu 45 231,- 9 498,51 54 729,51 

Cena celkem za 
období provádění 
stavebních prací dle 
Dodatku č. 1 

143 231,- 30 078,51 173 309,51 

 

Ostatní ujednání PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 2021/ORI/S/0202 zůstávají v plném rozsahu 
beze změn.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.  
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen
„zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty
stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění
smlouvy v registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové usnesením 2214/61 ze dne 24.

11. 2021.

V Orlové dne V Ostravě dne

Za př

-

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

Za příkazníka

-

Ing. Vladislav Varmuža, Ph. D
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


