DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2021 na akci pod názvem
„Statické zajištění havarijního stavu vstupu do podzemí, Světlá nad Sázavou"

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.                , e-mail:          .; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.             , e-mail: 
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Pkbau s.r.o.
se sídlem:			Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: 			jednatelem 
zástupce pro věci technické: 	jednatel 
Tel./fax: 			
IČ:				087 57 127				
DIČ: 				CZ08757127
bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.
číslo účtu: 			123-1004810267/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022
(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 27.10.2021:

2.1. 	Rozšíření článku 2. Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Po odtěžení zeminy a zvětralé skály bylo zjištěno, že skála v místě lože pro uložení paty klenby, je nesoudržná a zvětralá. Pro vynesení klenby bude vytvořeno 6 železobetonových sloupů předsazených před stávající skálu o průřezu 25 x 50 cm (3 sloupy na každé straně). Na tyto sloupy a na vytvořené lože ve skále bude provedena železobetonová klenba. Prostor mezi sloupy bude vyplněn kamenným zdivem. Mezi plánovanou železobetonovou klenbou a stávající kamennou klenbou je skála silně zvětralá, hrozí její sesuv a je třeba ji zajistit vyzděním kamenné klenby tvarem kopírující skalní klenbu (délka kamenné klenby cca 3,5m). Prostor mezi kamennou klenbu a skálou bude vyplněn betonem. Nově vzniklý vstupní prostor bude uzavřen dveřmi a výplní do tvaru klenby z hoblovaných fošen s nátěrem. 

Méněpráce, změny díla celkem:  - 49 088,- Kč
Vícepráce, změny díla celkem: 597 381,64 Kč

2.2. 	Změna článku 3. Doba a způsob plnění 
V článku 3. se věta:
Zahájení prací: 	ihned po podpisu smlouvy  
Ukončení prací:  	do 30.11.2021 

Ruší a nahrazuje textem:
Zahájení prací: 	ihned po podpisu smlouvy  
Ukončení prací:  	do 31.1.2022 

2.3. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

V bodě 4.1 se věta:
Cena předmětu díla je sjednaná jako konečná a je sjednána takto:

Cena díla bez DPH celkem:  500 006,80 Kč 
slovy: pětsettisícšest korun českých osmdesát haléřů
DPH:   105 001,43 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   605 008,23 Kč
		 	

		      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla je sjednaná jako konečná a je sjednána takto:
Cena díla bez DPH celkem:  1 048 300,44 Kč 
slovy:  jedenmiliončtyřicetosmtisíctřista korun českých čtyřicetčtyři haléřů
DPH:   220 143,09 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   1 268 443,53 Kč

2.4. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.2.
Bod 4.2. se doplňuje textem:
- položka č. 1 kód 4-001 betonáž bude fakturována na základě skutečnosti dle zhotovitelem předložených dodacích listů

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.10.2021 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 27.10.2021 a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet.
3.5.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2021 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 29.11.2021, usnesením č. R/519/2021.
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Za objednatele: 						za zhotovitele:





……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						
starosta města							jednatel PKbau s.r.o.
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