Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
                                               
č. zhotovitele 841/NBVA/010/2021			       č. objednatele SML2021-001.2-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:	          HRANICE – oprava kanalizace v ul. Jaselská
                                           

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, předsedou představenstva 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxx
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:	
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zastoupený          	: Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed
			  Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed
			  Na základě plné moci
IČO			: 608 38 744
DIČ			: CZ60838744
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]			  xxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 585 206 668
E-mail                        : strabag.brno@strabag.com 
Zápis v obchodním rejstříku vedený u MS soudu, v oddíle B, vložce č. 7634	
(dále jen zhotovitel)

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 02.03.2021 smlouvu o dílo č. 841/NBVA/010/2021 
č. objednatele SML2021-001-Ko

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodů změn při provádění díla.
	
1)  Na základě požadavku města Hranice a dohody všech stran se posouvá termín pokládky finální vrstvy živice a tím dochází i k posunu termínu dokončení celé stavby na 30.11.2021.
Termín dokončení kanalizace zůstává v původním termínu 22.9.2021





2) Na základě skutečností zjištěných při realizaci díla, bylo zapotřebí změn, které vedly k vícepracem a zároveň i méněpracem. 

Dochází tak ke změně článku V. Cena za dílo a to takto:

Nové znění:

V. Cena za dílo 

Cena dle SoD						3 127 497,69 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku č.2		   128 947,25 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku č.2		 - 141 049,88 Kč bez DPH
Nová celková cena (SoD + dodatek č.2)		3 115 395,06 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každý ze smluvních stran obdrží po dvou kusech.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
 na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy. 



V Olomouci dne						V Přerově
Za STRABAG a.s. na základě plné moci

Za zhotovitele:						Za objednatele:




………………………………					………………………….
Ing. Svatopluk Novák						 Michal Zácha
ředitel Oblasti Střed						 předseda představenstva




………………………………...
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed
