
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č.1 SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000566 

Číslo smlouvy zhotovitele: 180273 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5711510010.35396

Název veřejné zakázky:
I/44 Zábřeh, obchvat -  DÚR+IČ

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních
komunikací, číslo dohody: 01UK-003366)

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
. ... .......
.........................
.................. .............................................................. 
.................. ....................... 
.................................... 
............................. 
................................. 
...................................... 
.............................

Zhotovitel Morava -  RD zakázky většího rozsahu
s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost
...... .......................................... ............................. 
............................................................................ 
....... ........... ........ ...................................... 
............................ 
....................
...................................................................
........................................
....................

a

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení: ........................... .............. .................................... 
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení: .................................. ....... .................................... 
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení: ..................................... ............................. 
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení: ......................................... ................... . . ....... ........................... 
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení: .......................................... ..... ............................. 
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu“

uzavřeli dne 16.01.2019 výše uvedenou smlouvu. Z důvodu Zhotovitelem nezaviněných prodlev 
při získávání vyjádření dotčených orgánů a organizací, zejména pak Povodí Moravy s.p., došlo 
k časovému zdržení majícímu vliv na termín plnění. Podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí 
Moravy s.p. vyžadovaly přepracování dokumentace s detaily nad rámec standardu DÚR a vyvolaly 
nový souhlas s vynětím ze ZPF, nová projednání a aktualizace těch vyjádření, které vlivem 
zdlouhavého procesu pozbyly platnosti. Z důvodu výše popsaných dodatečných projekčních prací 
a projednávání se upravuje doba plnění a cena. Původní smlouva se mění takto:



V Článku II. Cena za dílo se odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 12 142 640,- Kč

DPH: 2 549 954,- Kč

včetně DPH: 14 692 594,- Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č.3 smlouvy o dílo a přílohu č.1 tohoto dodatku.

Dodatečné práce projekční části DÚR ve výši 70 720,- Kč bez DPH budou fakturovány spolu 
s fakturou za čistopis DÚR, faktura tedy bude vystavena na částku 2 402 720,- Kč + DPH.

Dodatečné práce inženýrské činnosti k ÚR ve výši 53 280,- Kč bez DPH budou uhrazeny 
samostatnou fakturou po podání žádosti o územní rozhodnutí.

Veškeré platby vypočítávané v % dle Rámcové dohody budou vztaženy k cenám dle původní 
smlouvy.

V Článku III. Doba a místo plnění se odst. 1. nahrazuje novým zněním: 

1 Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:________

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept DÚR do 8 měsíců od účinnosti smlouvy

Koncept čistopisu DÚR do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DÚR

Podání úplné žádosti o vydání ÚR 
(vč. kompletní dokladové části, 

pokud nebude objednatelem 
stanoveno jinak)

do 31.03.2022

čistopis DÚR do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR

Vydání pravomocného územního 
rozhodnutí do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Závěrečná ustanovení dodatku č.1
1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Přílohu dodatku č.1 tvoří:
1. Kalkulace víceprací

3. Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.25 
14:04:46+01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 1. 12. 2021 8:12:18 +01:00



1/44 Zábřeh, obchvat
(vícepráce v rámci DÚR + IIČ k ÚR)

stupeň: DÚR, IIČ k ÚR - vícepráce spojené s úpravami
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
datum: 10/2021
vypracoval:

Obsah dokumentace

Popis objektů
poč.
hod.

cena 
za hod.

Cena objektu 
celkem

Část
smlouvy

Opakované projednání technického řešení s Povodím Moravy s.p. - 2x jednání za účasti objednatele, 
doplnění a úprava technického řešení dle dodatečných požadavků správce toku (změna řešení SO 203 + 
nové SO úpravy hráze a provizorní přeložky toku)

Aktualizace podkladů k vyřízení závazných stanovisek (podklad ke kácení, podklad k odnětí ze ZPF) v 
návaznosti na výše popsané úpravy PD
Aktualizace dokladové části - existence IS
Aktualizace dokladové části - seznámení DOSS se změnami v PD a tam, kde bude požadováno 
aktualizovaných stanovisek, vyřízení nových stanovisek v případech omezené doby platnostu s hrozbou 
expirace v průběhu ÚŘ
Celkem vícepráce bez DPH 124 000 Kč
DPH 21 %
Celkem včetně DPH

26 040 Kč 
150040 Kč

Digitálně
podepsai

Datum: 2021.11.25 
11:30:30+01'00'

Digitálně podepsai:
Datum: 1. 12. 2021 8:12:09 +01:00


