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 Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z32712 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	643



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	LPIS - aktualizace podkladových dat z 2021

	Datum předložení požadavku:
	9.9.2021	Požadované datum nasazení:
	15.1.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☐     Urgentní  ☒
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	LPIS

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☒  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel/Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku)
	David Kuna
	MZe
	221812595
	David.Kuna@mze.cz

	Žadatel/Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku)
	Kateřina Bělinová
	MZe
	221812849
	Katerina.Belinova@mze.cz

	Žadatel/Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku)
	Lenka Typoltová
	MZe
	221812342
	Lenka.Typoltova@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Jiří Bukovský
	CPR/11121
	22181 2710
	Jiri.bukovsky@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150
	KL:
	HR-001



2 Stručný popis požadavku
2.1 Popis požadavku
Předmětem požadavku je provedení implementace níže uvedených klasifikačních dat, nezbytných pro správnou administraci požadavků cross compliance a administraci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a opatření Ekologické zemědělství. Cílem je i nezbytné rozšíření zobrazovaných podkladových údajů za účelem snazší orientace v mapě.
V rámci tohoto požadavku na změnu budou aktualizovány (nebo nově zavedeny) dále uvedené podkladové vrstvy a provedena revize stávajících WMS služeb, které poskytují i podkladová data.

2.2 Odůvodnění změny
Viz předchozí bod
2.1 Rizika nerealizace
V případě neprovedení úprav nebudou napočítána správná klasifikační data na jednotlivých dílech půdních bloků. Tím by byla znemožněna příprava správných předtisků žádostí o dotace vázané na plochu a jejich následná administrace. Plnění s ohledem na zajištění administrace dotačního systému musí být realizováno k 1. 1. 2022

3 Podrobný popis požadavku
Pro níže uvedené platí, že se údaje napočítávají a posuzují jak na úrovni DPB, tak na úrovni zemědělské parcely, není–li uvedena výjimka. 
3.1 BPEJ
Metodický / věcný garant: David Kuna, Lenka Typoltová, Kateřina Bělinová
V rámci aktualizace podkladových dat je požadována aktualizace podkladové vrstvy BPEJ na základě nově dodaných dat a zajištění vytvoření příslušných odvozených vrstev včetně souvisejících exportů (např. specifických exportů  BPEJ_NITAP, BPEJ_VHLAD a BPEJ_KLIMA_REG + export BPEJ
3.1.1. Aktualizace podkladové vrstvy BPEJ
Nová podkladová data BPEJ budou zpracována do LPIS. Vznikne nová verze platná od 1.1.2022. Nová data budou následně implementována do mapových vrstev BPEJ. Zobrazení v mapových stromech zůstane zachováno dle současného stavu.
Pořadové číslo verze podkladových dat: 18
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2022
3.1.2 Vytvoření odvozených vrstev z vrstvy BPEJ
Na základě nové verze podkladových dat BPEJ budou vytvořeny tyto odvozené vrstvy:
· BPEJ_NITAP - vrstva sloužící ke stanovení aplikačních pásem NS
· BPEJ_VHLAD - vrstva sloužící ke stanovení výnosových hladin NS
· BPEJ_KLIMA_REG – nová vrstva v mapovém stromečku
3.1.3 Nápočty na DPB/ZemParcela - BPEJ
Následně budou na základě nových dat provedeny přepočty dat na entitách DPB a ZemParcela. Především výpočet překryvů DPB/ZemParcely a BPEJ a výpočty mající vazbu na stanovení Nitrátové směrnice. 

Dopady do aplikace budou především v těchto částech:
· Detail DPB – nitrátová směrnice
· Detail ZemParcely – nitrátová směrnice
· Exporty
· Informativní tisky
· Mapa a mapové vrstvy v uzlu Životní prostředí

Poznámka: Prezentace hodnot Aplikačního pásma a Výnosové hladiny bude pouze na kulturách R, U, G a T.

3.2 Aktualizace dat MŽP 
Metodický / věcný garant: David Kuna, Kateřina Bělinová (mokřady, ECP).
V rámci aktualizace podkladových dat je požadována aktualizace podkladových vrstev dat MŽP na základě nově dodaných dat a zajištění příslušných přepočtů dat překryvů.
3.2.1 Aktualizace podkladových vrstev VZCHÚ
Nová podkladová data VZCHÚ budou zpracována do LPIS. Vznikne nová verze platná od 1.1.2022. Nová data budou následně implementována do mapových vrstev v uzlu Chráněná území. Zobrazení v mapových stromech zůstane zachováno dle současného stavu.



Jedná se o tyto vrstvy:
· Národní parky (poznámka: vnitřní zonace NP nebude implementovaná)
· Ochranná pásma NP
· CHKO
· Zonace CHKO
Pořadové číslo verze podkladových dat VZCHUZEMI: 14
Pořadové číslo verze podkladových dat CHOOP: 12
Pořadové číslo verze podkladových dat CHOVZCHUZONA: 14

3.2.2 Aktualizace podkladových vrstev Natura 2000 
Nová podkladová data Natura 2000 budou zpracována do LPIS. Vznikne nová verze platná od 1.1.2022. Nová data budou následně implementována do mapových vrstev v uzlu Chráněná území. Zobrazení v mapových stromech zůstane zachováno dle současného stavu.
Jedná se o tyto vrstvy:
· Evropsky významné lokality (EVL)
· Ptačí oblasti (PO)
Pořadové číslo verze podkladových dat NATURA_VL: 12
Pořadové číslo verze podkladových dat NATURA_PO: 9

3.2.3 Aktualizace podkladových vrstev MZCHÚ
Nová podkladová data MZCHÚ budou zpracována do LPIS. Vznikne nová verze platná od 1.1.2022. Nová data budou následně implementována do mapových vrstev v uzlu Chráněná území. Zobrazení v mapových stromech zůstane zachováno dle současného stavu.
Pořadové číslo verze podkladových dat MZCHUZEMI: 14
3.2.4 Aktualizace podkladových vrstev Působnosti ENVI
Nová podkladová data Působnosti ENVI budou zpracována do LPIS. Vznikne nová verze platná od 1.1.2022. Nová data budou následně implementována do mapových vrstev v uzlu Dotace/Nové Enviro. Zobrazení v mapových stromech zůstane zachováno dle současného stavu.

Jedná se o tyto vrstvy:
· Působnost ENVI
· Působnost Mokřad
Pořadové číslo verze podkladových dat ENVIPRISL: 6

3.2.5 Nápočty na DPB/ZemParcela/PSK – data MŽP
Následně budou na základě nových dat provedeny přepočty dat na entitách DPB, resp. ZemParcela nebo PSK. Především se jedná o tyto výpočty překryvů entit DPB (případně ZemParcely nebo PSK) s:
· VZCHUZEMI – překryv dané entity a velkoplošně chráněných území
· MZCHUZEMI – překryv dané entity a maloplošně chráněných území
· VZCHUZONA – překryv dané entity a zonace CHKO 
· OCHRANNA_PASMA – překryv dané entity a zonace CHKO
· CHO_SUM – nápočet sumárních údajů za všechny chráněné oblasti
· ZCHU_ROZSIR - nápočet výměry geometricky sloučených prioritních oblastí ZCHÚ a NATURA
· FB_ROZORANI - stanovení ECP a Změny T
· SNIZENI_SAZBY_AEO - Stanovení Snížené sazby AEO v rámci DPB
· PREPOCET_PRISLUS_ENVI_DPB - Stanovení působnosti pracovišť pro vymezení v Enviro a mokřadů (údaj není historizován)
· PREPOCET_PRISLUS_ENVI_ENVI -  Stanovení působnosti pracovišť pro vymezení v Enviro a mokřadů (údaj je historizován)
 
 Dopady do aplikace budou především v těchto částech:
· Detail DPB – záložka Podrobné
· Detail ENVI
· Exporty
· Informativní tisky
· Mapa a mapové vrstvy v uzlu Životní prostředí
· Mapa a mapové vrstvy v uzlu Dotace/Nové Enviro

3.3 Aktualizace vrstev ZABAGED VODSTVO 
Metodický / věcný garant: David Kuna, Lenka Typoltová, Kateřina Bělinová
V rámci aktualizace podkladových dat je požadována aktualizace podkladových vrstev ZABAGED VODSTVO na základě nově dodaných dat a zajištění příslušných přepočtů dat překryvů či vytvoření odvozených vrstev.
3.3.1 Aktualizace podkladových vrstev ZVODSTVO
Nová podkladová data Zabaged vodstvo budou zpracována do LPIS. Vznikne nová verze platná od 1.1.2022. Nová data budou následně implementována do mapových vrstev v uzlu Životní prostředí. Zobrazení v mapových stromech zůstane zachováno dle současného stavu.
Aktualizovaná podkladová data: ZVODSTVO 
Pořadové číslo verze podkladových dat: 12
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2022

3.3.2 Vytvoření odvozených vrstev z vrstvy ZVODSTVO
V rámci implementace bude z primárních dat (vodní toky a vodní plochy) odvozena podkladová vrstva ZVODSTVOB (buffery podél vodních toků). 
Aktualizovaná podkladová data: ZVODSTVOB
Pořadové číslo verze podkladových dat: 12
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2022

3.3.3 Nápočty na DPB/ZemParcela/PSK – Zabaged vodstvo
Následně budou na základě nových dat provedeny přepočty dat na entitách DPB, resp. ZemParcela nebo PSK. Především se jedná o tyto výpočty překryvů entit DPB (případně ZemParcely nebo PSK) s:
· ZVODSTVO_VZDAL – vzdálenost od vody
· ZVODSTVOB – překryv s buffery kolem vody
· Stanovení ECP a Změny T
· Stanovení opatření pro Nitrátovou směrnici
· Stanovení překryvů DPB se svažitými pozemky (FB_SMYV) – vůči vodním tokům povrchovým stálým
· Stanovení vhodnosti zatravnění (FB_ZATRAVNENI)
Dopady do aplikace budou především v těchto částech:
· Detail DPB – záložka Podrobné
· Komponenta Nitrátová směrnice
· Exporty
· Mapa a mapové vrstvy v uzlu Životní prostředí
Poznámka: Najetím na polygon nebo linii vodního toku či vodní plochy vyvolá akci – zobrazení informativního okna do tooltipu, ve kterém bude zobrazeno IDVT (ID vodního toku), název vodního toku, název vodní plochy.

3.4 Implementace ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ)
Metodický / věcný garant: David Kuna, Lenka Typoltová
V rámci aktualizace podkladových dat je požadována aktualizace podkladových vrstev OPVZ na základě nově dodaných dat a zajištění příslušných přepočtů dat překryvů.
3.4.1 Aktualizace podkladových vrstev OPVZ
Nová podkladová data OPVZ budou zpracována do LPIS. Vznikne nová verze platná od 1.1.2022. Nová data budou následně implementována do mapových vrstev v uzlu Životní prostředí. Zobrazení v mapových stromech zůstane zachováno dle současného stavu.
V rámci implementace OPVZ je požadováno zachovat následující úpravy:
· U vrstvy OPVZ je požadováno rozlišovat vrstvy:
a. OPVZ_NADRZE
b. OPVZ_OSTATNI a u této vrstvy rozlišovat typ podzemní x povrchové x neurčené
U jednotlivých objektů bude ukládán název a identifikace rozhodnutí, kterým bylo vydáno. K jednotlivým objektům bude připojen i pdf dokument (přes atribut/primární klíč OBJ_GID) s příslušným vodoprávním rozhodnutím (pokud bude pro konkrétní OPVZ k dispozici)
Aktualizovaná podkladová data: OPVZ 
Pořadové číslo verze podkladových dat: 12
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2022

3.4.2 Nápočty na DPB – OPVZ
Následně budou na základě nových dat provedeny přepočty dat na entitách DPB, resp. ZemParcela. Především se jedná o tyto výpočty překryvů entit DPB (případně ZemParcela) s:
· Stanovení překryvů DPB (zem. parcel) s OPVZ (procedura) – (FB_OPVZ_PROCEDURA)
Dopady do aplikace budou především v těchto částech:
· Detail DPB – záložka Podrobné
· Exporty

3.5 Aktualizace rastrové podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy – „Eroze od 1. 1. 2019“ 
Metodický / věcný garant: Lenka Typoltová, Kateřina Bělinová
V rámci aktualizace podkladových dat je požadována aktualizace podkladových vrstev Nové (revidované) rastrové vrstvy erozní ohroženosti půd na základě nově dodaných dat a zajištění příslušných přepočtů eroze. VÚMOP, v.v.i. promítl probíhající revize na základě reklamací uživatelů, monitoringu eroze, revize společných zařízení a krajinných prvků.
3.5.1 Aktualizace podkladových vrstev Erozní ohroženosti půd
Nová podkladová data Erozní ohroženosti půd budou zpracována do LPIS. Vznikne nová verze platná od 1.1.2022, ve které zůstane zachován rozsah erozně ohrožených ploch vymezených pro účely DZES 5 dle současného stavu. Nová data budou následně implementována do mapových vrstev v uzlu Životní prostředí/Eroze. Zobrazení v mapových stromech zůstane zachováno dle současného stavu.
Pořadové číslo verze podkladových dat: 6
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2022


3.5.2 Nápočty na DPB/ZemParcely/PracZákresy – Eroze
Následně budou na základě nových dat provedeny přepočty dat na entitách DPB, resp. ZemParcela nebo Pracovní zákres. 
Přehled úloh závislých na podkladové rastrové vrstvě erozního ohrožení půdy - budou spouštěny pro každý DPB, příp. zem. parcelu (pracovní zákres), dotčený (-ou) změnou podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy:
· Nápočet erozní ohroženosti DPB, erozních pozemků (pracovní zákresy) a zem. parcel:
· Suma výměry SEO + procento výměry z DPB (i s KP)
· Suma výměry SEO+MEO + procento výměry z DPB (i s KP)
· Maximální souvislá plocha SEO 
· Maximální souvislá plocha SEO+MEO 
· Suma výměry NEO, maximální souvislá výměra NEO
· Stanovení výsledné míry erozní ohroženosti na DPB, erozním pozemku a zem. parcele. 
· Vyhodnocení eroze na DPB (i přes zemědělské parcely – viz PZ Eroze 393)

Dopady do aplikace budou především v těchto částech:
· Detail DPB – záložka Nová eroze
· ZemParcela – Eroze
· PracZákres – Eroze
· Exporty
· Informativní tisky

3.6 Aktualizace rastrových potenciálních podkladových vrstev eroze
Metodický / věcný garant: Lenka Typoltová 
Aktualizovaná podkladová data: Potenciální podkladové vrstvy eroze, do které VÚMOP, v.v.i. promítl probíhající revize na základě reklamací uživatelů, revize společných zařízení a krajinných prvků.
Jedná se o vrstvy:
· Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření
· Třídy erozního ohrožení
· Stupně erozního ohrožení
Pořadové číslo verze podkladových dat: 6
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2022
Přehled úloh závislých na podkladové rastrové vrstvě erozního ohrožení půdy: Vrstvy jsou v LPIS zobrazeny pouze informativně.
3.7 Aktualizace vrstev oblastí ochrany osob 2022
Metodický / věcný garant: Lenka Typoltová 
Požadavkem je aktualizace nové podkladové vrstvy oblastí ochrany osob (OZL) a implementace do LPIS. Vznikne nová verze platná od 1.1.2022. Nová data budou následně implementována do mapových vrstev v uzlu Podkladové vrstvy/Oblasti ochrany osob a provedeny související nápočty. Zobrazení v mapových stromech zůstane zachováno dle současného stavu.
Pořadové číslo verze podkladových dat: 3
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2022
3.7.1 Nápočty na DPB – OZL
Následně budou na základě nových dat provedeny přepočty dat na entitě DPB.
Dopady do aplikace budou především v těchto částech:
· Detail DPB – záložka Podrobné
· Informativní tisky
· Exporty – iLPIS farmář, tzv. komponenta farmářské exporty
· Buffery DPB + tisk + mapa
· Buffery ZemParcela + tisk + mapa
· Mapa a mapové vrstvy

3.8 Doplnění veřejných exportů v SHP za celou ČR: 
Metodický / věcný garant: Lenka Typoltová
Veřejné exporty http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/export-lpis-rocni-shp.html by měly mít rozsah atributů ve stejném rozsahu jako Export DPB pro veřejnost z LPIS při výběru všech dostupných atributů, tj.:

[image: ]

[image: ]
3.9 Aktualizace vrstvy honiteb
Metodický / věcný garant: Lenka Typoltová
Bude aktualizována vrstva honiteb v LPIS včetně souvisejících nápočtů, Vznikne nová verze platná od 1.1.2022. Stará vrstva historizována bez samostatné žárovičky, protože historie bude řešena prostřednictvím kalendáře pro výběr data k vrstvě Honitby. Na mapové vrstvě bude tooltip: Kód + název honitby + příslušnost k ORP a kontakt ORP.

4 Dopady na IS MZe
4.1 Na provoz a infrastrukturu
a) PZ má dopady pouze na systém LPIS. Implementace aktualizovaných nových podkladových vektorových a rastrových dat (tj. korektní uložení verzí podkladových dat do databáze). S tím souvisí požadavek na zajištění dostatečného diskového prostoru na infrastruktuře MZe následovně - provoz, test, akceptace po 50 GB. Zároveň se předpokládá nárůst objemu dat v Oracle DB na +30 GB na všech prostředích.
b) Spuštění příslušných úloh napsaných v programovém jazyce JAVA (omezeně se jedná o PL/SQL procedury). Úlohy jsou spouštěny na aplikačních serverech zajišťujících nápočty asynchronních úloh
c) Jednorázově dojde k nápočtu zabírajícím několik dní v období cca od 23. 12. 2021 do 14. 1. 2022 – je nezbytné koordinovat veškeré odstávky s provozovatelem LPIS, aby nedošlo k ohrožení nápočtů a případnému vzniku nekonzistence dat. Jednorázový nápočet zvýší zátěž na aplikačních serverech LPIS.
d) Z dlouhodobého hlediska nedochází k rozšíření nápočtových úloh LPIS.
e) Z hlediska bezpečnosti nemá PZ žádné významné dopady. Nemění se nakládání s podkladovými daty ani přístup k datům. Rozsah exportu dat pro veřejnost je řešen prostřednictvím modulu Exporty Z hlediska charakteru dat se nejedná o žádné bezpečnostní riziko.
4.2 Na bezpečnost
Jedná se o nahrání nových dat za využití stávajících funkcionalit.
4.3 Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
4.4 Požadavky na součinnost AgriBus
Nepředpokládají se nové WS
4.5 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Nic nadstandardního
4.6 Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Nic nadstandardního
4.7 Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:8] [8:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	1
	[bookmark: _Hlk485119780]n2rhps51.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS 

	2
	n2rhps52.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	3
	n2rhps53.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	4
	n2rhps54.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	5
	n2rhps55.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	6
	n2rhps56.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	7
	n2rhpvn3.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh)

	8
	n2rhpvn4.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh)

	9
	n2rhpvq1.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh)

	10
	n2rhpvq2.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh)

	11
	Databáze
	Insert nových podkladových dat do příslušných tabulek

	12
	172.17.148.79/lpis_provoz – diskové pole
	Nahrání nových rastrových dat



5 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument
	ANO
	NE
	NE
	Žadatelé

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	ANO
	NE
	Žadatelé

	4. 
	Uživatelská příručka – doplnění informací o způsobu přístupu uživatele bez půdy do LPIS
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	NE
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Dojde- li ke změně chování webových služeb je požadována WS technická dokumentace - WS – aktualizace a doplnění dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby)
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	


ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE
1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 
V případě, že v rámci implementace dojde k změnám architektury, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:
a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.
2. Bezpečnostní dokumentace
Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis
Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):
a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
e. šifrování,
f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
g. certifikační autority a PKI,
h. zajištění integrity dat,
i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
j. zálohování, způsob, rozvrh,
k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx      
        
6 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

7 Základní milníky
	Milník
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí
	7.1.2022

	Nasazení na provozní prostředí
	15.1.2022

	Dodání dokumentace
	25.1.2022



8 Přílohy
1.

9 Podpisová doložka
	Za resort Mze:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Žadatel/Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku)
	David Kuna
	

	Žadatel/Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku)
	Kateřina Bělinová
	

	Žadatel/Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku)
	Lenka Typoltová
	

	Koordinátor změny:
	Jiří Bukovský
	






Verze šablony 				[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx

2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
2. Na součinnost AgriBus
Bez dopadu
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 


2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Kapitola 3.8 – Dle dohody bude struktura ponechána pro současné exporty, tj. celá CR roky 2014 – 2020. První změněný export v dané struktuře bude export za celou ČR pro rok 2021 a následně bude již pro další roky v této struktuře. Dojde i ke změně struktury pro generovaná data pro entitu DPB za územní jednotky – katastrální území a okres.


1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	SZIF/MZe
	Součinnost při testování

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Termín akceptace
	28.2.2022

	
	


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 27.10.-8.11.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	101,38
	 902 237,50 
	1 091 707,38

	Celkem:
	101,38
	 902 237,50 
	1 091 707,38



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	
xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	Bez dopadu

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	Bez dopadu



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Součinnost při testování zajistí
	Jiří Bukovský

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	po objednání

	Nasazení na testovací prostředí
	7.1.2022

	Nasazení na provozní prostředí
	15.1.2022

	Dokončení plnění
	28.2.2022


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	101,38
	 902 237,50 
	1 091 707,38

	Celkem:
	101,38
	 902 237,50 
	1 091 707,38



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Karel Štefl
	

	Provozní garant
	Ivo Jančík
	

	Architekt
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Za resort Mze:
	Jméno:
	Datum:
Podpis:

	Žadatel/Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku)
	David Kuna
	

	Žadatel/Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku)
	Kateřina Bělinová
	

	Žadatel/Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku)
	Lenka Typoltová
	

	Koordinátor změny:
	Jiří Bukovský
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	




(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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