
Investor : 

Navrhovatel zm ny : 

Stavební objekt :

Popis zm ny :

Odůvodn ní zm n: 

Souhrn nákladů : -22 556,82 Kč

DPH 21% -4 736,93 Kč

celkem s DPH -27 293,75 Kč

Přílohy  : 1 list A4

                 

položkový soupis změn

Dopad zm ny na termín dokončení díla : ne

dokončení do 18.11.2021
Za zhotovitele : Marek Volf, DiS Za projektanta: Ing. Bohumil Rachůnek

Za objednatele (TDS):  Radek Bareš Za objednatele(M Ú Votice): Petr Vodňanský

 SO 101.2 Ulice Dukelská - chodník
Změny prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu
realizace výstavby.

Seznam projektové dokumentace týkající se zm ny :  

SO 101.2  Ulice Dukelská - chodník, Vzorové řezy č.v.4 
Zábradlí silniční s vodorovnými madly nahrazeno zábradlím ze sloupků
propojených řetězy stejné konstrukce použité v lokalitě 

bez DPH

ZM NOVÝ LIST č. 1  
na stavbu

„Votice - Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky“

Město Votice

Objednatel



Databáze:
Tišteno dne: 19.08.2021 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

29 9111A1 -39,00 M    5 615,38 -218 999,82

34 9111B1R 39,00 M    5 037,00 196 443,00

     Celkem

Zábradlí ze slouků pozink. 27 ks, á 1,30 m, propojených řetězy, PUR barva, betonový základ 50*50*50cm, dodávka a montáž
Odbytová cena bez DPH: -22 556,82

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                  

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

                                                  

  Stavba:      N22-015-0003                     Votice- Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky                                                   

   1  ZM NOVÝ LIST Č.1                                                                                    
   Zm na č. 1  Ochranné zábradlí nahrazeno zábradlím ze sloupků propojených řet zy                                 

Položka Text
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Investor : 

Navrhovatel zm ny : 

Stavební objekt :

Popis zm ny :

Odůvodn ní zm n: 

Souhrn nákladů : 99 411,27 Kč

DPH 21% 20 876,37 Kč

celkem s DPH 120 287,64 Kč

Přílohy  : 1 list A4

                 

ZM NOVÝ LIST č. 2  
na stavbu

„Votice - Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky“

Město Votice

Objednatel

Za objednatele(M Ú Votice): Petr Vodňanský

 SO 101.1 Ulice Dukelská - komunikace
Změny prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu
realizace výstavby.

Seznam projektové dokumentace týkající se zm ny :  

 SO 101.1 Ulice Dukelská - komunikace,  Situace -  č.v.2
Výměna poklopů stávajících kanalizačních šachet, dodávka a montáž
poklopů kanalizačních šachet D400 včetně vyrovnávacích prstenců a

přechodových ŽB desek kanalizačních šachet.  
bez DPH

položkový soupis změn

Dopad zm ny na termín dokončení díla : ne

dokončení do 18.11.2021
Za zhotovitele : Marek Volf, DiS Za projektanta: Ing. Bohumil Rachůnek

Za objednatele (TDS):  Radek Bareš



Databáze:
Tišteno dne: 19.08.2021 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

37 89921 12,00 KUS  1 552,11 18 625,32

43 899104112 12,00 kus  4 630,41 55 564,92

44 59224176 36,00 kus  311,11 11 199,96

45 894412411 3,00 kus  4 673,69 14 021,07

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOP                                                                               

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

                                                  

  Stavba:      N22-015-0003                     Votice- Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky                                                   

   2  ZM NOVÝ LIST Č. 2                                                                                   
   Zm na č. 2  Vým na poklopů stávajících kanalizačních šachet, výšková úprava šachet                                                          

Položka Text

Osazení poklopů litinových s rámem D400, vč. dodávky                                                
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm                                                 
Osazení přechodové desky kan. šachty, vč. dodávky                                                   

Odbytová cena bez DPH: 99 411,27

     Celkem
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Investor : 

Navrhovatel zm ny : 

Stavební objekt :

Popis zm ny :

Odůvodn ní zm n: 

Souhrn nákladů : 158 072,12 Kč

DPH 21% 33 195,15 Kč

celkem s DPH 191 267,27 Kč

Přílohy  : 1 list A4

                 

položkový soupis změn

Dopad zm ny na termín dokončení díla : ne

dokončení do 18.11.2021
Za zhotovitele : Marek Volf, DiS Za projektanta: Ing. Bohumil Rachůnek

Za objednatele (TDS):  Radek Bareš Za objednatele(M Ú Votice): Petr Vodňanský

 SO 101.1 Ulice Dukelská - komunikace
Změny prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu
realizace výstavby.

Seznam projektové dokumentace týkající se zm ny :  

 SO 101.1 Ulice Dukelská - komunikace,  Situace -  č.v.2
Sjednocení vzhledu v lokalitě Dukelská - nájezdové a zpomalovací prahy ze
žulových kostek - změna povrchu z asfaltu na žulové kostky a žulové
krajníky
bez DPH

ZM NOVÝ LIST č. 3  
na stavbu

„Votice - Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky“

Město Votice

Objednatel



Databáze:
Tišteno dne: 22.09.2021 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

30 572113 -114,00 M2   11,43 -1 303,02

114,0000

31 572213 -114,00 M2   10,63 -1 211,82

114,0000

32 574B34 -114,00 M2   211,09 -24 064,26

114,0000

33 574D78 -114,00 M2   374,71 -42 716,94

114,0000

34 917224 -132,00 M    421,83 -55 681,56

46 916241113 132,00 m    966,21 127 539,72

47 591111111 114,00 m2   465,00 53 010,00

48 5838015900 41,00 t    2 500,00 102 500,00

INFILTRAČNÍ POST IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                            

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

                                                  

  Stavba:      N22-015-0003                     Votice- Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky                                                   

   3  ZM NOVÝ LIST Č. 3                                                                                   
   Zm na č. 3  Nájezdové a zpomalovací prahy ze žulových kostek - zm na povrch asfalt / kostky                     

Položka Text

11*(6,00*1,00)+2*(4,00*6,00)                                                                        

11*(6,00*1,00)+2*(4,00*6,00)                                                                        

SPOJOVACÍ POST IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                              
11*(6,00*1,00)+2*(4,00*6,00)                                                                        

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM                                    
11*(6,00*1,00)+2*(4,00*6,00)                                                                        

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM                                      

158 072,12

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍ  150MM                                       
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                       
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                       
kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 t ída II šedá                                            

Odbytová cena bez DPH:
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Investor : 

Navrhovatel zm ny : 

Stavební objekt :

Popis zm ny :

Odůvodn ní zm n: 

Souhrn nákladů : 10 872,00 Kč

DPH 21% 2 283,12 Kč

celkem s DPH 13 155,12 Kč

Přílohy  : 1 list A4

                 

ZM NOVÝ LIST č. 4  
na stavbu

„Votice - Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky“

Město Votice

Objednatel

Za objednatele(M Ú Votice): Petr Vodňanský

 SO 101.2 Ulice Dukelská - chodník
Změny prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu
realizace výstavby.

Seznam projektové dokumentace týkající se zm ny :  

 SO 101.2 Ulice Dukelská - chodník,  Situace -  č.v.2
Zlepšení odtoku vody z vjezdu č. p. 405 - zřízení odvodňovacího žlabu
š. 100mm

bez DPH

položkový soupis změn

Dopad zm ny na termín dokončení díla : ne

dokončení do 18.11.2021
Za zhotovitele : Marek Volf, DiS Za projektanta: Ing. Bohumil Rachůnek

Za objednatele (TDS):  Radek Bareš



Databáze:
Tišteno dne: 22.09.2021 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

35 935113111 4,00 m    428,00 1 712,00

36 935932415 4,00 m    2 290,00 9 160,00

     Celkem Odbytová cena bez DPH: 10 872,00

   Změna č. 4  Odvodňovací žlábek - vjezd před č.p. 405                                                            
Položka Text

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                       
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny            

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

                                                  

  Stavba:      N22-015-0003                     Votice- Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky                                                   



Investor : 

Navrhovatel zm ny : 

Stavební objekt :

Popis zm ny :

Odůvodn ní zm n: 

Souhrn nákladů : 82 950,13 Kč

DPH 21% 17 419,53 Kč

celkem s DPH 100 369,66 Kč

Přílohy  : 1 list A4

                 

ZM NOVÝ LIST č. 5 
na stavbu

„Votice - Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky“

Město Votice

Objednatel

Za objednatele(M Ú Votice): Petr Vodňanský

 SO 101.1 Ulice Dukelská - komunikace
Změny prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu
realizace výstavby.

Seznam projektové dokumentace týkající se zm ny :  

 SO 101.1 Ulice Dukelská - komunikace,  Situace -  č.v.2
Provedení dopravního značení.

bez DPH

položkový soupis změn

Dopad zm ny na termín dokončení díla : ne

dokončení do 18.11.2021
Za zhotovitele : Marek Volf, DiS Za projektanta: Ing. Bohumil Rachůnek

Za objednatele (TDS):  Radek Bareš



Databáze:
Tišteno dne: 05.10.2021 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

1 914511112 15,00 kus  1 210,34 18 155,10

2 40445240 15,00 kus  716,86 10 752,90

3 40445225 15,00 kus  776,72 11 650,80

4 40445253 15,00 kus  27,45 411,75

5 40445256 50,00 kus  112,57 5 628,50

6 914111111 25,00 kus  324,12 8 103,00

7 4044562000 7,00 kus  1 305,24 9 136,68

8 4044563300 4,00 kus  2 029,40 8 117,60

9 4044562100 3,00 kus  911,04 2 733,12

10 4044562500 1,00 kus  1 115,44 1 115,44

11 4044565000 10,00 kus  630,72 6 307,20

12 915351111 1,00 kus  838,04 838,04

Předáno dne:   .  .    

82 950,13     Celkem Odbytová cena bez DPH:

informativní značky směrové IS6a,f , IS7a, IS8 1000x750mm                                           
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm                                  
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                          
dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm                                                            
Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m                        

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

                                                  

zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                             

  Stavba:      N22-015-0003                     Votice- Dukelská ulice - komunikace, VO, chodníky                                                   

   5  ZM NOVÝ LIST Č. 5                                                                                   
   Zm na č. 5  Dopravní značení                                                                                    

Položka Text

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                       
patka pro sloupek Al D 60mm                                                                         

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                        
víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                    
svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                    
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                   
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