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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10530/2021/OIMH 
 

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. Davidem Witoszem, místostarostou 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství   
 Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic 

a místního hospodářství  
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
JANKOSTAV s.r.o.  
Sídlem/místem podnikání:  Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
IČO:     25855581  
DIČ:     CZ25855581  

Peněžní ústav:   XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:    XXXXXXXXXX /0100  
VS:     číslo faktury  
Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
Zastoupený    XXXXXXXXXX  
ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXX 
ve věcech technických:   XXXXXXXXXX 

 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 
 Dne 22.06.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10530/2021/OIMH 

na realizaci stavby „Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní 
strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se 
smlouva o dílo mění. 

 
  

Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu nerealizace některých 
stavebních prací. 

  
3.2   Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny méněpráce uvedené v položkovém rozpočtu, který 

je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
3.3  V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná 

v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 15 009 264,96 Kč bez DPH snižuje o částku 577 940,21 Kč 
bez DPH takto: 

  
 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH                  15 009 264,96 Kč 
Méněpráce bez DPH         - 577 940,21 Kč 

           Celková nová cena díla po snížení bez DPH  14 431 324,75 Kč 
  DPH 21%         3 030 578,20 Kč 
  Celková nová cena díla po snížení vč. DPH  17 461 902,95 Kč 
 

 
 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, 

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
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uveřejnění v registru smluv.  
 
4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením 

č. 3646/RMOb1822/58/20 ze dne 29.11.2021. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn 
Ing. David Witosz, místostarosta. 

 
Příloha: Změnový list a položkový rozpočet méněprací 
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele    
 
V Ostravě dne  30.11.2021    V Ostravě dne  30.11.2021  
   
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
místostarosta jednatel 
         

 
 


