
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 01 

Název stavby: 

Revitalizace území bývalých kasáren  
Vysoké Mýto – 1. etapa  

 

ZL 01 

 Datum: 18.11. 2021 

Objednatel: Město Vysoké Mýto 
B. Smetany 92,  
Vysoké Mýto – Město 
566 01 Vysoké Mýto 

IČO: 00279773 
DIČ: CZ00279773 

Zhotovitel: 
 

AGILE spol. s r.o. 
Mírové náměstí 133 
562 01 Ústí nad Orlicí 

IČO: 15030741 
DIČ: CZ15030741 

 
Popis změny:       
 

1) Původně řešené provedení ledové plochy v areálu bude provedeno jako mobilní ledová 
plocha, která bude přesunuta do jiných prostor města. Přesun včetně jednotky chlazení 
a zamražovacích mantinelů. 

2) D+M doplňků pro ledovou plochu – ocelová kce pro uložení potrubní technologie, 
trámky okolo hřiště, PE fólie, IBC kontejnery. 

3) Zvýšení výkonu jednotky chlazení na 105,7 kW.  
4) Úprava mantinelů pro mobilní řešení ledové plochy. 
5) Provedení hlukové studie – 2 varianty. 
6) Provedení chráničky potrubí. 

 
 

- celkový dopad na cenu: zvýšení ceny díla o 754.639,33,- Kč bez DPH,-  
 

Položkový rozpis změn viz příloha změnového listu ZL 01  
 
Cena díla celkem dle SOD: 36.294.337,00,- Kč bez DPH 
Navrhovaná změna ceny díla: +754.639,33,- Kč bez DPH 
Cena díla celkem dle změnového listu č.1: 37.048.976,33,- Kč bez DPH 
Zpracoval za zhotovitele:  
Ing. Simona Mihulková  
 
Kontroloval za zhotovitele:  
Ing. Daniel Kaplan 
 

 

Za zhotovitele: 
 

 
 
 

 
Ing. Miroslav Hospůdka 

jednatel společnosti 
 

 
Datum: 19.11. 2021   

Převzal za objednatele:  
Josef Vojtěch 
 
 
 

 
 

 

Za objednatele: 
 
 
 

 
 

Bc. Ondřej Halama 
vedoucí odboru rozvoje města 

 
 

Datum:  



Stavba:
2020-003_1 
P

Objekt: ZM_D01 

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00279773

DIČ: CZ00279773

56601

Zhotovitel: IČO: 15030741

DIČ: CZ15030741

562 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Mírové náměstí 133

Ústí nad Orlicí

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92

Vysoké Mýto

AGILE spol. s r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

754 639,33

913 113,00

754 639,33

0,00

Ledová plocha mobilní, změna jednotky

Položkový rozpočet stavby

158 474,00

-0,33

0,00

0,00

Revitalizace Vysoké Mýto 

Změny - vyčíslení dle skutečnosti - Dodatek č. 01

Celkem

754 639,33
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 27 155,03 4

42-M HSV 833 462,90 110

5 HSV -105 978,60 -14

Cena celkem 754 639,33 100

Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.

Komunikace pozemní

Zemní práce
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S: 2020-003_1 P

O: ZM_D01 

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 27 155,03

1 230191047R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 315x12,1 mm m 9,00000 130,50 1 174,50

2 132202101U00 Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně Odpokávky u kcí MF 
hřiště v místě nového umístění kanálu - ručně

m3 23,10000 731,00 16 886,10

0,55*1,5*28 23,10000

3 132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 2,53500 360,00 912,60

Hloubení pro chráničku celkem 11 m : 
0,5*0,5*4,5+0,5*2,82

2,53500

4,5 m + 6,5 m*0,87 m hl/2 : 

4 162251102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 23,10000 36,00 831,60

5 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,28500 105,00 2 549,93

zásyp kanálu : 23,1 23,10000

chránička : 2,535-1,35 1,18500

6 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku

m3 1,35000 228,00 307,80

obsyp chráničky : 9*0,5*0,3 1,35000

7 28614293R Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID 10 DN 300x6000 mm 
PP

kus 1,50000 2 995,00 4 492,50

Díl: 42-M Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad. 833 462,90
8 42X00001 Osazení , montáž a připojení chladícího agregátu k 

rozvodovému systému chlazení, rozvodový systém 
chlazení s montáží délka připojení 32,3 m, mantinely 
zamražovací 14 x 26 m rekreační s výškou 1 až 1

komplet -1,00000 769 000,00 -769 000,00

9 42X00001Z.A Zamražovací mantinely 14 x 26 m rekreační s výškou 1 až 
1,2 m radius 4,5 m, sloupky vrátka pro bruslící 2x, vrata 
1x, madla, okop. lišty, vč. montáže

komplet 1,00000 462 618,90 462 618,90

10 42X00001Z.B Osazení, montáž a připojení chladícího agregátu o výkonu 
105,7 kW k rozvod. systému chlazení chladící médium, 
zaškolení obsluhy

komplet 1,00000 234 178,00 234 178,00

11 42X00001Z.C Rozvodný systém potrubí 2 x 32,3 m, dodávka vč. 
montáže, bez izolace potrubí

m 64,60000 1 210,00 78 166,00

12 42X00005Z Navýšení za úpravu již vyrobených mantinelů - mantinely 
pro použití MOBILNÍ ledové plochy

kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

13 42X00006Z Provedení hlukové studie - posouzení 2 nově navržených 
variant zvuko-izolačních krytů na chl. jedn.

kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00

,2m radius 4,5m, sloupky z pozinkovaná ocel, 2x vrátka pro bruslící, 1x vrata, okopové lišty, madla, montáž systému 
mantinelů, vrátek a vrat, chladící médium a zaškolení obsluhy dle přílohy PD : D.2.2A

přes 20 do 50 m

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Položkový rozpočet 

Revitalizace Vysoké Mýto 

Změny - vyčíslení dle skutečnosti - Dodatek č. 01

Ledová plocha mobilní, změna jednotky
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S: 2020-003_1 P

O: ZM_D01 

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace Vysoké Mýto 

Změny - vyčíslení dle skutečnosti - Dodatek č. 01

Ledová plocha mobilní, změna jednotky

14 42X00007Z Koordinace dodavatelů, PD - návrh ŽB kanálu, ocel. kcí 
poklopů a poklopů k 23.8.2021

kpl 1,00000 40 000,00 40 000,00

15 42X00010Z Vytýčení trasy pro potrubí chlazení, vytýčení chladící 
jednotky -původní umístění v areálu "Kasárny"

soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

16 42X00012Z Navýšení - bílé EPDM potrubí pro mobilní ledovou plochu, 
ocel. kce pro potrubní technologii trámky okolo hřiště, PE 
fólie, IBC kontejnery pro glykol

kpl 1,00000 428 000,00 428 000,00

 

17 42XZA001 Externí chladící agregát s minimálním chladícím výkonem 
71 kW při venkovní teplotě 15°C a teplotním spádu -8°C/-
11°C nemrznoucí směsi ethylen glykol (35%) a voda 65% 
akustický výkon (dle ISO9614-1)

kus -1,00000 771 000,00 -771 000,00

18 42XZA001Z Externí chladící agregát s minimálním chladícím výkonem  
105,7 kW

kus 1,00000 1 104 000,00 1 104 000,00

Díl: 5 Komunikace pozemní -105 978,60
19 579231381X02 Venkovní pryžové sportovní povrchy na předem upravený 

terén třívrstvé tloušťky 6-8+10 mm se zabudovaným 
chlazením včetně vrstvy ET tloušťky 30 mm, prováděné 
strojně plochy přes 300 m2 jedna

m2 -364,00000 3 487,34 -1 269 391,76

20 579231381X02Z Venkovní pryžové sportovní povrchy na předem upravený 
terén třívrstvé tloušťky 6-8+10 mm včetně vrstvy ET 
tloušťky 30 mm, prováděné strojně plochy přes 300 m2 
jedna

m2 364,00000 3 196,19 1 163 413,16

364,00         "P1 viz.přílohy PD : D101 a D301 : 

364 364,00000

barva červená RAL 2010

max. 84 dB(A) akustický tlak v 10 metrech max. 52 dB(A) dle EN 145113 : 2018 externí statický tlak integrovaného 
oběhového čerpadla min. 98 kPa SEPR (-2°C/-8°C) min 3,62 dle nařízení Ecodesign EU č.2015/1095 chladivo 
R410a maximální objem 11kg, ekvivalent max. 24 tun CO2 1 chladící okruh, 3 scroll kompresory, dva ventilátory 
kondenzátoru rozměry max. (mm) 2 275 x 2 125 x 1 380 napájení 400V/3f/50Hz maximální proud 113A  integrované 
oběhové čerpadlo navařovací protikusy k potrubí expanzní nádoba fázová ochrana pryžové izolátory ke kompresorům 
průhledítko nízko a vysokotlaká ochrana  a eurovent certifikát dle přílohy PD : D.2.2A

barva červená RAL 2010

Dále ocelová konstrukce pro uložení potrubní technologie (cca po 2,5 m délkys), ty josu poté sešroubovány a 
potrubní koberec rozvinutý.

Dále trámky okolo hřiště (celé kluziště je olemováno dřevěnými trámky).

PE fólie, aby nedošlo k poškození povrchu samotného hřiště, je PE fólie položena pod celé kluziště.

IBC kontejnery na glykol.

Dále bude nutné zřídit dle podmínek umístění základ pro samotnou jednotku a nově navrhnout zvukoizolační kryt, 
popř. nechat vypracovat i novou hlukovou studii pro danou lokalitu, kde by byla mobilní plocha umístěna.

Dle navrženého umístění, po konzultaci s dodavatelem chlazení, se nechává na míru zřídit ještě potrubí pro připojení 
jednotky (není zabudované v zemi, ale instaluje se pouze na sezónu, poté odpadá zřízení šachty, které bylo v 
původním návrhu jako varianta mobilní ledové plochy bez ŽB kanálu = zakončení potrubí přívodního v šachtě).

EPDM potrubí bude s bílou vrchní vrstvou (lepší tvorba ledu, každá barva pod ledem působí problémy při chlazení, 
resp. tvorbě ledu - černá jímá teplo ze slunečního záření).
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