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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/201 Lestkov - průtah"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000803

číslo tohoto dodatku objednatele č.2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1:   8500005890

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:    S22-023-0008

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                  

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                        

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Lestkov

sídlo:   Lestkov 210, PSČ 349 53

zastoupená:  Renatou Šilingovou, starostkou obce

IČO:00259977  DIČ:CZ00259977

e-mail:                      

datová schránka:   36gbhzs

telefon:              

kontaktní osoba: Renata Šilingová, tel.                  

e-mail:                         

dále jen jako „objednatel č.2“

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)
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1.3. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C, 8032 vedenou u KS v Českých

Budějovicích

sídlo:   Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

provozovna:   Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupená:  Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

e-mail:                                 

datová schránka:  amx5p38

telefon:             

kontaktní osoba:                                                           

                                                 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný

závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Domažlice, Cihlářská 511

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 23. 06. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je

provedení díla (stavby) s názvem: „II/201 Lestkov-průtah“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací,

dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a na základě

žádosti zhotovitele, se strany dohodly na tomto dodatku. Změny se týkají nutného

provedení sanačních prací v důsledku zjištěného nepředpokládaného nestabilního

podloží po provedení statických zkoušek.

3.2. Vzhledem k okolnostem uvedeným v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly

až v průběhu realizace díla a které nemohly být objednatelem a zhotovitelem ani při

jednání s náležitou péčí předpokládány, a vzhledem k nevhodným klimatickým

podmínkám nastávajícího zimního období se smluvní strany dohodly na změně v čl. IV.

odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla

včetně všech dokladů: nejpozději do 30. 04. 2022.

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn

(změnový listem) a  rozpočtem ke změnovému listu zpracovanému ke stavebnímu

objektu SO 101. Změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu a žádost zhotovitele o

změnu termínu a navýšení ceny díla tvoří přílohy tohoto dodatku.

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 862 183,60 Kč bez DPH

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH:  13 211 325,31  Kč
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se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 862 183,60 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  17 073 508,91  Kč 

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  11 767 203,00 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 862 183,60 Kč bez DPH. 

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 

tak činí:  

bez DPH  15 629 386,60 Kč 

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:  1 444 122,31 Kč 

se tímto dodatkem nemění. 

 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 
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4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve čtyřech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. .Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list

- rozpočet ke změnovému listu SO 101

- žádost zhotovitele

objednatel č. 1 :       zhotovitel:

___________________________    ___________________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Pavel Brůžek

generální ředitel      vedoucí odštěpného závodu

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

___________________________

Obec Lestkov

Renata Šilingová

starostka obce

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:                 dne 18.11.2021



Změnový list č. 1

Pfedmět díla: 11/201 Lestkov - průtah

Objekt: : S0101 komunikace úsek 0,000-0.540 km

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o„ Koterovská 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: Swietalsky stavební s.r.o., Pražská č.p. 495,370 04 České Budějovice

TDS: Jan Kuvlk, Třešňová 1290,349 01 Stříbro

Projektant: : VALBEK spol. s rx>., Parková 1206/11, 326 OO Plzeft

Popis změny:
Po vybouráni konstrukčních vrstev a ph úpravě pláně po provedených statických zkouškách bylo zjištěno nestabilní podloží pra založeni nových podkladních 

vrstev komunikace. Statické zkoušky únostnosti prokázaly, že není možné dosáhnout minimálního požadovaného modulu přetvámostl (Edef,2=45 MPa). 
Projektant AD navrhl řešeni tohoto problému provedením sanací štěrkodrtl frakce 63-125 mm v tloušťce 40cm a to rozdělených do dvou vrstev po 20 cm z 
důródu dokonalého zhutněni. Tím došlo k nepředpokládaným vynuceným stavebním preoem v S0101 a a tltn spojeným finančním navýšením a také 

prolouženlm terminu dokončeni celého díla. S0101 a S0102 budou dokončeny v původním smluvním termínu a S0103 - chodník podél silnice 11/201 bude 
dokončen nejpozději do 3042022. Provedenými vlcepraceml sanaci došlo ke zpožděni v délce 30 dnů, ale vzhledem k nevhodným MmaUckým podmínkám 
nastávajícího zimního období Je nezbytný uvedený termín dokončení 30.42022.

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

č
*2

Změnu vyvolal: Zhotovitel

1 Jedná se o změnu:
podb £ 222odbt 6zák 134/2016

Způsob projekčního Zápis do SD, zápis z KD, fotodokumentace, protokoly statických zatšžovacích zkoušek, geodetické zamětenl plochy, návrh
<9 řešeni změny. AD projektu

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH 3862 183,60 Kč

€ 
1 
8

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena dSa bez DPH (dle SOD)

£
E 
£

sazba: 21% 811 058,56 Kč

4 673 242,16 Kč

13211 325,31 Kč

Cena po přechchozfch dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena dla po dodatku č. 1 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vlcepráce celkem bez DPH

13211325,31Kč

17073508,91Kč

20 668 945,78 Kč

0,00 Kč

3 862183,60 Kč
3 862 183,60 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Posun terminu dokončeni S0103 do 30.4.2022.

datuZměnu odsouhlasil:

Vliv změny na tennln dokončeni dna:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1 0

£ £ 
2

j.slavik
Psací stroj
22.11.2021



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
11/201 Lestkov - průtah

MÉNĚPRÁCE

por. . , , . .., , ... merna množství večíslo kod položky popis položky . . ,r jedn. smlouvě
DOl.

. . ... cena/ měr. celk.cena vemnožství po rozdíl . . - celk.cena po. . jednotku smlouvě „ . rozdíl celk. ceny Kczmene množství * „ zmene KcKc Kc

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
ool.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
KČ________

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč__________

celk.cena po
změně Kč rozdíl celk. ceny Kč

SO 101 komunikace úsek 0,000-0,540 km

1 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

M3 752,000 2 585,400 1 833,400 149,63 112 521,76 386 853,40 274 331,64

2 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

M3 1 198,381 3031,781 1 833,400 43,09 51 638,24 130 639,44 79 001,21

3 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3 22 864,175 57698,775 34 834,600 15,84 362 168,53 913 948,60 551 780,06

4 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

M3 1 133,681 2967,081 1 833,400 69,43 78 711,47 206 004,43 127 292,96

5 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

T 1 646,221 4946,341 3 300,120 300,45 494 607,10 1 486 128,15 991 521,05

6 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm M2 0,000 9167,000 9 167,000 190,00 0,00 1 741 730,00 1 741 730,00

7 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

T 841,258 4324,718 3 483,460 27,71 23 311,26 119 837,94 96 526,68

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 3 862 183,60

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 3 862 183,60
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Věc : žádost o změnu termínu výstavby

Z důvodu provádění sanací žádáme o navýšení ceny dle změnového listu ZL.č.1 a o změnu ter
mínu pro předání dokončeného díla, stavba: „11/201 Lestkov - průtah“ následovně:

- dokončení komunikace SO101 a SO102 do 8.12.2021
- dokončení SO 103 do 30.5.2022

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jiří 
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Jiří Slavík, 
ředitel oblasti Domažlice

SWIETELKSY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice www.swietelsky.cz

IČO: 48035599; DIČ: CZ48035599
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
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