
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001365 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 21Sml00025 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky:

v

Kontrolní stanoviště policie CR v Olomouckém kraji -  PD zpracování studie

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................................
.................................................................
..............
........................
.............................
..........................................
.......................
...................................
..........................................

a

2. RSE Project s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
(dále jen „Poskytovatel“)

Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice
29398266
CZ29398266
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 38874 
s.r.o.
.................................... 
.............................................. 
................................ 
............................................... 
.............................

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen
„Smluvní strana“)
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I.
1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (číslo smlouvy Objednatele: 14PU-

001365, číslo smlouvy Poskytovatele: 21Sml00025, evidenční číslo
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002, název související veřejné zakázky: Kontrolní 
stanoviště policie ČR v Olomouckém kraji -  PD zpracování studie) dne 23. 8. 2021 (dále jen 
„Smlouva").

2. Poskytovatel zahájil plnění předmětu smlouvy ode dne doručení výzvy Objednatele, tedy ode 
dne 30. 8. 2021.

3. Mezi Smluvními stranami se uskutečnilo jednání dne 10. 11. 2021 za účelem projednání 
dalšího postupu prací na Službách z důvodu nastalých nepředvídatelných změn majetkových 
poměrů týkajících se některých vytipovaných kontrolních stanovišť. S ohledem na závěry 
tohoto jednání Poskytovatel předložil Objednateli žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, 
v níž odůvodnil navržené dílčí změny. Tato žádost tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Článek III. odstavec 1 Smlouvy nově zní:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:

Koncept PD studie do 6 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.
Čistopis PD studie do 2 měsíců od data odsouhlasení konceptu Objednatelem.

2. Článek č. IV odst. 4 Smlouvy nově zní:
Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu. Dílčí fakturace je možná, jsoudí služby dílčím
způsobem provedeny, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními
stranami.

III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností jeho zveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších právních předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Digitálně 
podepsal |

Datum:
2021.12.01 
14:04:03 + 01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 02.12.2021 8:43:41 +01:00
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