
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ 
ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 

ROZHODNUTÍ A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ
„Terminál Praha východ“

číslo smlouvy’ Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP, 
uzavřené dne 20. 05. 2021 (dále jen „Smlouva“) mezi:

SMLUVNÍ STRANY
(1) Správa železnic, státní organizace

se sídlem:

adresa pro doručování: 
Identifikátor datové schránky: 
IČO:

DIČ:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
uccchjm 
709 94 234

CZ70994234

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro
modernizaci dráhy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

(„Objednatel")

a

(2) MP+ov Nehvizdy 2020 v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s. 

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895

CZ45271895

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva 

bankovní spojení: účet ě.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

a
ov architekti, s.r.o.

se sídlem: 

IČO:

DIČ:
zastoupený:

Badeniho 29/5, Hradčany, 160 00 Praha 6 
24758094

CZ24758094
Ing. arch. Jiřím Opočenským, jednatelem 
Ing. arch. Štěpánem Valouchem, jednatelem
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bankovní spojení: účet č.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171881 

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu Díla 
a s tím související navýšení Ceny Díla.
K rozšíření rozsahu Díla dochází na základě nových požadavků Objednatele, v souladu s ustanovením 
článku 9, odst, 9.1 Smlouvy, spočívajících zejména v následujícím:

a. doplnění mostu přes Dl 1 - studie
b. doplnění mostu přes Dl 1 - DUR
Zapracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice -  Úvaly:
c. Zvýšení nivelety kolejiště -  přepracování výškových poměrů v území
d. Rozšíření koridoru pro řešení odvodnění 7 m od osy koleje (zadávací podmínky 4,05m) 

Přepracování geometrie mostů, geometrie konstrukce terminálu
e. Akustické úpravy opěrné stěny u kolejiště -  arch. návrh akustických opatření

Na základě výše uvedených požadavků Objednatele, které byly vyvolány změnami v jiné stavbě 
Objednatele s názvem „RS 1 VRT Praha-Běchovice -  Poříčany; Zpracování dokumentace pro 
územní řízení -  vysokorychlostní trať Praha-Běchovice -  Poříčany (II.)“, dochází k rozšíření 
rozsahu Díla a s tím souvisejícímu navýšení Ceny Díla o částku 890 400,- Kč bez DPH.

Předmět a rozsah Díla bude dle výše uvedeného rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v 
původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 4,47 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 10, odst. 10.1, na úpravě 
článku 14, odst. 14.15, na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy. U všech výše 
uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle 
§ 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14.7. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, 
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP, uzavřené dne 
20. 05. 2021:

1) Článek 10 - CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
- ruší se stávající text odst. 10.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.1 Cena

Za zhotovení Dokumentace, poskytování konzultačních činností, poskytnutí součinnosti pří 
výběru dodavatele a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za 
služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou 
maximální cenu ve výši 20 808 400 Kč bez DPH („Cena”).
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Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 19 918 000,- Kč

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH 890 400,- Kč

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 20 808 400,- Kč

slovy: dvacet milionů osm set osm tisíc čtyři sta korun českých
Cena (ve smyslu řádku označeného v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy jako „cena 
celkem“) se skládá z následujících pevných částek, jejichž podrobnější rozpis a další závazné 
podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy:

(a) zajištění Přípravy Projektu;

(b) vypracování Architektonické studie;

(c) vypracovaní Dokumentace pro územní rozhodnutí;

(d) provádění konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy v rozsahu 400 hodin;

(e) poskytnutí součinnosti pří výběru dodavatele v rozsahu 15 hodin.
Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné 
pro řádné splnění této Smlouvy a které j sou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle 
této Smlouvy) a poskytnutím konzultační činnosti a součinnosti pří výběru dodavatele. Za účelem 
vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad 
nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady 
včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a jakékoliv jiné druhy a kategorie nákladů 
jsou zahrnuty v Ceně.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že práce Zhotovitele na odstraňování vad Dokumentace 
jsou zahrnuty v Ceně.

K Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

2) Článek 14 -  ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 14.15 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

14.15 Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1) Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu;

2) Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost Architektonické 
studie a Dokumentace pro územní rozhodnutí;

3) Rozsah a struktura Odhadu nákladů;

4) Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1;

5) Harmonogram činností Zhotovitele

-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1;

6) Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely plnění Smlouvy včetně 
interních předpisů Objednatele.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých 
činností

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou 
č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku 
č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 1 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění 
Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna.

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto 
dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.

4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 8104/MP nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost 
originálu.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých
činností
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram činností Zhotovitele
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram činností Zhotovitele
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Za Zhotovitele:

V Praze

Za Objednatele:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace

V Praze

Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a s.
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Příloha č. 4 -  Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

Rozdělení Ceny Etapa Okamžik fakturace Cena dílčího plnění bez 
DPH

I. 
D

ílč
í p

ln
ěn

í:

Zajištění Přípravy 
Projektu ve smyslu 

článku 1.1 (a) 
Smlouvy

Příprava projektu Po ukončení poskytování 
činnosti ....................

n.
 D

ílč
í p

ln
ěn

í: Vypracování 
Architektonické 

studie ve 
smyslu článku

1.1 (b)
Smlouvy

E
ta

pa
 I První návrh Architektonické 

studie

Po odevzdání Prvního 
návrhu Architektonické 

studie
.......................

Et
ap

a 
II

Zapracování dodatečných 
požadavků zpracovatele VRT 

Praha, Běchovice -  Úvaly, 
Most přes Dl 1 -  studie, 

dle dodatku č. 1

Po odevzdání Čistopisu 
Architektonické súidie 
a odstranění všech jeho 

vad reklamovaných 
Objednatelem

....................

Čistopis Architektonické 
studie .......................

D
L 

D
ílč

í p
ln

ěn
í: Vypracování 

Dokumentace pro 
územní rozhodnutí 
ve smyslu článku 
1.1 (c) Smlouvy

Et
ap

a 
I.

První návrh Dokumentace pro 
územní rozhodnutí

Po odevzdání Prvního 
návrhu Dokumentace pro 

územní rozhodnutí
.......................

E
ta

pa
 I

I

Most přes D li DUR, 
dle dodatku č. 1

Po odevzdání Čistopisu 
Dokumentace pro územní 
rozhodnutí a odstranění 

všech jeho vad 
reklamovaných 
Objednatelem

................ ....

Čistopis Dokumentace pro 
územní rozhodnutí .......................

Konzultační činnost ve 
smyslu článku 1.1 (d) 

Smlouvy

Po uplynutí kalendářního měsíce, 
v němž byla daná činnost poskytnuta

.............,- Kč
za 400 hodin konzultační 

činnosti

Tato cena se vztahuje na 
konzultační činnost 

v celkovém rozsahu nejvýše 
400 hodin.
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Součinnost při výběru 
dodavatele ve 

smyslu článku 1.1 (e) 
Smlouvy

Po uplynutí kalendářního měsíce, 
v němž byla daná činnost poskytnuta

. . . . . . . . . .- K č
za 15 hodin součinnosti při 

výběru  dodavatele

Tato cena se vztahuje na 
součinnost při výběru 

dodavatele v celkovém 
rozsahu nejvýše 15 hodin

Odpočet již vyplacené 
soutěžní ceny Bylo vyplaceno v rámci architektonické soutěže - 1 200 000,- Kč

C EN A  C EL K E M - 20  808 400,- Kč

C EN A  ZA JE D N O T L IV Á  FA K U L T A T IV N Í D ÍL Č Í P L N Ě N Í PO SK Y T O V A N Á  PO U ZE  N A  ZÁK LA D Ě  PO K Y N U
OBJEDN A TELE:

Vícepráce v důsledku 
Změny předmětu plnění Dle dohody ujednané mezi Stranami

Nebude-li mezi Stranami 
Smlouvy

ujednáno jinak, cena 
nepřekročí 
1 400, - K č

za jednu hodinu činnosti 
Zhotovitele

Konzultační činnost ve 
smyslu článku 1.1 (d) 

Smlouvy

Po uplynutí kalendářního měsíce, 
v němž byla daná činnost poskytnuta

1 200,- Kč 
za jednu  hodinu  

konzultační činnosti po 
překročení 400 hodin  
konzultační činnosti

Součinnost při výběru 
dodavatele ve 

smyslu článku 1.1 (e) 
Smlouvy

Po uplynutí kalendářního měsíce, 
v němž byla daná činnost poskytnuta

1 200,- Kč 
za jednu  hodinu  

součinnosti při výběru  
dodavatele po překročení 

15 hodin
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Ocenění prací dle dodatku č. 1:

počet hodin hod.sazba celkem
Most přes D 11 studie .... ......... ................
Most přes Dl 1 DUR ...... ......... ..................

Změna zadání - zapracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice - Úvaly

Zvýšení nivelety kolej iště - přepracování výškových poměrů v 
území ...... ......... ..................

Rozšíření koridoru pro řešení odvodnění 7 m od osy koleje 
(zadávací
podmínky 4,05m) Přepracování geometrie mostů, geometrie 
konstrukce temiinálu

...... ......... ..................

Akustické úpravy opěrné stěny u kolej iště - arch návrh 
akustických opatření .... ......... ................

Celkem práce dle dodatku č. 1, bez DPH 890 400 Kč
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Příloha č. 5 -  Harmonogram činností Zhotovitele

Zhotovitel sděluje závazné termíny pro následující plnění Zhotovitele:
(T = termín účinnosti smlouvy)

1) Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa I.)
do T + 16 týdnů

2) Zhotovení Čistopisu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa II.)

do 3 týdnů od předání připomínek Objednatele k Architektonické studii

Zapracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice -  Úvaly,

Most přes D li studie dle dodatku č. 1

3) Zhotovení Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa I.) 
do 4. 12.2021

4) Zhotovení Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí (pro kompletaci dokumentace na straně
zhotovitele DÚR VRT Polabí) (III. Dílčí plnění, Etapa II.)

do 6 týdnů od předání připomínek Objednatele k Dokumentaci pro územní rozhodnutí, zároveň 
však nej později do 18.2. 2022
Most přes D li DUR dle dodatku č. 1
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