
Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Název VZMR 
Autobusová zastávka Droždínská zatáčka, směr 
Olomouc 

Evidenční číslo VZMR VZMR/U/MK/016/21 

Název dokumentu Smlouva o dílo – dodatek č. 1 

   

 
Sp. znak: C.1.2. – S10 1 

 uzavřená dle ust. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 
I.  Smluvní strany 

 
Objednatel:                        Technické služby města Olomouce, a.s. 
Se sídlem:   Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc  
  IČ: 25826603 
  DIČ: CZ25826603         
Registrace:  Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 2052 
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva  
 Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva 
Bankovní spojení:                 
                                                
 

Zhotovitel:                         KVARCIT STAV s.r.o.   
Se sídlem:   U Hřiště 413, 768 32 Zborovice 
 IČ: 01492853 
 DIČ: CZ01492853      
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

78331 
Zastopupený: Bc. Timoteem Políčkem, jednatelem 
Bankovní spojení:                 

     
 

II.  Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu plnění díla 
uvedeného v čl. II odst. 2 smlouvy a to z 31.10.2021 na 31.1.2022. 

 

 
III.  Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají platná. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 
 
V Olomouci dne  
  
Objednatel:                                                   Zhotovitel: 
 
 
 
 
…………………………….. …………………………… 
Ing. Pavel Dostál Timoteus Políček 
předseda představenstva  jednatel 
 

Ing. Miloslav Sobotka 
člen představenstva 


