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Číslo smlouvy objednatele: 0727/2021/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
u z av ř en ý n í ž e u ved en éh o dn e , m ěs í ce a r o ku

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech.
služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
TDS: Ing.

2. Zhotovitel:

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
Sídlo: Dyjákovice 313, PSČ 67126
Zapsán: v obchodním rejstříku. u KS v Brně, oddíl C, vložka 17312
Zastoupený: a jednateli
IČ: 60729660
DIČ: CZ60729660
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB Znojmo
Číslo účtu: 110623743/0300
Zástupce ve věcech technických:

2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 10. 8. 2021 uzavřeny smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou
stavební práce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení I. – III. etapa ul.
Vídeňská, Na Rejdišti, Marušky Kudeříkové, Jindřicha Hořejšího a předlažba chodníků ul.
Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele 0727/2021/1) dochází ke
změně ceny a termínu dokončení díla.

3. Vzhledem k výše uvedenému, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění čl. 3. a
4.:, odst. 1.

Článek 3. Doba plnění díla odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od podpisu SoD

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu plnění: do 30.10.2021

a části II. etapy veřejného osvětlení: do 30.11.2021
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V článku 4., odst 1. se mění celková cena díla následovně:

Celková cena 3 278 104,19 Kč + příslušná sazba DPH

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

3. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projeven jejich svobodné vůle, což stvrzují
svými podpisy

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Centrálním registru smluv.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 01.11.2021 usnesením č. 134/2021,
bodem č. 5695.

Příloha: změnové rozpočty

Ve Znojmě dne: Ve Znojmě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Město Znojmo

Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta jednatel


