
\ Statutární město Ostrava

i & J městský obvod Slezská Ostrava

\__/ úřad městského obvodu

Dohoda o změně obsahu závazku č. 3 ke

Smlouvě o dílo č. INVIO129/20 ze dne 06.08.2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: oklucka©slezska.cz,

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Bc. Radek Nitka, tel.: 599 410 069, mobil: 727 956 615

e-mail: rnitka©slezskacz — referent agendy investiční výstavby,

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0129/20

identifikátor veřejné zakázky: P20V00000018

pro potřeby vystavení daňových dokladůpříjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „ Objednatel“ a

MORYS s.r.o.

sídlo: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava — Přívoz,

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 1504

ID datové schránky: 2tcnqr9

zástupce: Ing. Pavel Mrhač, jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel na základě plné moci

Tel: 596 134 673—5, e-mail: info©moryscz

ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel,

mobil:—, e—mail: jaromirplanka©moryscz

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

bankovní ústav: Komerční banka as., pobočka Ostrava

číslo účtu: 107-3674100247/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: INV/0129/20

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 3 ke Smlouvě

o dílo č. INV/0129/20 uzavřené dne 06.08.2020 (dále jen ,,D0h0da“)

1/6 Dohoda o změně obsahu závazku č.3 — „Domov pro seniory Antošovice“ Í __ L j; ; g_ý "; ! ! !

SLEZSKÁ OSTRAVA



\ Statutární město Ostrava

1 & J městský obvod Slezská Ostrava

\__/ úřad městského obvodu

Článek I.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 2247/RMOb—Sle/1822/44 ze dne 15.07.2020) o výběru nejvhodnější nabídky na

plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Domov pro seniory Antošovice“,

na stavební práce zadané dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. INV/0129/20 ve znění Dohody o změně závazků č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. INV/0129/20 ze dne 06.08.2020, a to ze dne 23.09.2020 a ve znění Dohody o

změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0129/20 ze dne 06.08.2020, a to ze dne

20.04.2021 za cenu 64 711 712,45 Kč bez DPH tj. 74 418 469,32Kč vč. DPH (dalejen „Smlouva“).

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé mateřské školy. Řešené

území se nachází V zastavěném území obce ve správním území městského obvodu Slezská Ostrava.

Předmětem navrhovaných stavebních úprav a přístaveb je stávající objekt občanské vybavenosti

(mateřská škola) V k.ú. Antošovice, č.p./č.o. 1/ 1 na ulici Chalupova na pozemcích parc. č. 3/ 1, parc.

č. 3/2, parc. č. 4/1. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu mateřské školy pro potřeby budoucích

klientů domova pro seniory. V rámci rekonstrukce budou provedeny bourací práce a výstavba

nových konstrukcí. Změna stavby stávajícího dvoupodlažního objektu bude pro potřeby domova pro

seniory stavebně upravena přístavbou lůžkové častí, nástavbou třetího nadzemního podlaží,

přístavbou vnějšího schodiště a změnou původní valbové střechy na střechu plochou.

Článek ||.

Předmět Dohody

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nej sou obsaženy V původní

projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla. Jedná se o následující práce:

ZMĚNA č. 16: Montáž střešní tepelné izolace

Jedna se o položku "Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízko expanzní (PUR)

pěnou 1 vrstva desek". Tato položka V původním rozpočtu nezohledňuje druhou vrstvu montáže

tepelné izolace.

Vícepráce: 84 048,74 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 84 048,74 Kč

ZMĚNA č. 17: Vybourání a provedení nové kanalizační přípojky

Při kamerové zkoušce kanalizační přípojky bylo zjištěno, že trubní vedení není zcela průchodné a V

některých místech je zborcené a protéká. Na základě těchto skutečností bylo navrhnuto řešení najeho

kompletní výměnu.

Vícepráce: 199 805,38 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 199 805,38 Kč

ZMĚNA č. 18: Plynová přípojka

Při demontáži původních plynových kotlů, bylo zjištěno že plynovodní potrubí je zrezivělé V a

havarijním stavu. Pro bezpečný provoz plynoinstalace a zajištění revizí bylo doporučeno toto vedení

kompletně vyměnit.

Vícepráce: 160 315,18 Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 160 315,18 Kč

ZMĚNA č. 19: Elektro — pohon pro žaluzie

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že rozpočet nezahrnuje položku

pro pohon žaluzií. Rozpočet zohledňují pouze přívod elektřiny k žaluziím, ale ne elektromotory pro

jejich pohon.

Vícepráce: 184 320,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 184 320,00 Kč
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ZMĚNA č. 20: Fasádní cementová omítka KZS

Oklepáním původní břízolitove' fasády byla zjištěna značná nerovnost cihelneho povrchu (5—120m)

pod (KZS) kontaktní zateplovací systém. Pro dodržení technologických postupů a funkčnosti

zateplovacího systému bylo doporučeno celoplošné srovnání severní a jižní stěny na původním

objektu.

Vícepráce: 594 218,14 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 594 218,14 Kč

ZMĚNA c. 21: Změny VZT (vzduchotechniky)

Původní rozpočet s výkazem výměr byl zpracován na profesi vzduchotechniky (VZT) pro valbovou

střechu. Vzhledem ke změně této skladby střech na střechu plochou, bylo nutné upravit požadavky

požárně bezpečnostního řešení pro tento typ střechy. Změny se týkají hlavně protipožárních klap,

ventilátorů a revizních prostupů.

Vícepráce: 252 673,78 Kč Méněpráce: -116 277,59 Kč Celkem: 136 396,19 Kč

ZMĚNA c. 22: Čerpání vody do 14.09.2021

Nutnost čerpání z důvodu zvýšeně hladiny podzemní vody a potřeby jejího odčerpávání pro možnost

provádění výkopových prací. Hodinové čerpání vody je doloženo stavebním deníkem, odsouhlasene'

technickým dozorem i zástupcem investora.

Vícepráce: 299 932,80 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 299 932,80 Kč

ZMĚNA c. 23: ÚT _ Záměna zásobníku TV

Před montáží plynového zásobníku na teplou vodu (TV) jsme byli upozorněni, že navrhovaný

zásobník pro zajištění teplé vody V domově je na velikost objektu a počet budoucích nájemníků zcela

nevyhovující a nezaručuje dostatečnou dodávku teplé vody pro jeho provoz. Z toho důvodu byl

zásobník o objemu 475L zaměněn za zásobník o objemu 750L.

Vícepráce: 76 860,00 Kč Méněpráce: -40 774,85 Kč Celkem: 36 085,15 Kč

ZMĚNA c. 24: MaR pro kotelnu

Položka pro systém Měření a Regulace pro plynové kotle nebyl součástí rozpočtu. Tento systém je

důležitý z důvodu funkčnosti pro celou kotelnu a dodávku tepla do objektu.

Vícepráce: 62 460,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 62 460,00 Kč

ZMĚNA č. 25: Změna systému sestra + pacient

Původní projektová dokumentace byla vypracována na drátový system sestra + pacient. Vzhledem k

vývoji technologie v této oblasti byl z naší strany vznesen požadavek na bezdrátový systém, který

umožňuje přivolání pomoci nejen z pokoje, ale kdekoliv v objektu a jeho okolí. Navíc umožňuje

sledovat personálu, zda obyvatel domu opustil objekt Domova pro seniory.

Vícepráce: 1 316 891,60 Kč Méněpráce: -1 316 985,97 Kč Celkem: -94,37 Kč

ZMĚNA c. 26: Navýšení kapacity UPS

Vzhledem k nesoulady položky v rozpočtu a požadavkem na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

musela být navýšena kapacita záložních baterií pro napájení záložního zdroje z lSminut na

požadovaných 45 minut.

Vícepráce: 353 555,04 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 353 555,04 Kč

ZMĚNA č. 27: Elektro dezifikátor, vyhřívaní vpustí

V položkách rozpočtu bylo opomenuto napojení dezinfikátorů, které nebyly součástí původního

projektu a střešních vyhřívaných vpustí na rozvody elektro.

Vícepráce: 14 280,89 Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 14 280,89 Kč

ZMĚNA č. 28: Změna zdravotechniky a ústředního vytápění

Změny V položkách zdravotechniky a ústředního vytápění spočívají ve změně tras rozvodů, doplnění

bezpečnostních prvků vybavení koupelen a změny podlahových vpustí ve sprchových koutech se

zapachovou uzávěrou.
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Vícepráce: 157 714,52 Kč Méněpráce: -264 556,92 Kč Celkem: -106 842,40 Kč

ZMĚNA č. 29: Doplnění tří kusů dezinfikátorů na kanalizací a vodovod

Doplněnim vybavení 3ks dezinfikátorů pro domov, bylo nutné zajistit jejich napojení na vodovod a

zajištění odtoku přes kanalizací.

Vícepráce: 8 487,37 Kč Méněpráce: -0,00 Kč Celkem: 8 487,37 Kč

ZMĚNA č. 30. Nové prosklené zábradlí a stříška nad výtahem

Prosklené nerezové zábradlí je součástí projektové dokumentace, ale nebylo zohledněno V položkách

rozpočtu. Stříška nad výtah byla požadována dodatečně, aby chránila prostor kabiny výtahu před

povětrnostními vlivy.

Vícepráce: 264 840,09 Kč Méněpráce: -0,00 Kč Celkem: 264 840,09 Kč

ZMĚNA č. 31: Záměna omítek stropu za požární SDK podhledy

Vzhledem k dodržení požárně bezpečnostního řešení bylo nutné rozvody elektro, které nebylo možno

zasekat do betonových stropů ochránit způsobem, který by zajistit protipožární požadavky.

Vícepráce: 58 634,51 Kč Méněpráce: -28 207,71 Kč Celkem: 30 426,80 Kč

ZMĚNA č. 32: Zařízení staveniště

Na základě prodloužení termínu na realizaci stavby "Domov pro seniory Antošovice" se úměrně

navyšuje i položka Zařízení staveniště.

Vícepráce: 201 681,93 Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 201 681,93 Kč

ZMĚNA č. 33: Přemístění rozvaděče

Z důvodu nevhodného umístění rozvaděče ve 3.NP musel být řešen jeho přesun na místo, které

vyhovuje bezpečnostním i funkčním požadavkům.

Vícepráce: 14 035,82 Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 14 035,82 Kč

ZMĚNA č. 34: Změna oplocení a bourání plotu

Z důvodu estetických i větší hospodárnosti vznikl požadavek na změnu stávajícího zeleného

pletivového oplocení na oplocení provedené z 2D dílců V barvě antracit. Dále nebylo projektem

řešeno oplocení podél ulice Antošovická—. Z důvodu sjednocení bude i tato část oplocení provedena

ve 2D oplocení V barvě antracit.

Vícepráce: 97 882,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 97 882,00 Kč

ZMĚNA č. 35: Doplnění nerezových prvků kuchyňských linek a vybaveni

Původní projekt specifikoval vybaveni kuchyně a výdejny s dřevěným nábytkem. Vzhledem k

hospodárnosti, životnosti materiálu, požadavkům na hygienu a bezpečnosti při práci bylo dohodnuto

s dodavatelem pro gastro provoz, že původní dřevěný nábytek bude kompletně nahrazen nerez

vybavením.

Vícepráce: 480 186,25 Kč Méněpráce: -39 346,87 Kč Celkem: 440 839,38 Kč

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených práci a

dodávek, které nej sou obsaženy V původní proj ektové dokumentaci stavby či výkazu výměr (dále též

„vícepráce“). Zároveň V rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé

práce a dodávky, které již nej sou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen

„méněpráce“).

Bližší specifikace víceprací a méněpráci je uvedena ve změnovych listech č. 16—35, které jsou

přílohou č. 2 této Dohody.

2. Smluvní strany se dále dohodly takto:
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Víceprácé uvedené vtéto Dohodě jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich

provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené V této Dohodě. O vícepráce se

rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak zpřédmětu díla sjednaného smlouvou

vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí 4 883 524,69 Kč bez DPH, cena méněprácí činí -1 806 149,91 Kč

bez DPH. Rozdíl těchto položek činí celkově částku: 3 077 374,78 Kč bez DPH.

3. Článek IV. odst. 4 Smlouvy se mění takto:

„Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výskyt skrytých skutečností, které mají podstatný vliv

na dokončení termínu stavby, se vzhledem k výskytu překážek bránících dokončení díla ve

stanoveném termínu, prodlužuje termín dokončení díla o 168 kalendářních dnů, a to z původního

termínu 13.09.2021 na nový termín dokončení do 28.02.2022. Tento termin, tj. 28.02.2022 je pro

obě strany závazný a jsou V něm zohledněny vícepráce, které jsou předmětem této Dohody.

4. V článku 111. odst. 1 Smlouvy se mění znění textu:

„Cena za Dílo ve výši 64 711 712,45 Kč bez DPH tj. 74 418 469,32 Kč vč. DPH je stanovena ve

smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy aje její nedílnou

součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby

splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek

stanovených ve Smlouvě.“

na znění textu:

„Cena za Dílo ve výši 67 789 087,23 Kč bez DPH tj. 82 024 795,55 Kč vč. DPH je stanovena ve

smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy aje její nedílnou

součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby

splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek

stanovených ve Smlouvě.

Cena víceprací: 4 883 524,69 Kč bez DPH, tj. 5 909 064,87 Kč s DPH

Cena méněprácí: -1 806 149,91 Kč bez DPH, tj. — 2 185 437,76 Kč s DPH

Celkově méněpráce a vícepráce: 3 077 374,78 Kč bez DPH, tj. 3 723 623,48 Kč s DPH

Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlasený ze strany technického a autorského dozoru

stavby.“

5. V článku IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy se ruší text:

..— nejpozději však do 31.03.2022“

6. V článku XII. odst. 1 Smlouvy se mění znění textu:

„V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou V čl. IV. odst. 3 Smlouvy. . . “

na znění textu:

„V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 4 Smlouvy... “

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou č.3 zůstávají nezměněna.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené V souladu s českým právním

řádem a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména

5/6 Dohoda o změně obsahu závazku č.3 — „Domov pro seniory Antošovice“ Í __ L j; ; g_ý "; ! ! !

SLEZSKÁ OSTRAVA



\ Statutární město Ostrava

i & J městský obvod Slezská Ostrava

\__/ úřad městského obvodu

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy

související.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a

autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

4. Dohoda je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen "Zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tuto Dohodu

prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření této Dohody.

6. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem

jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření této Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 4157/RMOb-Sle/l822/94 ze dne 23.11.2021.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

    
Bc. Richard Vereš Ing. Jiří Šmidák

starosta výkonný ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 — Souhrnný přehled č. 2

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 16-35
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SLEZSKÁ OSTRAVA



 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

 

Název stavby: Domov pro seniory Antošovice
Číslo změny stavby:

Souhrnný přehled č.2

 
 Číslo smlouvy o dílo: INVIO139/20

qObjednateI/investor; Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Slezská Ostrava

Zhotovitel: MORYS s.r.o. ul. Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava. IČ: 42864771

IProjektant/ autorský dozor: Master Design s.r.o., ul. Bolzanova 1. 110 00, Praha 1, IC: 28631447

Technický dozor objednatele/investora: vysplan s.r.o., ul. 8.března 4812/2a, 586 01. Jihlava. IČ:27717089

 

 
 

Přílohy: změnové listy 16-35
Počet paré: Rozdělovník:

1x Objednatel

1x Zhotovitel

1x Projektant (autorský dozor)

Změna č. 16: Montáž střešní tepelné izolace
Vícepráca: 84 748,74 Méněpráce: 0,00!  

Epis a zdůvodnění změny č.16:

Jedná se o položku "Montáž izolace tepelné střech plochých, lepené za studena nízko expanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek". Tato položka v
původním rozpočtu nezohledňuje druhou vrstvu montáže tepelné izolace.

 

 

Změna č.17: Vybourání a provedení nové kanalizační přípojky
Vícepráce: 199 805,38 Méněpráce: 0,00
 

lPopis a zdůvodnění změny č. 17:

Při kamerové zkoušce kanalizační přípojky bylo zjištěno, že trubní vedení není zcela průchodné a v některých místech je zborcené a protéká. Na
základě těchto skutečností bylo navrhnuto řešení na jeho kompletní výměnu.

 

 

 

Změna č. 18: Plynová přípojka
Vicepráce: 160 315,84 Méněpráce: 0,00
 

Popis a zdůvodnění změny č. 18:

Při demontáží původních plynových kotlů. bylo zjištěno že plynovodní potrubí je zrezivělé v a havarijním stavu. Pro bezpečný provoz plynoinstalace
a zajištění revizí bylo doporučeno toto vedení kompletně vyměnit.

 

 

 

Změna č. 19: Elektropohon pro žaluzie
Vícepráce: 184 320,00 Méněpráce: 0,00:
 

[Popls a zdůvodnění změny č. 19:

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno. že rozpočet nezahrnuje položku pro pohon žaluzií. Rozpočet zohledňují pouze
přívod elektřiny k žaluziím, ale ne elektromotory pro jejich pohon.

 

 

Změna č. 20: Fasádní cementová omítka KZS
Vícepráce: 594 218.14 Méněpráce: 0,00
 

IPopis a zdůvodnění změny č. 20:

Oklepáním původní břízolitové fasády byla zjištěna značná nerovnost cihelného povrchu (5-12cm) pod (KZS) kontaktní zateplovací systém. Pro
dodržení technologických postupů a funkčnosti zateplovacího systému bylo doporučeno celoplošné srovnání severní a jižní stěny na původním
objektu.

 

  
  



 

Změna č. 21: Změny VZT
Vícopráce: 262 673,78 Měněpráco: 416 277,59
  
|Popis a zdůvodnění změny č. 21:

Původní rozpočet s výkazem výměr byl zpracován na profesi vzduchotechniky (VZT) pro valbovou střechu. Vzhledem ke změně této skladby střech

na střechu plochou, bylo nutné upravit požadavky požárně bezpečnostního řešení pro tento typ střechy. Změny se týkají hlavně protipožárních klap,
ventilátorů a revizních prostupů.

 

 

Změna č. 22: čerpání vody do 14.9.2021
Vícepráce: 299 932,30 Méněpráce: o,oo
 

Popis a zdůvodnění změny č. 22:

Nutnost čerpání z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody a potřeby jejího odčerpávání pro možnost provádění výkopových prací. Hodinové čerpání
vody je doloženo stavebním deníkem, odsouhlasené technickým dozorem i zástupcem investora.

 

 

 

Změna č. 23: ÚT - Změna zásobníku TV
Vicepráce: 76 860,00 Méněpráce: -40 774,85

 

Popis a zdůvodnění změny č. 23:
6.663 Kč bez PH

Před montáží plynového zásobníku na teplou vodu (TV) jsme byli upozorněni, že navrhovaný zásobník pro zajištění teplé vody v domově je na
velikost objektu a počet budoucich nájemníků zcela nevyhovující a nezaručuje dostatečnou dodávku teplé vody pro jeho provoz. Z toho důvodu byl

zásobník o objemu 475L zaměněn za zásobník o ogemu 750L.

 

 

 

Změna &. 24: MaR pro kotelnu
Vícepráce: 62 460,00 Méněprácě: 0,00!
 

IPopís a zdůvodnění změny č. 24:

Položka MaR (měření a regulace) nebyla zohledněna v rozpočtu ani výkazu výměr. Tato jednotka je důležitá pro provoz kotelny a její funkčnost.

 

 

 

Změna č. 25: Změna systému sestra-pacient
Vícepráce: 1 316 891,60 Méněpráce: -1 316 985,97  

[Popis a zdůvodnění změny č. 25:

Původní projektová dokumentace byla vypracována na drátový systém sestra-pacient. Vzhledem k vývoji technologie v této oblasti byl z naší strany

vznesen požadavek na bezdrátový systém, který umožňuje přivoláni sestry nejen z pokoje, ale kdekoliv v objektu a jeho okolí. Navíc umožňuje

sledovat personálu, zdá pacient opustil objekt Domova pro seniory.

 

 

 

Změna č. 26: Navýšení kapacity UPS
Vícepráce: 353 555,04 Méněpráce: 0,00
  
Popis a zdůvodnění změny č. 26:

Vzhledem k nesoulady položky v rozpočtu a požadavkem na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) musela být navýšena kapacita a tudíž i počet

baterii pro napájení záložního zdroje z 15minut na požadovaných 45 minut.

 

 

 

Změna č. 27: Elektro - dezinfikátor + střešní vpustě
Vícepráce: 14 280,89 Móněpráce: 0,00-
 

IPopís a zdůvodnění změny č. 27:

V položkách rozpočtu bylo opomento napojení dezinfikátorů, které nebyly součástí původního projektu a střešních vyhřívaných vpustí na rozvody

elektro.

 

 

 

Změna č. 28: Změna ZTI a ÚT
Vícepráce: 157 714,52 Méněpráce: -zs4 556,92
 

IPopís a zdůvodnění změny č. 28:

Změny v položkách zdravotechniky a ústředního vytápění spočívají ve změně tras rozvodů, doplnění bezpečnostních prvků vybavení koupelen a
změny podlahových vpustí ve sprchových koutech se zápachovou uzávěrou.

 

 

 

Změna č. 29: Dopojení dezinfikátorů na kanalizaci a vodovod Vícepráce: 8 487,37 Méněpráce: 0,00
 

[F_opis a zdůvodnění změny č. 29:

IDodatečným doplněním vybavení 3ks dezinfikátorů pro domov, bylo nutné zajistit jejich napojení na vodovod a zajištění odtoku přes kanalizací.

 

 

Změna č. 30: Nové prosklené zábradlí a stříška nad výtahem
Vícepráce: 264 840,09 Měněpráce: 0.00
 

Eopis a zdůvodnění změny č. 30:

|Proskleně nerezové zábradlí je součástí projektové dokumentace, ale nebylo zohledněno v položkách rozpočtu. Stříška nad výtah byla požadována
dodatečně, aby chránila prostor kabiny výtahu před povětrnostními vlivy.

 

 

Změna č. 31: Záměna omítek stropů za požární SDK podhledy Víceprácě: 58 534,51 Méněpráce: ~28 207,71  
Popis a zdůvodnění změny č. 31:  



 

Vzhledem k dodržení požárně bezpečnostního řešení bylo nutné rozvody elektro, které nebylo možno zasekat do betonových stropů ochránit

způsobem, který by zajistit protipožární požadavky.

 

 

Změna &. 32: Zařízení staveniště Vícepráce: 201 681.93 Ménépráce: 0,00
 

|Popis a zdůvodnění změny č. 32:

Na základě prodloužení terminu dle Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, na realizaci stavby "Domov pro seniory Antošovice" se úměrně navyšuje i

položka Zařízení staveniště.

 

 

Změna č. 33: Přemístění rozvaděče Vícepráce: 14 035,82 Méněpráce: 0,00
 

IPopis a zdůvodnění změny č. 33:

 

Z důvodu nevhodného umístění rozvaděče ve B.NP musel být řešen jeho přesun na místo, které vyhovuje bezpečnostním i funkčním požadavkům.

 

 

Změna č. 34: Změna oplocení a bourání plotu Vícepráce: 97 882,00 Méněpráce: 0,00  
[Popis a zdůvodnění změny č. 34:

Oplocení od ul. Antošovická nebylo projektovou dokumentaci řešeno a nebylo zohledněno ani v rozpočtu. Z důvodu ucelení celého oplocení kolem

pozemku bude výměna provedena i v tomto úseku.

 

 

Změna č. 35: Doplnění nerezových prvků vybavení Vícepráce: 480186.25 Méněpráce: -39 346,87
 

|Popis a zdůvodnění změny č. 35:

lPůvodní projekt specifikovat vybavení kuchyně a výdejny s dřevěným nábytkem. Vzhledem k hospodárnosti, životnosti materiálu, požadavkům na

hygienu a bezpečnosti při práci bylo dohodnuto s dodavatelem pro gastro provoz, že původní dřevěný nábytek bude kompletně nahrazen nerez

 

 

 

 

 

 

IČasový vliv na plnění SoD: ANO

IFinanční vliv:
ANO

Ceny uvedené v Kč

Celková cena bez DPH Cena za vícepráoe bez DPH viggfgélilillfigc; Cena za n;)égHěpráce bez mír:;iggiáknůgzggě Cena celkem včetně méněprací včetně DPH

ceně 5“be ceně stavby

3 077 374,78 4 883 524,69 7,71°/o -1 806 149,91 2,85% 3 723 623,48      
Celkový procentní podíl na změnu ceny dle SOD lNV/O129l20: 4,86%. Od zahájení stavby došlo celkově k navýšení o 7,05%.

 

Dne: 22.1 12.2021

 

Vyjádření - souhlasím se změnou:

 

 

 

   

jméno Bc. Radek Nitka podpis (]]/(_ .? \
Objednatel: ., \

'méno od is 'J p P /

Technický dozor investora: jméno Ing. Jiří Havlíček podpis

„““

Zhotovitel: jmeno lng. Jaromir Planka podpis JL   
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: lNV/0129/20

Název ZL: Montáž střešní tepelné izolace Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL Č.16 Etapa: celý Objekt

Je požadováno provedení následující změny:

 

Zdůvodnění změny:

Montáž střešní tepelné izolace: Jedná se o položku "Montáž izolace tepelné střech plochých, lepené za studena nízko expanzní (PUR) pěnou 1 vrstva

desek'í Tato položka v původním rozpočtu nezohledňuje druhou vrstvu montáže tepelné izolace.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL 6,16

 

Cenovy' dopad změny (je-Ii nějaký): 84 748,74 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):

 

Vystavil: Schválil:

BcRadek Nitka Podpis: Datum: 1 1 -11— 2021

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Podpis: Datum: 1 1 _“— 2021

TDS

l 5 “11- 2021

Ing.Jan Jadrníček Podpis: Datum:

Autorský dozor

Ing.Jaromír Planka Podpis: Datum: l“- H‘ 202/7

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: INVIO129/20

Název ZL: Cištění kanalizace včetně kamerové prohlídky Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.17 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

 

Zdůvodnění změny:

Vybourání a provedení nové kanalizační přípojky: Pří kamerové zkoušce kanalizační přípojky bylo zjištěno, že trubní vedení není zcela průchodné a v

některých místech je zborcené a protéká. Na základě těchto skutečností bylo navrhnuto řešení na jeho kompletní výměnu.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.17

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 199 805,38 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):

 

Schválil:

1 1 41-2021

Vystavil:

Bc.Radek Nitka Datum:

Zástupce objednatele

Ing Jiří Havlíček Datum 1 1 "H" 2021

Tos '—

Datum: 1 5 41- 2021Ing.Jan Jadmíček

Autorský dozor

lngJaromírPIanka Datum: 4’1- ’M 2024

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: |NVIO129/20

Název ZL: Plynová přípojka Č. objektu:

Číslo ZL: ZL č.18 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

 

Zdůvodnění změny:

Plynová přípojka: Při demontáži původních plynových kotlů, bylo zjištěno že plynovodní potrubí je zrezivělé v a havarijním stavu. Pro bezpečný

provoz plynoinstalace a zajištění revizí bylo doporučeno toto vedení kompletně vyměnit,

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č,34

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 160 315,84 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):

 

Schválil:

1 l '11' 2021

Vystavil:

Bc.Radek Nitka Datum:

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum; 1 1 "H" 2021

TDS _

Ing.Jan Jadrníček Datum: 1 5 _H' 2021

Autorský dozor

 

Ing.Jaromír Planks Datum: 17 „ „\ 292/

Za zhotovitele  
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: lNVIO129I20

Název ZL: Elektro-pohon pro žaluzie Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.19 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Elektropohon pro žaluzie: Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že rozpočet nezahrnuje položku pro pohon žaluzií. Rozpočet

zohledňují pouze přívod elektřiny k žaluziím, ale ne elektromotory pro jejich pohon.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č419

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 184 320,00 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil:

Datum: 1 1 "11'2021

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Datum: 11—41-2021Ing.Jiří Havlíček

TDS

Ing.Jan Jadrníček
Datum: 1 5 “In- 2021

Autorský dozor

 

Ing.Jaromír Planka Datum: 41 4 1 7074

Za zhotovitele  
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice" Č.smlouvy: INVIO129/20

Název ZL: Fasádní cementová omítka KZS Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.20 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Fasádní cementová omítka KZS: Oklepaním původní břízolitové fasády byla zjištěna značná nerovnost cihelného povrchu (5-12cm) pod (KZS) kontaktní

zateplovací systém. Pro dodržení technologických postupů a funkčnosti zateplovacího systému bylo doporučeno celoplošné srovnání severní a jižní stěny

na původním objektu.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL (2.20

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 594 218,14 Kč bez DPH
 

 

Casovy' dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil:

11 41-20“

Vystavil:

Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

Datum:

Ing.Jiří Havlíček Datum; 1 1 “H" 2021

TDS

Ing.Jan Jadrníček Datum: 15 "11'2021

Autorský dozor

 

Datum: 4444 2027Ing.Jaromír Planka

Za zhotovitele   
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: |NV/0129/20

Název ZL: Změny VZT Č, objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.21 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Původní rozpočet s výkazem výměr byl zpracován na profesi vzduchotechniky (VZT) pro valbovou střechu. Vzhledem ke změně této skladby střech na

střechu plochou, bylo nutné upravit požadavky požárně bezpečnostního řešení pro tento typ střechy. Změny se týkají hlavně protipožárních klap,

ventilátorů a revizních prostupú.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.21

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 136 396,19 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schválil:

Datum: 1 1 'H'ZD21

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 1 -11— 2021

TDS

Ing.Jan Jadrníček
Datum: 1 5 'n' 2021

Autorský dozor

 

Ing.Jaromír Planka Datum: 41,44 20 21

Za zhotovitele   
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.sm|ouvy: |NV/0129/20

Název ZL: Cerpání vody Č. objektu: 01.1

Číslo ZL: ZL č.22 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Nutnost čerpání z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody a potřebyjejiho odčerpávání pro možnost provádění výkopových prací. Hodinové čerpání vody

je doloženo stavebním deníkem, odsouhlasené technickým dozorem i zástupcem investora.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.22

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 299 932,80 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Vystavil: Schválili

Datum:MNBc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

1 1 -ll- 2021
Ing.Jiří Havlíček Datum:

TDS

Ing.Jan Jadrníček
Datum: 1 5 'H- 2021

Autorský dozor

 

Ing.JaromírPlanka Datum: 4/. ”('1‘ 12/021

Za zhotovitele   
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.sm|ouvy: |NV/0129/20

Název ZL: ÚT - záměna zásobníku TUV Č. objektu: D,1.4.4.c

Číslo ZL: ZL č.23 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Navrhovaný zásobník pro zajištění teplé vody v domově je na velikost objektu a počet budoucích nájemníků zcela nevyhovující a nezaručuje dostatečnou

dodavku teplé vody pro jeho provoz. Z toho důvodu byl zásobník o objemu 475L zaměněn za zásobník o objemu 750L.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.23

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 36 085,15 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Vystavil: Schválil:

Datum:M21BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

1 1 'H— 2021
Ing.Jiří Havlíček Datum:

TDS

Ing.Jan Jadrníček Datum: 1 5 -H' 2021

Autorský dozor

 

ing.JaromírPlanka Datum: 44 41“ 24321

Za zhotovitele   
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: lNV/0129/20

Název ZL: MaR pro kotelnu Č. objektu: D.1.4.4vc

Číslo ZL: ZL č.24 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Položka pro systém Měření a Regulace pro plynové kotle nebyl součastí rozpočtu. Tento systém je důležitý z důvodu funkčnosti pro celou kotelnu a

dodávku tepla do objektu.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.24

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 62 460,00 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):

 

Vystavil: Schválil:

Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

Datum: 1 1 "„“ 2”“

11 41-2021
Ing.Jiří Havlíček Datum:

TDS

Ing.Jan Jadrníček
Datum: 1 5 '““ 2021

Autorský dozor

 

Ing.JaromírPIanka Datum: 41- *“ go?/Í

Za zhotovitele  
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: [NV/0129120

Název ZL: Změna systému sestra-pacient Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.25 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Původní projektová dokumentace byla vypracována na drátový systém sestra + pacient, Vzhledem k vývoji technologie v této oblasti byl z naší strany

vznesen požadavek na bezdrátový systém, který umožňuje přivolání sestry nejen z pokoje, ale kdekoliv v objektu a jeho okolí. Navíc umožňuje sledovat

personálu, zda obyvatel domu opustil objekt Domova pro seniory.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke Zl. (3,25

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): -94,37 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schválil:

1 1 41- 2021

Vystavil:

BcRadek Nitka Datum:

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum; 1 1 "H" 2021

TDS _"

Ing.Jan Jadrniček Datum: 1 5 _H' 2021

Autorský dozor

Ing.Jaromir Planka

Za zhotovitele

 

Datum: ÁÍ, [{7- 297/]   



Změnový list č.25 změna systému sestra-pacient

CELKOVÁ REKAPITULACE

Odpočet původního systému sestra-pacient -1 316 985,97

Přípočet nového systému sestra-pacient 1 316 891 „60

Celkem Kč bez DPH = -94,37
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o
v
ý
m
p
o
č
í
t
a
č
e
m
,
p
r
o
m
a
x
.

s
p
o
l
e
h
l
i
v
o
s
t
j
e
v
y
b
a
v
e
n
S
D

k
a
r
t
o
u

(
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
g
r
a
d
e
)

m
í
s
t
o
h
a
r
d
i
s
k
u
.

H
l
a
v
n
í
f
u
n
k
c
e
(
m
i
m
o
j
i
n
é
)
:

'
a
r
c
h
i
v
a
c
e
p
r
o
v
o
z
u

(
v
o
l
i
t
e
l
n
ě
d
e
n
n
ě
/
t
ý
d
n
ě
/
m
ě
s
í
č
n
ě
)

d
o
c
s
v
s
o
u
b
o
r
ů

.
n
a
s
t
a
v
e
n
í
d
e
n
n
í
c
h
/
n
o
č
n
í
c
h
/
v
í
k
e
n
d
o
v
ý
c
h
s
l
u
ž
e
b

s

r
o
z
d
í
l
n
ý
m
s
m
ě
r
o
v
á
n
í
m
a
l
a
r
m
ů

.
v
y
t
v
á
ř
e
n
í
s
k
u
p
i
n
p
ř
í
j
e
m
c
ů
a
l
a
r
m
ů

.
e
s
k
a
l
a
c
e
a
l
a
r
m
ů
n
a

d
a
l
š
í
p
ř
í
j
e
m
c
e
,
k
d
y
ž
p
r
v
n
í
s
k
u
p
i
n
a

n
e
r
e
a
g
u
j
e

'
m
o
ž
n
o
s
t

r
e
g
i
s
t
r
a
c
e
č
a
s
u
p
ř
í
c
h
o
d
u

a
o
d
c
h
o
d
u

p
ř
i
v
o
l
a
n
é
h
o
p
r
a
c
o
v
n
í
k
a

'
r
e
g
i
s
t
r
a
c
e
p
r
o
v
e
d
e
n
ý
c
h
ú
k
o
n
ů

'
e
m
a
i
l
o
v
é
n
e
b
o
S
M
S

n
o
t
i
f
i
k
a
c
e
v
p
ř
í
p
a
d
ě
n
e
v
y
ř
í
z
e
n
ý
c
h

a
l
a
r
m
ů

.
d
á
l
k
o
v
á
s
p
r
á
v
a

a
d
i
a
g
n
o
s
t
i
k
a

0
a
u
t
o
m
a
t
i
c
k
é
z
á
l
o
h
o
v
á
n
í
n
a
F
T
P
s
e
r
v
e
r

0
A
u
t
o
m
a
t
i
c
k
ý
d
o
h
l
e
d
n
a
d
v
š
e
m
i
k
o
m
p
o
n
e
n
t
y
s
y
s
t
é
m
u

J
e
p
ř
i
p
o
j
e
n

k
p
o
č
í
t
a
č
o
v
é

s
í
t
i
L
A
N

(
E
t
h
e
r
n
e
t
)
.
S
p
r
a
v
u
j
e
s
e

p
ř
e
s
w
e
b
o
v
é

r
o
z
h
r
a
n
í
v
č
e
s
k
é
m
j
a
z
y
c
e
.
Z
á
k
l
a
d
n
í

k
a
p
a
c
i
t
u
6
0
v
y
s
í
l
a
č
ů

l
z
e
d
á
l
e
r
o
z
š
i
ř
o
v
a
t
.

1
,
0
0

k
s

1
5
2
8
3
5
.
6
9

1
5
2
8
3
5
,
6
9

2
9
9
4
7
,
5
7

2
9
9
4
7
,
5
7

1
8
2
7
8
3
,
2
5
K
č
 



L
i
c
e
n
c
e
p
r
o
z
v
ý
š
e
n
í
k
a
p
a
c
i
t
y
n
a
1
3
5
r
á
d
i
o
v
ý
c
h
m
o
d
u
l
ů

1
0
0

S
W

p
r
o
z
o
b
r
a
z
e
n
í
u
d
á
l
o
s
t
í
n
a
o
b
r
a
z
o
v
c
e
P
C

U
m
o
ž
ň
u
j
e
z
o
b
r
a
z
e
n
í
p
r
o
b
í
h
a
j
í
c
í
c
h
a
l
a
r
m
ů
n
a
w
e
b
o
v
é

s
t
r
á
n
c
e
(
o
b
r
a
z
o
v
c
e

P
C
,
n
e
b
o
v
e
l
k
o
p
l
o
š
n
é
m
m
o
n
i
t
o
r
u
)
.

n
a
p
ř
.
n
a
d
i
s
p
e
č
i
n
k
u
a
p
o
d
.

S
W

l
i
c
e
n
c
e
p
r
o
z
o
b
r
a
z
e
n
í
n
a
5
p
o
č
í
t
a
č
í
c
h
.

P
o
u
z
e
S
W
,

p
o
č
í
t
a
č

s
m
o
n
i
t
o
r
e
m
n
e
n
í
s
o
u
č
á
s
t
í
t
é
t
o

o
l
o
ž
k

.
p

Y
1
,
0
0

D
-
T
R
E
X
Z
G
—
K
a
p
e
s
n
í
j
e
d
n
o
t
k
a

S
l
o
u
ž
í
k
p
ř
í
j
m
u
v
o
l
á
n
í
p
ř
e
d
e
v
š
í
m

z
p
o
p
l
a
c
h
o
v
ý
c
h

t
l
a
č
í
t
e
k
A
T
O
M
/
S
M
I
L
E

a
D
-
A
T
O
M
/
S
M
I
L
E
-
I
D
,

a
l
e

i
d
a
l
š
í
c
h

z
a
ř
í
z
e
n
í
z
e
s
o
r
t
i
m
e
n
t
u
f
i
r
m
y
N
E
A
T
.

P
ř
í
j
e
m
z
p
r
á
v
y
j
e
i
n
d
i
k
o
v
á
n
a
k
u
s
t
i
c
k
o
u

a
v
i
b
r
a
č
n
í

s
i
g
n
a
l
i
z
a
c
í
a
z
á
r
o
v
e
ň
j
e
n
a
b
a
r
e
v
n
é
m

d
i
s
p
l
e
j
i
z
o
b
r
a
z
e
n
a

i
n
f
o
r
m
a
c
e
o
v
o
l
a
j
í
c
í
m
(
n
a
p
ř
.

č
í
s
l
o
p
o
k
o
j
e

a
l
ů
ž
k
a
,
n
e
b
o

j
m
é
n
o
)
.
P
o
k
u
d
j
s
o
u
v
s
y
s
t
é
m
u

p
o
u
ž
i
t
y
m
o
d
u
l
y
D
-
P
O
S

a

n
á
r
a
m
k
y
D
-
A
T
O
M
S
M
I
L
E

I
D
,

l
z
e
s
d
ě
l
i
t

i
m
í
s
t
o
,
o
d
k
u
d

p
a
c
i
e
n
t
v
o
l
á
.

Z
p
ř
í
s
t
r
o
j
e
T
R
E
X

l
z
e
p
ř
i
v
o
l
a
t
a
s
i
s
t
e
n
c
i
j
i
n
é
s
e
s
t
r
y
,
k
t
e
r
á

j
e
t
a
k
é
v
y
b
a
v
e
n
a
T
R
E
X
e
m
,
n
e
b
o

n
a
p
ř
.
s
p
u
s
t
i
t

a
k
u
s
t
i
c
k
o
u

č
i
j
i
n
o
u

s
i
g
n
a
l
i
z
a
c
i
v
p
ř
í
p
a
d
ě
n
e
b
e
z
p
e
č
í
.

V
k
o
m
b
i
n
a
c
i

s
n
á
r
a
m
k
o
v
ý
m
i

t
l
a
č
í
t
k
y
D
-
A
T
O
M
/
S
M
I
L
E
-
I
D

d
o
k
á
ž
e
s
l
e
d
o
v
a
t
,
z
d
a
a
z
a
j
a
k
d
l
o
u
h
o
d
o
š
l
a
s
e
s
t
r
a

-

(
p
e
č
o
v
a
t
e
l
k
a
)
k
e

k
l
i
e
n
t
o
v
i
.

J
e
m
a
l
ý
(
1
0
0
x
4
8
x
2
1
m
m
)

a
l
e
h
k
ý
(
j
e
n
6
0
g
v
č
e
t
n
ě

a
k
u
m
u
l
á
t
o
r
u
)
.

 
6
,
0
0

k
s

k
s

k
s

6
6
5
8
6
,
7
0

1
0
6
0
8
8
,
0
3

1
7
6
2
9
,
7
9

6
6
5
8
6
,
7
0

1
0
6
0
8
8
,
0
3

1
0
5
7
7
8
,
7
3

0
,
0
0

1
4
2
3
7
,
3
7

6
1
3
,
6
8

0
,
0
0

1
4
2
3
7
,
3
7

3
6
8
2
,
0
8

6
6
5
8
6
,
7
0
K
č

1
2
0
3
2
5
,
3
9
K
č

1
0
9
4
6
0
,
8
1
K
č
 



N
a
b
í
j
e
c
í
s
t
o
j
á
n
e
k
p
r
o
k
a
p
e
s
n
í
j
e
d
n
o
t
k
u
D
-
T
R
E
X
2
G

P
r
o
d
o
b
í
j
e
n
í
k
a
p
e
s
n
í
j
e
d
n
o
t
k
y
j
e
v
h
o
d
n
ě
j
š
í
,
n
e
ž

s
t
a
n
d
a
r
d
n
ě
d
o
d
á
v
a
n
ý

n
a
b
í
j
e
c
í
a
d
a
p
t
é
r
2
3
0
V
.
M
i
m
o
j
i
n
é

p
r
o
t
o
,
ž
e
p
o
s
k
y
t
u
j
e
s
t
a
n
o
v
e
n
é

m
í
s
t
o
,
k
a
m

s
e
k
a
p
e
s
n
í

j
e
d
n
o
t
k
a
u
k
l
á
d
á
,
p
o
k
u
d

n
e
n
í
z
r
o
v
n
a
p
o
u
ž
í
v
á
n
a

a

p
e
r
s
o
n
á
l

ji
t
a
k
v
ž
d
y
s
n
a
d
n
o

n
a
j
d
e
.
S
t
o
j
á
n
k
y

l
z
e
v

p
ř
í
p
a
d
ě
v
í
c
e
j
e
d
n
o
t
e
k
T
r
e
x
2
G
n
a
j
e
d
n
o
m

p
r
a
c
o
v
i
š
t
i

s
e
s
k
u
p
i
t
d
o

n
a
b
í
j
e
c
í
s
t
a
n
i
c
e

s
v
í
c
e
p
o
z
i
c
e
m
i
.

3
,
0
0

k
s

O
c
h
r
a
n
n
é
p
o
u
z
d
r
o
p
r
o
k
a
p
e
s
n
í
j
e
d
n
o
t
k
u
T
R
E
X
2
G

P
o
s
k
y
t
u
j
e
z
v
ý
š
e
n
o
u
o
c
h
r
a
n
u

p
ř
i
k
a
ž
d
o
d
e
n
n
í
m

p
o
u
ž
í
v
á
n
í
.

6
,
0
0

k
s

D
-
T
E
C
T

I
P

-
Z
á
k
l
a
d
n
o
v
á

s
t
a
n
i
c
e
p
ř
i
p
o
j
e
n
á
p
o
E
t
h
e
r
n
e
t
u

S
l
o
u
ž
í
k
v
y
t
v
o
ř
e
n
í
b
u
ň
k
o
v
é

s
í
t
ě
p
o
k
r
ý
v
a
j
í
c
í
o
b
j
e
k
t

r
a
d
i
o
v
ý
m
s
i
g
n
á
l
e
m
.
P
ř
i
p
o
j
u
j
e
s
e
p
o
m
o
c
í
m
í
s
t
n
í

p
o
č
í
t
a
č
o
v
é

s
í
t
ě
L
A
N

E
t
h
e
r
n
e
t
.
N
a
p
á
j
e
n
í
j
e
d
á
l
k
o
v
é

p
o
m
o
c
í
P
o
E
n
e
b
o

m
í
s
t
n
í
n
a
p
á
j
e
c
í
m
z
á
s
u
v
k
o
v
ý
m

a
d
a
p
t
é
r
e
m
.
D
í
k
y
k
o
m
u
n
i
k
a
c
i
p
o
L
A
N

l
z
e

s
p
o
m
o
c
í

t
o
h
o
t
o
m
o
d
u
l
u

z
a
j
i
s
t
i
t
p
o
k
r
y
t
í
s
i
g
n
á
l
e
m

i
v
í
c
e
o
b
j
e
k
t
ů
.

6
,
0
0

P
U
S
H
-
P
U
L
L
—
B
e
z
d
r
á
t
o
v
ý
n
á
s
t
ě
n
n
ý
n
o
u
z
o
v
ý

h
l
á
s
i
č

s

t
l
a
č
í
t
k
e
m

a
š
ň
ů
r
k
o
u

K
o
m
b
i
n
o
v
a
n
ý
m
o
d
u
l

s
t
l
a
č
í
t
k
e
m
i
t
á
h
l
e
m
,
v
h
o
d
n
ý

l
v
v
o

p
ř
e
d
e
v
š
í
m
d
o
w
c

a
k
o
u
p
e
l
e
n
.
D
í
k
y
d
l
o
u
h
e
s
n
u
r
c
e
j
e

s
n
a
d
n
o
d
o
s
a
ž
i
t
e
l
n
ý

i
z
e
z
e
m
ě
,

n
a
p
ř
.
p
o
u
k
l
o
u
z
n
u
t
í
n
a

m
o
k
r
é

p
o
d
l
a
z
e
,
n
e
b
o
v
e
s
p
r
c
h
o
v
é
m
k
o
u
t
u
a
p
o
d
.

2
1

k

s
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9
9
,
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0
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4
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,
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1
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8
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,
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7
,
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6
,
2
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0
,
0
0

0
,
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0
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0
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2
,
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2
4
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5
,
6
2

0
,
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0
,
0
0

1
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7
,
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,
1
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1
3
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9
,
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1
K
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0
9
,
0
6
K
č

1
1
5
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8
5
,
4
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K
č

2
0
7
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9
4
,
3
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č
 



S
M
I
L
E
—
I
D
—
N
á
r
a
m
e
k

s
R
F
I
D
p
ř
i
j
í
m
a
č
e
m
p
r
o
d
o
h
l
e
d
n
a
d

k
l
i
e
n
t
y

s
d
e
m
e
n
c
í

U
m
o
ž
ň
u
j
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
k
y
s
p
u
s
t
i
t
p
o
p
l
a
c
h
,
p
o
k
u
d

s
e

k
l
i
e
n
t

s
d
e
m
e
n
c
í

p
ř
i
b
l
í
ž
í
d
o

p
r
o
s
t
o
r
,
k
a
m
n
e
m
á

m
í
t

p
ř
í
s
t
u
p
,

j
a
k
o
n
a
p
ř
í
k
l
a
d
v
c
h
o
d
o
v
é
d
v
e
ř
e
a
p
o
d
.
(
n
u
t
n
é
p
o
u
ž
í
t

m
o
d
u
l
D
-
P
O
S
)

N
á
r
a
m
e
k
S
M
I
L
E
-
I
D
m
ů
ž
e

s
l
o
u
ž
i
t
p
o
d
o
b
n
ě
j
a
k
o
b
ě
ž
n
ý

S
M
I
L
E

i
k
p
ř
i
v
o
l
á
n
í
p
o
m
o
c
i
s
t
i
s
k
n
u
t
í
m

t
l
a
č
í
t
k
a
.
P
o
k
u
d

j
s
o
u
v
o
b
j
e
k
t
u
r
o
z
m
í
s
t
ě
n
y
m
o
d
u
l
y
D
-
P
O
S
,
o
b
s
a
h
u
j
e

v
o
l
á
n
í

i
i
n
f
o
r
m
a
c
i
o

p
ř
i
b
l
i
ž
n
é
p
o
l
o
z
e

k
l
i
e
n
t
a
.
T
l
a
č
í
t
k
o
j
e

m
o
ž
n
é

v
p
ř
í
p
a
d
ě
p
o
t
ř
e
b
y
u
d
e
z
o
r
i
e
n
t
o
v
a
n
ý
c
h

k
l
i
e
n
t
ů

d
e
a
k
t
i
v
o
v
a
t
.
S
M
I
L
E
-
I
D
o
v
s
a
h
u
j
e
t
a
k
é
d
e
t
e
k
t
o
r
p
o
h
y
b
u

a

j
e
s
c
h
o
p
n
é
u
p
o
z
o
r
n
i
t
,
p
o
k
u
d

s
e
u
ž
i
v
a
t
e
l
d
l
o
u
h
o

n
e
h
ý
b
e
.
V
r
c
h
n
í
k
r
y
t
a
b
a
t
e
r
i
e
j
s
o
u
u
ž
i
v
a
t
e
l
s
k
y

v
y
m
ě
n
i
t
e
l
n
é
.

3
5

k
s

5
4
3
4
,
7
5

D
-
P
O
S

ll
—
V
y
s
í
l
a
č

l
o
k
a
l
i
z
a
č
n
í
i
n
f
o
r
m
a
c
e

M
o
d
u
l
D
-
P
O
S

v
y
s
í
l
á
m
a
g
n
e
t
i
c
k
é
p
o
l
e

s
l
o
k
a
l
i
z
a
č
n
í

i
n
f
o
r
m
a
c
í
.
P
o
k
u
d

s
e
d
o
j
e
h
o
b
l
í
z
k
é
h
o
o
k
o
l
í
d
o
s
t
a
n
e

n
á
r
a
m
e
k
D
-
A
T
O
M
,
t
u
t
o
i
n
f
o
r
m
a
c
i

s
i
n
a
č
t
e
.
V

z
á
v
i
s
l
o
s
t
i

n
a
n
a
s
t
a
v
e
n
í
m
ů
ž
e
p
o
t
é
D
—
A
T
O
M

b
u
d
'
o
k
a
m
ž
i
t
ě
o
d
e
s
l
a
t

z
p
r
á
v
u

s
e
s
t
ř
e
,
ž
e
k
l
i
e
n
t
j
e
v
m
í
s
t
ě
,
k
d
e
n
e
m
á

b
ý
t
,
n
e
b
o

s
i
D
-
A
T
O
M

t
u
t
o
i
n
f
o
r
m
a
c
i
u
l
o
ž
í
a
o
d
e
š
l
e

j
i
,
a
ž
k
d
y
ž

k
l
i
e
n
t
s
t
i
s
k
n
e
t
l
a
č
í
t
k
o
p
r
o
p
ř
i
v
o
l
á
n
í
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: INVIo129I20

Název 2L: Navýšení kapacity UPS Č. objektu: D1.1

Číslo ZL: ZL č.26 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k nesoulady položky v rozpočtu a požadavkem na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) musela být navýšena kapacita záložních baterií pro

napájení záložního zdroje z 15minut na požadovaných 45 minut.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přllohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.26

 

Cenový dopad změny (je-Ii néjaky’): 353 555,04 Kč bez DPH
 

 

Casovy' dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Vystavil: Schválil:

Datum1M21Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

1 1 -11-2[]Zl
Ing.Jiří Havlíček Datum:

TDS

Ing.Jan Jadrníček Datum: 1 5 "H" 2021

Autorský dozor

Ing.Jaromír Planka Datum: Á Í. 4f 20%]

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.sm|ouvy: |NVlO129/20

Název ZL: Elektroinstalace - myčka na bažanty, vyhřívání vpustí Č. objektu: D1 .1

Čísío ZL: ZL č.27 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

V položkách rozpočtu bylo opomenuto napojení dezinfíktorů, které nebyly součástí původního projektu a střešních vyhřívaných vpustí na rozvody elektro.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDl

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.27

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 14 280,89 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schválil:

Datum: 1 1 41—20“

Vystavil:

BcRadek Nítka

Zástupce objednatele

_ 11 -11-2021
Ing.Jiří Havlíček Datum

TDS

Ing.Jan Jadrníček
Datum: 1 5 -H- 2021

Autorský dozor

 

Ing.Jaromír Planka Datum: 44 .ÍÍ. 20’”

Za zhotovitele   
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: lNV/O129/20

Název ZL: Změny ZTI a UT Č. objektu: D.1.4.1+2.c, D.1.4.4.c

Číslo ZL: ZL č.28 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Změny v položkách zdravotechniky a ústředního vytápění spočívají ve změně tras rozvodů, doplnění bezpečnostních prvků vybaveni koupelen a změny

podlahových vpustí ve sprchových koutech se zápachovou uzávěrou,

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.28

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): -106 842,40 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Vystavil: Schválil:

BcRadek Nitka Datum: 1 1 'H- 2021

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 1 -H- 2021

TDS
_

lngJan Jadrníček
Datum: 1 5 _“- 2021

Autorský dozor

 

Datum: 4144-1324Ing.Jaromír Planka

Za zhotovitele  
 



Změnový list č.28 změny zdravotechniky a ústředního vytápění

CELKOVÁ REKAPITULACE

Méněpráce č.1 ZTI -208 560,98

Vícepráce č.1 ZTI 85 041,48

VCP a MP koupelnové doplňky 9 957,39

VCP - odvětrání kanalizace 6 719,71

CELKEM Kč bez DPH = -106 842,40

Z toho VCP = 157 714,52

Z toho MP = -264 556,92
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.sm|ouvy: |NV/0129/20

Název ZL: Dopojení tří kusů dezinfikátorů na kanalizaci a vodovod Č. objektu: D.1.4.1+2.c, D.1.4.4.c

Číslo ZL: ZL č.29 Etapa: celý objekt

Je požadovánoprovedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Doplněnim vybavení 3ks dezinfnkátorú pro domov. bylo nutné zajistit jejich napojení na vodovod a zajištění odtoku přes kanalizaci. - m,č.1.09„2.03 a 3.22

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDl

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.29

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 8 487,37 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil:

: 11 41-2021

Vystavil:

Bc. Radek Nitka

Zástupce objednatele

Datum

DatumIng.Jiří Havlíček
; 1 1 ’11‘2021

TDS
__

Datum: 1 5 41- 2021Ing.Jan Jadrníček

Autorský dozor

 

Ing.JaromírPIanka
Datum: 44_ /M. 702.1

Za zhotovitele   
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.sm|ouvy: |NVIO129I20

Název ZL: Nové prosklené zábradlí a stříška nad vstupem do výtahu Č. objektu: D.1.4.1+2.c, D.1.4.4.c

Čislo ZL: ZL č.30 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni následující změny:

 

Zdůvodnění změny:

Prosklené nerezové zábradlí je součástí projektové dokumentace. ale nebylo zohledněno v položkách rozpočtu. Stříška nad výtah byla požadována dodatečně,

aby chránila prostor kabiny výtahu před povětrnostními vlivy,

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.30

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 264 840,09 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):

 

Schválil:

Datum: 1 1 41- 2021

Vystavil:

Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

11 -1i-ZUŽi
ing.Jiří Havlíček Datum:

TDS

Ing.Jan Jadmíček DatUm' 1 5 -H' 2021

Autorský dozor

 

Ing.Jaromír Planka Datum: 4! „ * 2971

Za zhotovitele  
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.sm|ouvy: |NV/0129/20

Název ZL: Záměna omítek stropů za požární SDK podhledy Č. objektu:

Číslo ZL: ZL č.31 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k dodržení požárně bezpečnostního řešení bylo nutné rozvody elektro, které nebylo možno zasekat do betonových stropů ochránit

způsobem, který by zajistit protipožární požadavky.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.31

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 30 426,80 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil:

Datum: 1 ] 41-202?

Vystavil:

chRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum; 1 1 “114323

TDS

Datum: 1 5 41-20“Ing.Jan Jadrníček

Autorský dozor

Datum: 44— 'M— 20VIng.Jaromír Planks

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.sm|ouvy: |NV/0129/2o

Název ZL: Zařízení staveniště Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.32 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Na základě prodloužení termínu na realizaci stavby "Domov pro seniory Antošovice" se úměrné navyšuje i položka Zařízení staveniště

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.32

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 201 681,93 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil:

Datum: 1 1 _11-2021

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum; 1 1 "H“ 2021

TDS _

Datum: 15 ‘11-2021Ing.Jan Jadrníček

Autorský dozor

Datum: Á" 44 2574Ing.Jaromír Planka

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: |NV/o129/20

Název ZL: Elektroinstalace - přesun rozvaděče R3.3 Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.33 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zd úvodnění změny:

Z důvodu nevhodného umístění rozvaděče ve 3.NP musel být řešen jeho přesun na místo, které vyhovuje bezpečnostním i funkčním požadavkům.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL (2.33

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 14 035,82 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil:

Datum; 1 1 '11' 2021

Vystavil:

Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 1 ‘11‘2021

TDS

Datum:M1Ing.Jan Jadrniček

Autorský dozor

Datum: 4/1 “H 2074Ing.Jaromír Planka

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: |NVI0129I20

Název ZL: Bourání stávajícího oplocení a doplnění oplocení ZD Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.34 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Oplocení od ulice Antošovická nebylo projektovou dokumentací řešeno a nebylo zohledněno ani v položkách rozpočtu. Z důvodu ucelení celého oplocení

kolem pozemku bude výměna provedena & v tomto úseku.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDl

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.34

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 97 882,00 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):

 

Schválil:

Datum; 1 1 "11' 2021

Vystavil:

Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

Datum:Ing.Jiří Havlíček
1 1 '11'2021

TDS _

Datum: 1 5 41-2021Ing.Jan Jadrníček

Autorský dozor

 

Ing.Jaromír Planka Datum:

Za zhotovitele  
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: INVlo129/20

Název ZL: Doplnění nerezových prvků kuch.|inek a vybavení Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL Č.35 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Původní projekt speciflkovat vybavení kuchyně a výdejny s dřevěným nábytkem. Vzhledem k hospodárnosti, životnosti materiálu, požadavkům na hygienu

a bezpečnosti při práci bylo dohodnuto s dodavatelem pro gastro provoz, že původní dřevěný nábytek bude kompletně nahrazen nerez vybavením,

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.35

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 440 839,38 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schválil;

1 l -11-2021

Vystavil:

BcvRadek Nitka

Zástupce objednatele

Datum:

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 1 'H'ŽUŽl

TDS ——

Ing.Jan Jadrníček Datum: 1 5 _H- N71

Autorský dozor

 

Datum: A!" 44 1574|ng.Jaromir Planka

Za zhotovitele   
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