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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele: E633-S-2247/2016 

   č. zhotovitele: 76/2016 
na realizaci:    
 

„Oprava zpevněných ploch – žst. Přerov s. k. č. 15“ 
 

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v  platném znění, na základě zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.  

 

Čl. I. Smluvní strany 
1.1. OBJEDNATEL: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 
na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 
 
a 

1.2. ZHOTOVITEL:   

B.H.S. BOHEMIA, a.s. 

Sídlo: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 14000 

IČ:  26782014; DIČ: CZ26782014 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praha, oddíl B, vložka 8246. 

zastoupený: Bc. Janou Štůlovou - členem představenstva 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXX 

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

B.H.S. BOHEMIA, a.s. 

Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8. 
 
na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
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I. 
Dne 3. 8. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2247/2016 (č. zhotovitele: 
76/2016)  (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava zpevněných ploch – žst. Přerov s. k. č. 15. 
 
Z důvodu mimořádné nakládky v rámci řepné kampaně a následně nepříznivým klimatickým podmínkám se 
mění Článek IV. Termín plnění bod 4.1 následovně: 

Čl. IV Termín plnění 
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním 

objednateli v termínu: 

ukončení prací: Červen 2017 

  

II. 
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 
vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. 

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn. 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel 
dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené. 

       V Olomouci dne 2. 12. 2016         V Praze dne 5. 12. 2016 

 

 

 

……………………………….……………. 

 

 

 

……………………………….…………….      

za objednatele 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

                              za zhotovitele 
                          B.H.S. BOHEMIA, a.s. 

Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel 

 Oblastního ředitelství Olomouc 

        Bc. Jana Štůlová 
         Člen představenstva 
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