
Dodatek c. 1 k SoD - MO evid. c. sml.: 6440-0104-2021-013

Dodatek c. 1
ke smlouve o dilo c. 6440-0104-2021-013 uzavfene dne 17. 8. 2021

(dale take jen „ dodatek“)

Ni'ze uvedeneho dne, meslce a roku, smluvnl strany:

v

1. Ceska republika - Minisiterstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradcany
60162694
Ceska narodnl banka, N Pn'kope 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddelem provozu Praha odboru provozu nemovite
infrastruktuiy Agentury hospodarem s nemovitym majetkem, opravneny k jednani
ve smyslu ustanovenl § 7 odst. 2) zak. c. 219/2000 Sb., o majetku Ceske republiky
a jeji'm vystupovanl v pravmch vztazi'ch, ve znenl pozdejslch pfedpisu.

Sldlo:
ICO:
Bankovni spojenl:
Cfslo uctu:
Za kterou jedna:

Kontaktnl osoba:
- ve vecech smluvnlch: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha
- ve vecech technickych: Jin Schuller, vedouci PS 0104 Chocerady,

Ing. Il
- ve vecech BOZP na s
Fax:
E-mail:
Datova schranka:
Adresa pro dorucovanl: PS 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady
dale take jen „objednatel“ na strane jedne

hjyaavk

a

2. BENESOLAR s.r.o.
zapsana v obchodnlm rejstflku vedenem u Mestskeho soudu v Praze, pod sp.zn.: C 91557
Sldlo:
ICO:
DIC:
Bankovni spojenl:
Clslo uctu:
Zastoupena:
Kontaktnl osoba:
- ve vecech smluvnlch: Ludek Vintner, jednatel,
- ve vecech technickyc denl staveb,
Fax:
E-mail:
Datova schranka:
Adresa pro dorucovanl: BENESOLAR s.r.o., K Nesvacilum 197, 257 51 Bystfice
dale take jen „zhotovitel“ na strane druhe

K Nesvacilum 197, 257 51 Bystfice
26753421
CZ26753421
Moneta Money Bank Benesov
1634978863/0600
Ludek Vintner, jednatel

u9sraab

Clanek 1
Smluvnl strany

se dohodly podle Cl. 14 odst. 14.6. vyse citovane smlouvy, ato z duvodu:
- prodlouzenl termlnu pro dokoncen.l dlla, jehoz potfeba vznikla pfi provadenl dlla v dusledku objektivne
nepfedvldanych okolnostl, nezbytnych pro provedenl dlla ve smlouve nezahrnutych;
- zmena platebnlch a fakturacnlch podmlnek;
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Dodatek c. 1 k SoD - MO evid. c. sml.: 6440-0104-2021-013

na uzavfem tohoto dodatku 6.1, kterym se menf a doplnuje smlouva.

Clanek 2
Zmeny a doplnem

V CL 4 odst 4.2. - Cas a misto plneiu se meni termm pro ukoncerri stavebnfch praci a pro pfedam
a pfevzeti dila, ktery se prodluzuje do data 31. ledna 2022.
V Cl. 8 Platebni a fakturacm podmfnky se menf:
- v odst. 8.1. - Cena di'la bude zaplacena bezhotovostne ve dvou castech, a to na zaklade danovych
dokladu (faktur) vystavenych zhotovitelem:

vysi

1.

2.

(Slovy:
Dvamilionysedmsetdvatisfcsedmsetosmdesatdva 39/100 korun ceskych), tj. po di'lcim pfevzeti
dokonceneho dila, a to po odectu truhlafskych prvku uvedenych v „Soupise polozek dilci fakturace
v 1/2022“;

bez1. fakturace 2.702.782,39 Kc DPHve

fakturace ve vysi 295.000,00 Kc bez DPH (Slovy: Dvestedevadesatpettisic korun ceskych)
po ukonceni, pfevzeti a pfedani dokonceneho dila vcetne dodani truhlafskych prvku, uvedenych
v „Soupise polozek dilci fakturace v 1/2022“. Dnem uskutecneni zdanitelneho plneni je vzdy den
pfedani a pfevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek.
- v odst. 8.4. - Splatnost faktury se prodluzuje, tzn., ze bude uhrazena po ukonceni, pfevzeti a
pfedani celeho dila, tj. do 60 dnu ode dne doruceni faktury objednateli.
Ostatni nekomentovana ustanoveni smlouvy se timto dodatkem c. 1 nemeni a zustavaji i nadale
v platnosti.
Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek c. 1 pfed jeho podepsanim pfecetly, s jeho obsahem
souhlasi a ze byl uzavfen podle jejich vazne a svobodne vule proste tisne, na dukaz cehoz pfipojuji
sve vlastnorucni podpisy.
Tento dodatek c. 1 nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejneni v registru smluv podle zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvefejhovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni
pozdejsich pfedpisu.
Tento dodatek c. 1 je vyhotoven ve 2 vytiscich o 2 listech, z nichz vsechny maji platnost
originalu, 1 vytisk obdrzi objednatel a 1 vytisk obdrzi zhotovitel.

2.

3.

4.

5.

6.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku jsou pfilohy:
Pfiloha c. 1 - Protokol prokazujici potfebu uzavfeni Dodatku 6. 1 na akci „PS 0104 - Stavebni
opravy budov v arealu APRPA Chocerady“ - pocet listu: 2
Pfiloha c. 2 - Soupis polozek dilci fakturace v 1/2021 - po6et listu: 1

29 -11-2011
V Praze dneV Praze dne

Za zhotovitele:Za objednatele:

jednatel
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddeleni provozu
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Pffloha c. 1
Pocet listu: 2

PROTOKOL

prokazujici potfebu uzavfeni Dodatku c. 1 k SoD c. 6440-0104-2021-013

Akce: „PS 0104 - Stavebni opravy budov v arealu APRPA Chocerady“

Realizace dilabylazahajenadne 23. 8. 2021 na zaklade uzavfene Smlouvy o dflo c. 6440-0104-2021-013 ze
dne 17. 8. 2021 (ucirma ode dne 18. 8. 2021) vrozsahu zadani vNEN sc. N006/2W00012609 se
zhotovitelem BENESOLAR s.r.o. ICO: 26753421, se sidlem KNesvacilum 197, 257 51 Bystfice.

V prubehu realizace dila nastaly nove skutecnosti, jejichz potfeba vznikla v dusledku okolnosti, ktere
zadavatel, jednajici s nalezitou peci, nemohl pfed uzavfemm vyberoveho flzenl a uzavfemm vyse citovane
smlouvy pfedvidat. Povaha vefejne zal:azky se nemeni.

Na zaklade mistniho setfeni a jednani dne 23. 11. 2021, ktere probehlo za ucelem komisionalne posoudit
nutnost prodlouzeni terminu plneni a s tim spojeneho rozdeleni uhrady za provedeni dila - fakturace dila na 2
casti. Mistni setfeni probehlo za ucasti:

ZaAHNM Praha-PS 0104
Za zhotovitele

A) Zmena terminu dokonceni dila, oduvodneni:

Pfi realizaci dila doslo ke zpozdeni dodavek suseneho feziva ze strany dodavatelu suseneho feziva
nezbytneho k vyrobe dfevenych historizujicich prvku - 3 kusu dvefi a 5 kusu oken do objektu zamku
Komomi Hradek. Tato skutecnost byla bez odkladu sdelena spolecnosti BENESOLAR s.r.o.
smluvnim vyrobcem techto dvefi a oken, firmou Truhlafstvi Jifi Susta Vranov. Duvodemjsou vypadky
ve vyrobe a s tim spojene opozdene dodavky suseneho feziva pozadovaneho pro vyrobu historizujicich
dvefi a oken zamku Komomi Hradek. Truhlafstvi neni schopno zajistit dodani uvedenych prvku do
stanoveneho terminu pfedani dokonceneho dila, tj. do data 30. 11. 2021.

Polozky vyse uvedenych truhlafskych prvku jsou dolozeny „Soupisem polozek dilci fakturace
v 1/2022“, ktery je nedilnou soucasti tohoto protokolu a bude tvofit pfilohu c. 2 dodatku k SoD.

B) Zmena zpusobu uhrady dila, oduvodneni:

Vzhledem k vyse uvedene skutecnosti ohledne zmeny terminu dokonceni dila, navrhujeme z duvodu
dodrzeni financniho planu, rozdeleni ceny dila do dvou dilcich faktur. Prvni faktura bude vystavena
ke dni castecneho pfedani a pfevzeti dila, tj. k datu 30. 11. 2021 die smlouvy o dilo, a to po odectu
polozek nedodanych truhlafskych prvku. Druha faktura bude vystavena ke dni ukonceni, tj. pfedani a
pfevzeti celeho dila, tj. k datu 31.1. 2022 po dodani truhlafskych prvku.

Celkova cena dila die SoD 6440-0104-2021-013:

2.997.782,39 Kc
629.534,30 Kc

3.627.316,69 Kc

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem:
Slovy: Tfimilionysestsetdvacetsedmtisictfistasestnact 69/100 korun ceskych
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Rekapitulace navrhovane fakturace dila:

1. Faktura za castecne predam a prevzetf dila k datu 30,11, 2021
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem:
Slovy: Tfimilionydvestesedmdesattisfctfistasedesatsest 69/100 korun ceskych

2.702.782,39 Kc
567.584,30 Kc

3.270.366,69 Kc

2. Faktura no ukonceni, pfevzeli a predani celeho dila k datu 31.1.2022

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem:
Slovy: Tristapadesatsesttisicdevetsetpadesat korun ceskych

295.000,00 Kc
61.950,00 Kc

356.950,00 Kc

Tento protokol bude nedilnou soucasti Dodatku c. 1 SoD vedeny jako pffloha c. 1. Zastupci vsech
zucastnenych stran se znemm protokolu souhlasi a navrhuji prodlouzit terrain dokonceni dila a zmenu zpusobu
uhrady ceny dila pfijmout. Vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem doporucuji vedoucimu OdP AHNM
vyse uvedene prodlouzeni terminu dokonceni dila a zmenu zpusobu uhrady ceny dila odsouhlasit a resit
formou dodatku c. 1 ke stavajici SoD c. 6440-0104-2021-013 uzavfene dne 17. 8. 2021.

Za objednatele:

VPraze 23. 11.2021
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SOURIS POLOZEK DfLCf FAKTURACE V 1/2022 Pfiloha c. 2

Pocet listu: 1
Zakazka:

Stavebni opravy budov v arealu APRPA Chocerady Datum: 23.11.2021

PC J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnoistviPopisK6d

Naklady soupisu celkem Kc bez DPH:

03 - Vymena dveri nadvon

Konstrukce truhlafske766
dvere vchodove dvoukfidle drevend prosklennd 2/3, s
prepdzkou, zateplend, tl. 6 cm, 1500/2100 mm Atyp,
klika, ititky, zdmek 2x, kftdla 2x

kus11 61173205R01

dvere vchodovd dvoukfidle dfevGnd prosklennd 2/3, s
pfep£tkou, zateplene, tl. 8 cm, 2000/2300 mm Atyp,
klika, Stitky, zdmek 2x, staved kfidla 2x

kus61173205R0212

09 - Oprava drevenych oken Stareho a Noveho zamku

Konstrukce truhl£fsk§766

okno dfev£n6 zdvojen£ dvoukhdlovd otvlravd historicke
Atyp 940x1040 mm vd. kovdnl, zdstitl, z6v§su

kus61130523R0115

okno dfevdne zdvojend dvoukfidlove otviravd historicke
Atyp 960x800 mm vc. kovent, z6str6l, zdvesu

kus61130523R0216

okno dfevene zdvojene dvoukfidlove otvirave historicke
Atyp 1780x1080 mm vd. kovdnl, zestrdi, zevdsu

kus61130523R0317

okno dfevene zdvojene dtyfkfidlove otvirave historicke
Atyp 1020x1340 mm vc. kovani, zdstrdi, zdvesCi

kus18 61130523R04
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:
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