Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany:
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131
se sídlem   345 25 Hostouň, Chodské náměstí 131
IČO 48342998

zastoupená xxxxxxxxxxx, ředitelem

kontakt: tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB xxxxxxxxxxxx
dále jen „ odběratel “, 

a
Karpem Stavby na klíč spol.s r.o.

se sídlem  344 01 Domažlice, Cihlářská 425
IČO 036 61 784
zastoupená xxxxxxxxxxxxx, jednatelem
kontakt: tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
dále jen „ dodavatel “,
smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními 
§ 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2021 (dále jen „Dodatek č. 1“):

Preambule

Tento Dodatek č. 1 vychází a je plně v souladu se smlouvou o dílo a zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Článek I.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci: 

Za objednatele:
Ing. Radek Bošek - ředitel

Za zhotovitele:
Ing. Milan Mastný - jednatel










Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni 
tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmět je vymezen   v čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Článek III.

Předmět a účel dodatku smlouvy

3.1. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu provádění díla „VÚ, DDŠ Hostouň – Oprava schodiště a chodeb SŠ“ způsobené průběžnými výpadky v dodávkách stavebního materiálu a mimořádnými karanténními opatřeními covidové pandemie. 
      3.2. Článek II. Smlouvy odst. 1. se mění a nově zní takto:

· 1. Dodavatel prohlašuje, že je vlastníkem předmětu díla. Nebezpečí škody přechází z dodavatele na odběratele převzetím předmětu díla odběratelem. Dodavatel se zavazuje odevzdat předmět díla odběrateli nejpozději do 31. 8. 2022. Datum a čas odevzdání předmětu díla oznámí dodavatel odběrateli nejpozději 3 pracovní dny předem.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
„VÚ, DDŠ Hostouň – Oprava schodiště a chodeb SŠ“ a je vyhotoven ve dvou výtiscích.
2. Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Hostouni dne 30. 11. 2021                                      V Domažlicích 30. 11. 2021
.........................................................                                 .............................................................

       xxxxxxxxxxx, ředitel                                                    xxxxxxxxxxxx, jednatel
