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DODATEK č. 1
[bookmark: bookmark0][bookmark: _GoBack]ke smlouvě o dílo III/3906 Pyšel - Budišov, ze dne 27. 5. 2021
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-30
Číslo smlouvy zhotovitele: 008/1/2021 (1856.1241008KDA)
[bookmark: bookmark1]Článek I.
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
                 referent přípravy a realizace stavebTechnických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:

                 referent přípravy a realizace staveb
                  koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor 
Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450 
Kraj Vysočina
(dále jen jako „Objednatel") 
a
[bookmark: bookmark3]EUROVIA CS, a.s.Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zapsán
Kontaktní osoba: Doručovací adresa:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4                                       
                , na základě plné moci
u MS v Praze, oddíl B, vložka1561 
               , ředitel závodu Morava jih EUROVIA CS, a.s., 
OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
              , ředitel závodu Morava jih 
smluvních:
technických:
Bankovní spojení: Č. účtu :
IČO:
DIČ:

               , ředitel závodu Morava jih 
           , hlavní stavbyvedoucí 
Komerční banka, a.s.

45274924
CZ45274924

 Telefon:
Fax:
E-mail:


(dále jen jako „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana") se dohodli na následujících ustanoveních:
[bookmark: bookmark4]Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Rozpočtem včetně změn.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
[bookmark: bookmark5][image: C:\Users\horynova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg]Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH27 287 123,97 Kč + 4 277 803,44 Kč - 1 845 796,15 Kč 29 719 131,26 Kč
6 241 017,56 Kč 35 960 148,82 Kč

[bookmark: bookmark6]Vícepráce
[bookmark: bookmark7]Méněpráce
[bookmark: bookmark8]Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
[bookmark: bookmark9]Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
[bookmark: bookmark10]Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží
jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
- Změnový rozpočet
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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