
ogitav-tt pH0p*4J[
Svoboda Jdi Ing.
11 112021 12:28
can: PouSigrtytn Qualified CA 4
in: 1 SG Efi 53

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„COV České Budějovice- obnova aeračních elementů na biologické lince č. I.“

číslo smlouvy objednatele: 2021001490
číslo smlouvy zhotovitele: TR/1008/2021
číslo veřejné zakázky: 21113

veřejná zakázka malého rozsahu: ?
spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 208

e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596
zastoupený: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Tomášem Roztočitém, obchodním ředitelem
IČO: 25166077
DIČ: CZ25166077
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 1. 9. 2021. Smlouva o dílo nadále
v tomto dodatku označovánajako „smlouva".

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ? ne 53
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3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ?
ceny díla ?
doby plnění ?
podmínek plnění díla 3

4. Důvody změny závazku:
S ohledem na nečekaný vývoj na trhu (problémy s dodávkami provzdušňovacích elementů) bylo
mezi smluvními stranami rozhodnuto o přerušení prací, resp. posunu předání staveniště, do doby
zajištění dodávky aeračních elementů a do doby vhodných klimatických podmínek pro provádění
prací. Z tohoto důvodu smluvní strany upřesňují podmínky provádění díla, a to především
v souvislosti rozhodnutím vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ 3
§ 222 odst. 4 ZZVZ ?
§ 222 odst. 5 ZZVZ ?
§ 222 odst. 6 ZZVZ ?
§ 222 odst. 7 ZZVZ ?
§ 222 odst. 10 ZZVZ ?

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se doplňuje znění čl. III
smlouvy o nový odst. 7.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

Ill. Dobaplnění
7. Zhotovitel je povinen, bez dotčení terminu jinak daných touto smlouvou, při prováděni práci
dotčených rozhodnutím vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje,
č. j. KUJCK89441/2021,ze dne 23. 8.2021, dodržet Ihútudanou tímto rozhodnutím, tj. Ihútu 2 měsíců
od data zahájeni výměny aeračních elementu, nejpozději do 30. 6. 2022. Vpřípadě, kdy dojde ze
strany zhotovitele kporušení této povinnosti, a objednatel bude v souvislosti s tímto porušením
adresátem jakékoli peněžitě či nepeněžité sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci objednateli
nahradit.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními
předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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Předmět dodatku spočívá ve změně: 
předmětu díla □
ceny díla □
doby plnění □
podmínek plnění díla 3 

Důvody změny závazku:
S ohledem na nečekaný vývoj na trhu (problémy s dodávkami provzdušňovacích elementů) bylo 
mezi smluvními stranami rozhodnuto o přerušení prací, resp. posunu předání staveniště, do doby 
zajištění dodávky aeračních elementů a do doby vhodných klimatických podmínek pro provádění 
prací. Z tohoto důvodu smluvní strany upřesňují podmínky provádění díla, a to především 
v souvislosti rozhodnutím vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ 3 
§ 222 odst. 4 ZZVZ □
§ 222 odst. 5 ZZVZ □
§ 222 odst. 6 ZZVZ □
§ 222 odst. 7 ZZVZ □
§ 222 odst. 10 ZZVZ □

Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se doplňuje znění čl. III 
smlouvy o nový odst. 7.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

Ill. Doba plnění
7. Zhotovitel je povinen, bez dotčení terminu jinak daných touto smlouvou, při prováděni práci 
dotčených rozhodnutím vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
č. j. KUJCK89441/2021, ze dne 23. 8.2021, dodržet Ihútu danou tímto rozhodnutím, tj. Ihútu 2 měsíců 
od data zahájeni výměny aeračních elementu, nej později do 30. 6. 2022. V případě, kdy dojde ze 
strany zhotovitele kporušení této povinnosti, a objednatel bude v souvislosti s tímto porušením 
adresátem jakékoli peněžitě či nepeněžité sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci objednateli 
nahradit.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními 
předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 8. 11.2021, č. 1326/2021.

V Českých Budějovicích V Praze

ing. Pavel Digitálně podepsal
1 ing. Pavel HnojnaHnojna / Datum: 2021.11.15
14:50:37 +01 '00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor Ing. Pavel Hnojna, jednatel společnosti
statutární město České Budějovice ENVI-PUR, s.r.o.
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5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
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