
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 23ZA-002632 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-070-D

Název související veřejné zakázky: DO Opravy elektro - oprava napájení VO v km 58,9-
62,65

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")
a

název:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

SPĚL, a s.

Tří dvorská 1402, Kolín V, 280 02 Kolín

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")



Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo či. 1.1.9 Doba pro 
dokončení dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu zohlednění zimní 
technologické přestávky a součinnosti se sousední stavbou -  oprava mostu Chlumecká a 
souvisejícím DIO.

Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 15. 12. 2021

se mění a nahrazuje se textem:

Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 30. 4. 2021

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUITK NÍ SML UINTÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH J UTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


