



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zastřešení dvou světlíkových dvorů a úpravu hygienického zařízení – objekt Na Poříčním právu 


Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: 	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 	neveřejný údaj
IČO: 		00551023
bank. spojení: 	ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
č. účtu:		2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)


a


Zhotovitel:	STAVMAX Group s.r.o. 
se sídlem: 	Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce n. Ohří 
IČO: 		06080090
DIČ: 		CZ06080090
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 39586
bank. spojení: 	neveřejný údaj
č. účtu:	 	neveřejný údaj
datová schránka: 2mcie4h
zastoupen: 	neveřejný údaj

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)


uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na zastřešení dvou světlíkových dvorů a úpravu hygienického zařízení – objekt Na Poříčním právu, uzavřené mezi smluvními stranami dle 20. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného mezi smluvními stranami dle 20. 7. 2021 (dále jen „Dodatek č. 1“).



Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
2. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.


Článek 2
Změna Smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle článku 3 odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o položky předmětu Díla (dále jen „vícepráce“) a zužuje o položky předmětu Díla (dále jen „méněpráce“), podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Ve smyslu 
§ 222 odst. 5 ZZVZ dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a změna v osobě Zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s původním předmětem Díla pořízeným Objednatelem v původním zadávacím řízení. Změna v osobě Zhotovitele není možná s ohledem na koordinaci prováděných prací, a zejména z důvodu zajištění jednotné záruky na Dílo jako celek, zodpovědnosti za realizaci díla v požadované kvalitě a případnou reklamaci vad Díla. S ohledem na výše uvedené by změna v osobě Zhotovitele znamenala pro Objednatele značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů na realizaci Díla, resp. dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu Díla, která je vymezena souhrnným položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1. 
3. S ohledem na ust. § 222 odst. 5 ZZVZ jsou změny rozsahu předmětu Smlouvy ve vztahu k původní hodnotě závazku ze Smlouvy procentuálně vyjádřeny následovně:
· Vícepráce jsou kalkulovány ve výši 716 288,44 Kč bez DPH, což činí 4,57 %
z původní hodnoty závazku ze Smlouvy;
· Méněpráce jsou kalkulovány ve výši 253 474,16 Kč bez DPH, což činí 1,62 %
z původní hodnoty závazku ze Smlouvy;
· Absolutní hodnota změn rozsahu předmětu Smlouvy činí 462 814,28 Kč bez DPH, což činí 2,95 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 6 odst. 7 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v článku 6 odst. 1 Smlouvy, a to o částku ve výši 462 814,28,- Kč bez DPH. Celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku činí 19 474 224,16 Kč bez DPH.
5. Smluvní strany konstatují, že podmínky dle § 222 odst. 5 ZZVZ byly v plném rozsahu splněny.
6. Smluvní strany dále prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 je dodržen limit dle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ, neboť hodnota víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 2 a předchozího dodatku (Dodatek č. 1) nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tedy částku 7 832 210, - Kč bez DPH (50 % z částky 15 664 420, - Kč bez DPH). 
7. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 je dodržen také cenový korektiv nárůstu souvisejícího se změnami podle § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť tímto Dodatkem č. 2 ve spojení 
s předchozím dodatkem (Dodatek č. 1) zasmluvněný cenový nárůst v režimu dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, tedy částku 4 699 326, - Kč bez DPH (30 % 
z částky 15 664 420, - Kč bez DPH). 
8. S ohledem na výše uvedené tedy platí, že využitím ustanovení § 222 odst. 4, § 222 odst. 5 a § 222 odst. 9 ZZVZ budou poptány vícepráce nezbytné pro dokončení, které nepřekročí částku ve výši 462 814,28 Kč bez DPH. 


Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Tento Dodatek se podepisuje Smluvními stranami elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Zhotovitele:

	Za Objednatele:


	V Klášterci nad Ohří dne dle elektronického podpisu
	     V Praze dne dle elektronického      
podpisu

	

______________________________
neveřejný údaj
neveřejný údaj
STAVMAX Group s.r.o.
	

______________________________
neveřejný údaj
neveřejný údaj
Česká republika – Ministerstvo práce
 a sociálních věcí







