Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. ev. smlouvy: 33/42727243/2021 (dále jen „Smlouva“)
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb
sídlo:	Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice
zastoupený:	Ing. Mgr. Ludmilou Jelenovou, ředitelkou.
IČ: 42727243
DIČ: CZ42727243
(dále jen „objednatel“) na straně jedné,
a
Aquaconstav a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Oddíl B, vložka 8170.
sídlo: 	Benešov, Žižkova 1077, PSČ 25601
zastoupený: 	Janem Peškem, členem správní rady.
IČO: 26771764
DIČ: CZ26771764
Telefon: +420 xxx xxx xxx
[bookmark: _GoBack]E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé, souhrnně pak také „smluvní strany“,
uzavírají za úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek").
I.
Předmět Dodatku a důvody jeho uzavření
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2021 smlouvu o dílo smlouvy: 33/42727243/, jejímž předmětem je provedení díla, které spočívá v provedení stavby s názvem „Rekonstrukce domu v Kamýku“ a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb ze strany dodavatele, a na druhé straně zaplacení ceny díla ze strany objednatele (dále jen „Předmět plnění“).
1.2. V průběhu provádění Předmětu plnění se smluvní strany dohodly na jeho změně způsobem, který definuje tento Dodatek. Změna předmětu plnění si žádá změnu termínu dokončení díla dle Smlouvy, což je rovněž předmětem Dodatku.
1.3. Smluvní strany sjednávají, že změna termínu dokončení díla Dodatkem neovlivňuje žádná jiná ustanovení Smlouvy, a to zejména avšak nikoliv výlučně práva objednatele na plnění z případných vad a nedodělků díla dle Smlouvy, případně nároku objednatele na smluvní pokutu dle Smlouvy v případě nedodržení nového termínu dokončení díla dle Smlouvy, který je určen Dodatkem.
1.4. Smluvní strany konstatují, že níže popsaná změna Předmětu plnění nemohla být na straně objednatele ani zhotovitele předvídána před započetím prací na díle dle Smlouvy.
II.
Změna ustanovení Smlouvy
2.1. Termín dokončení díla dle Smlouvy se přesouvá ze dne 30.11.2021 na den 13.12.2021 včetně.
2.2. Položky dodavatelem vyplněného výkazu výměru, který byl součástí jeho cenové nabídky na realizaci Předmětu plnění, č. 4K611321141 a č. 4K612321141, stanovující, že dojde k ručnímu nanesení vápenocementové omítky štukové dvouvrstvé vnitřních stropů a stěn na nejvýše 70 % Předmětem plnění zasažené plochy, se mění tím způsobem, že nyní dojde k řečenému nanesení omítky na 100 % Předmětem plnění zasažené plochy. 
2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně ceny za dílo zůstávají beze změn.
III.
Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden oboustranně podepsaný stejnopis.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr“), a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru zajistí objednatel.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojuji níže své podpisy.
3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru.
V Nalžovicích dne ……………
	……………………………		……………………………
	za objednatele		za dodavatele
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