Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

číslo smlouvy objednatele: 2020/232

číslo smlouvy zhotovitele: 23-571-01

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Bohnice

se sídlem: 
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice
IČO: 
00064220

DIČ:
CZ00064220

bankovní spojení: 
Česká národní banka, 16434081/0710  

jednající: 
MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel


dále jen „objednatel“

a

KONSIT a.s.
se sídlem: 
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 – Vokovice

IČO: 
18630197

DIČ:
CZ18630197

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, 820762/0800

jednající: 

Ing. Pavel Polcar, generální ředitel, na základě plné moci
dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce č. VVZ Z2019 043095 s názvem „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02“ (dále v textu jen „SOD“). 
I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 3 sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, a je tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
2. Smluvní strany dále prohlašuj, že všechny dosavadní změny závazku SOD upravené dodatky č. 2 a č. 3 jsou nepodstatnou změnou závazku: konkrétně změna závazku v důsledku změnových listů č. 23 A a 23 B je nepodstatnou změnou závazku ze SOD ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ a odůvodnění zbytku změn je založeno ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 ZZVZ;  
3. Smluvní strany jsou za jedno ve skutečnosti, že hodnota všech změn SOD způsobená všemi dosavadními dodatky (včetně tohoto dodatku č. 3) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 


4. Konkrétní popis a hodnota jednotlivých změn dodatku č. 3 je specifikována ve změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3. 
II. Obsah dodatkem č. 3 měněných práv a povinností smluvních stran


1. Dodatkem č. 3 se SOD mění a doplňuje následovně:
a. Čl. 3. SOD „Předmět díla“, se doplňuje o odstavec 3.3 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu stanovenými Změnovými listy č. 17. a změnovými listy 33 až 60., které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy.   
b. Čl. 11. SOD „Cena díla, platební podmínky“, odstavec 11.1. nově zní:

Smluvní cena za dílo:

Cena bez DPH 
165.149.357,01 Kč (slovy sto šedesát pět milionů sto čtyřicet devět tisíc tři sta padesát sedm korun českých)

DPH ve výši 21 % 
34.681.364,98 Kč (slovy třicet čtyři miliónů šest set osmdesát jedna tři sta šedesát čtyři korun českých)

Cena s DPH 
199.830.721,99 (slovy sto devadesát devět miliónů osm set třicet sedm set dvacet jedna korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

c. Čl. 22 SOD „Závěrečná ustanovení“, odstavec 22. 8. se doplňuje následovně:

Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:


Příloha č. 12:

Změnové listy č. 17, 
Změnový list 33 až 60. 
III. Další a závěrečná ujednání
1. Ustanovení neřešené dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v listinné formě 
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí objednatel.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou přílohy č. 12, tvořené položkami:

Změnový list č. 17 – Rozvody technologií přes objekt SO 01

Změnový list č. 33 – Doplnění kabeláže od traf k zařizovacím předmětům

Změnový list č. 34 – MAR_doplnění kabelových rozvodů
Změnový list č. 35 – Zdravotně technické instalace_chybějící prvky

Změnový list č. 36 – Vývod pro rampu a pospojení boxů medicinálních plynů

Změnový list č. 37 A – Opláštění posuvných dveří_přípočet
Změnový list č. 37 B – Opláštění posuvných dveří_odpočet
Změnový list č. 38 – Izolace dešťové kanalizace

Změnový list č. 39 – Odvodnění átrií_drenážní potrubí

Změnový list č. 40 – Základ pro kotvení postelí (observační pokoje)

Změnový list č. 41 – VZT v SO 01_1PP (doplnění rozvodů)
Změnový list č. 42 – Vybudování střešního světlíku do m.č. 2.68

Změnový list č. 43 – Zesílení stropní konstrukce kolektoru pod komunikací

Změnový list č. 44 – Doplnění podhledů a SDK prvků
Změnový list č. 45 – Keramická dlažba kuřárny

Změnový list č. 46 – Chybějící truhlářské výrobky
Změnový list č. 47 – SO 01_SILNOPROUD a EPS (doplnění rozvodů)
Změnový list č. 48 – Neviditelný přísvit pro kamery

Změnový list č. 49 – Změna barevnosti dveřích křídel

Změnový list č. 50 – Doplnění hydroizolační stěrky

Změnový list č. 51 – Odpočet kabelu TCEPKFLE

Změnový list č. 52 – Doplnění zemní hromosvodové krabice
Změnový list č. 53 – Odpočet terminálních jednotek v sesternách
Změnový list č. 54 – Barevnost vnitřních maleb
Změnový list č. 55 – Sadové úpravy - odpočet zeleně

Změnový list č. 56 – Doplnění prvků topení a ZTI
Změnový list č. 57 – Opláštění atik sportoviště

Změnový list č. 58 A – Úprava skladby střech pergol a markýz_odpočty
Změnový list č. 58 B – Úprava skladby střech pergol a markýz_přípočty

Změnový list č. 59 – Doplnění samozavíračů k protipožárním dveřním křídlům
Změnový list č. 60 A – Technická změna exteriérových dřevěných laviček_přípočet
Změnový list č. 60 B – Technická změna exteriérových dřevěných laviček_odpočet

5. Každá ze smluvní stran obdrží elektronickou kopii Přílohy č. 12 (výše zmíněných změnových listů) na připojeném datovém nosiči CD (str. 4).
6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti jeho vložením do registru smluv dle zákona o registru smluv Vložení zajistí objednatel.
7. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.
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