                                                        

  ev. č. smlouvy objednavatele: 66/2016
                                                                                                                                                                    ev. č. dodatku smlouvy: 20/2017

                                                                                                                                                                   číslo smlouvy zhotovitele: 2016-006

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
IČO:            000 74 276
DIČ:           není plátcem DPH 
zastoupený: Mgr. Zbyněk Černý, ředitel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 527 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

sídlo: Na Košince 2257/9, 180 00 Praha 8

IČO: 001 75 439                    



DIČ: CZ 00175439

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 275.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A) 
Objednavatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 6. 2016 smlouvu o dílo a následně Dodatek č. 1, dle nichž se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo, spočívající v dodávce „Rekonstrukce a modernizace kamerového systému (CCTV)“ na objektech Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje. 
B)
Smluvní strany se dohodly na změně smluvních ujednání tak, že tímto dodatkem dochází ke 
změně rozsahu díla, 

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 





D O D A T K U  č. 2 
k e  s m l o u v ě   o   d í l o   n a   r e a l i z a c i   d o d á v k y 
„Rekonstrukce a modernizace kamerového systému (CCTV) ze dne 20. 6. 2016“
PŘEDMĚT DODATKU
1.1.
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se rozšiřuje rozsah plnění díla, kdy se 
dílo doplňuje o dodávku dle rozpočtu „Muzeum Cheb – rozpočet CCTV II. etapa – Požadované vícepráce“,  ze dne 14.02.2017, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.2.
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se dále mění cena díla tak, že se navyšuje o cenu dle rozpočtu uvedeného v bodě 1.1 tohoto dodatku a cena za provedení díla uvedená v kapitole VI. původní smlouvy se ruší a její nové znění je následující:


Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení celého díla I. A II. etapy, ve výši:

Cena včetně DPH..............1 448 658,15,- Kč

(slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetosmtisícšestsetpadesátosmkorun, patnáct haléřů)
1.3.
Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny
2. Závěrečná ustanovení
2.1.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními 
stranami.

2.2.
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich objednavatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

2.3.
Smluvní strany potvrzují autentičnost a prohlašují, že si dodatek (včetně příloh) 
přečetly, s 
jeho obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že byl sepsán na základě 
pravdivých  údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak  jednostranně 
nevýhodných 
podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
2.4.
Nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1  -  „Muzeum Cheb – rozpočet CCTV II.etapa – Požadované vícepráce“,  ze dne 20.02.2017
V Chebu dne 





V Praze dne 
       ____________________________


____________________________________

               Mgr. Zbyněk Černý



 
ředitel Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje
                    G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
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