
EA Číslo2021_00266

STAMONTA, Josefův Důl

DODATEK Č.l 
SMLOUVA O DÍLO 

OP/6/2021

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva 

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel") 

a

STAMONTA, s.r.o.

se sídlem Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4842 

zastoupená : jednatelem společnosti

číslo účtu : 217366871/0300

(dále jen „Zhotovitel")

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.2021_00266 na stavební opravu vodojemu Josefův Důl, 

Peklo, jsou vícepráce v souvislosti s kompletní výměnou obkladu venkovních stěn. Dále je 

předmětem dodatku prodloužení doby plnění.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6. Dochází ke změně rozsahu stavby (viz. Příloha č. 1)

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3. Mění se termín dokončení díla z ^^^^^^^^■2021.
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SMLOUVA O D(LO

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13. Mění se celkový objem za stavební opravu vodojemu z částky^^^^^,- Kč bez DPH na

Kč. Navýšení ceny díla je o -Kč.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků Dodatku č. 1 smlouvy 

o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto 

Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel Zhotovitel

v Teplicích dne // v Jablonci nad Nisou dne // w

STAMONTAs.r.o.

jednatel společnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava, generální ředitel a člen 
představenstva
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UWDJ 04014 Josefův Důl - Peklo 2021

Rekapitulace - Méněpráce - Vícepráce

MÉNĚPRÁCE

Kompletní zateplovací systém

VÍCEPRÁCE

Dřevěný obklad venkovních stěn

CELKEM bez DPH

vypracoval:

dne : 23.9..2021


