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HR EXCELLENCE IN RESEARCH 

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo 

dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "OZ") 

(dále jen "dodatek") 

Smluvní strany 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno 
00216224 
CZ00216224 

Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem .Přírodovědecké fakulty 
Kontaktní osoba: 
(dále jen "objednatel") 

a 

Obchodní firma/název/jméno: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 
Bankovní spojení, číslo účtu: 
Korespondenční adresa: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen "zhotovitel") 

Zahrady Zapletal s.r.o. 
Družstevní 404/14, 664 49 Ostopovice 
10719342 
CZ10719342 
Ing. Josefem Zapletalem, jednatelem 

Družstevní 404/14, 664 49 Ostopovice 

I. 

Preambule 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 16. 11. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stanovení 
podmínek, za jakých bude provedeno dílo (stavební práce), kterým jsou úpravy venkovních ploch v areálu 
UKB mezi pavilony D32, D31 a D36 dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.11.2021. 

ll. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se v souladu s článkem Vl" odstavcem 4 výše uvedené smlouvy o dílo, dohodly na uzavření 
tohoto Dodatku č.1, na jehož základě se mění text v článku lil. Provedení díla, odstavec 5), takto: 

"Dílo bude provedeno v termínech: Dílčí etapa komunikace nejpozději do 31.3.2022, dílčí etapa terasy 
nejpozději do 31.3.2022." 
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Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají na základě tohoto dodatku v platnosti a účinnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy prodávající a kupující obdrží po jednom stejnopisu. 
3. Strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a na důkaz své pravé a vážně 

míněné vůle připojují své elektronické podpisy. 

V Brně dne V Ostopovicích dne 

Za objednatele Za zhotovitele 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Ing. Petra Helánová, jednatelka 
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