
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ev.č. D/0914/00269/21 
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany
Objednatel:
Statutární město Pardubice

Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Hanou Malátovou tel.: xxx xxx xxx, e-mail: hana.malatova@mmp.cz

IČ: 00274046


DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 
KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

326561/0100 

(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:  Navara Pardubice s.r.o.



Se sídlem:   Doubravice 58, 533 53 Pardubice



Zastoupený ve věcech smluvních:  Pavel Navara, jednatel 
Zastoupený ve věcech technických:  Pavel Navara, jednatel 
Odpovědný stavbyvedoucí : Pavel Navara, tel: xxx xxx xxx, e-mail: p.navara@seznam.cz
IČO:  28854420

DIČ: CZ 28854420


společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,  vložka 31175
bankovní spojení: Raiffeisen BANK



číslo účtu:  1146703002/5500




(dále jen zhotovitel)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 8.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo ev.č. D/0914/00269/21, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla s názvem „Stavební úpravy pro osazení rotačních kartoték“ (dále jen „SOD“).  Jedná se o stavební úpravy v místnosti č. 2123 ve zvýšeném přízemí budovy č.p.12 na náměstí Republiky v Pardubicích - nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen „DÍLO“). 
Před vlastní realizací DÍLA došlo ke změně vybourání stavebních otvorů. Původní požadavek byl na vybourání dvou stavebních otvorů z kanceláře č. 2123, a na základě tohoto požadavku byla zpracována projektová dokumentace a položkový rozpočet. Nově, na základě požadavku vedoucího odboru dopravy, nebude realizován průraz do kanceláře č. 2122, ale pouze bude vybourán stavební otvor do kanceláře č. 2124. V důsledku výše uvedeného se cena DÍLA sníží o vybourání otvoru, přesunu sutě, a dále se nebudou vyrábět dřevěné dveře s kováním a obložkovou zárubní a dřevěné schodiště.
Z důvodu nutnosti těchto uvedených úprav před vlastní realizací DÍLA se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na zmenšení  díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se upravuje i cena DÍLA o cenu těchto méněprací ve výši – 50.025,24 bez DPH. 
Provedení této změny je plně v souladu s celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického standardu, přičemž se nemění celková povaha veřejné zakázky. 
II.
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedeného změnového listu č.2, který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se upravuje i cena za DÍLO, a to následujícím způsobem:
Na základě dohodnutých méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za DÍLO  nově takto:

Celková cena za DÍLO bez DPH dle SOD:



780 820,80 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH                                                     50 025,24   Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2 bez DPH

                             730 795,56 Kč

DPH 21
%

                                                                                      153 467,07 Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 2 vč.  DPH:

                   
884 262,63 Kč

 (slovy: osmsetšedesátšesttisícosmsetpadesátčtyřikorunčeskýchdvacetpěthaléřů včetně DPH)

III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev.č. D/0914/00269/21 ze dne 8.11.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2021 nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.  

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy č. 1 : Položkový rozpočet

Přílohy č. 2 : Změnový list č. 2
V Pardubicích dne …………………

           


  V …………………. dne …….
                      za objednatele




          za zhotovitele
        .................................................

                         
…................................................

                  Ing. Martin Charvát    


              
    
               Pavel Navara
                     primátor města                                                                           Navara Pardubice s.r.o.
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