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Změnový list

Evidenční číslo a název Slavbv:
-1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
101.1 - Nadjezd sil. 1/55. km 0.050 - 0.200 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
101.11 - Nadjezd sil. 1/55. km 0,050 - 0.200

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
101.11/003

Číslo ZBV: 

ZBV 88.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel 
Popis Změny:

Do RDS byla zapracována podm ínka ze stavebního povolení, kdy všechny svodidla je  nutno opatřit spodními pásnicemi. V PDPS 
nebylo řešeno. Skutečně provedené množství bylo potvrzeno TDI.
V kolizním místě nájezdu na estakádu chyběl v rozpočtu PDPS tlumič nárazu, přestože byl v T Z  a výkresech PDPS popsán a zakreslen. 
Je tedy v rámci tohoto ZBV doplněn.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-251 466.00 617 188,00 365 722,00

Podpis vy jadřu je souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) d - J !  6 - 1 1 -  2021 podpis

Správce stav by Jméno datum 7 ii i- ----------------------------------ř., L . i P f d p i s

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §  24 
Směrnice GŘ č. 1 8 /2 0 17 v platném zněni) 7  • <

jméno datum L 0  " pqdpis

Zhotovitel Jméno datum^ ^  H~ 2021 podpis ,

Paré: Správce stavby. Zhotovitel, Projektant Číslo pare:


