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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„ZV Chloumeček - rekonstrukce opěrné zdi“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-511121
Číslo zakázky: 21120118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2/2021

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 0 1  Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 0 1  Mě lník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupeny: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 0

Zmocněnec pro smluvní jednání: .„ ,
 *

Zmocněnec pro technická jednání: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé.
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:. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Vsouladu se žádostí zhotovitele ze dne 25. 11. 2021 (příloha dodatku č. 1), vycházející z nutné

koordinace stavby s názvem „ZV Chloumeček - rekonstrukce opěrné zdi" a stavby s názvem „ZV
Chloumeček — stavební úpravy", se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní termín dokončení díla v článku 3. ČAS
PLNĚNI, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: 31 . 8. 2022

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-511l21 (ZV Chloumeček - rekonstrukce opěrné zdi),

uzavřené dne 15. 2. 2021 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-511l21 (ZV Chloumeček - rekonstrukce opěrné zdi),
uzavřené dne 15. 2. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-511121 (ZV Chloumeček - rekonstrukce
opěrné zdi), uzavřené dne 15. 2. 2021.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v K|adně dne 50. 11. 2021 v Mělníku dne 3, u „_ 2021

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Klá— Mělník, a.s. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Petr Neumann, jednatel společnosti
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