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6086 Kralovice Oprava komunikace - dlažba Kalkulant: Kraj, okres:     

Žatecká ul.

6 Dodatek ke smlouvě o dílo Datum kalk.: KSD:         

POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY VÝMĚRA MJ JED.CENA  CELK.CENA

SKP       Č.SPECIFIKACE Kč Kč

0500

1                  157,500 m2  -55,00 -8 663,00

2 650402    C56487-1111/00 157,500 m2  310,00 48 825,00

3 1411591    C59621-2212/00 21,000 m2  385,00 8 085,00

4 6010218    C99822-3011/AH 37,444 t   45,00 1 685,00

( 74,887 t * 0,500 )

5                  9,000 hod 850,00 7 650,00

6                  63,000 hod 250,00 15 750,00

0500 Stav. díl 5 - komunikace 73 332,00

73 332,00

1,50% 1 100,00

1,50% 1 100,00

CELKOVÝ SOUČET: 75 532,00

DPH-SAZBA 21% 15 862,00

91 394,00

CELKEM:

Přesun kapacit

Zařízení staveniště

75 532,00

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:

Stav. díl 5 - komunikace

MEZISOUČET: 

Dorovnání kameniva za předpokladu,že bude - odpočet z SOD

Podklad komunikací z kameniva drcného 32/63 s rozprostřením

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným (aut.vým.)

Přesun a převoz dlažby vč. naložení HR

Očištění dlažby

KRÁL PM CENTRUM s.r.o. obchodní a montážní firma

Cenová nabídka - Cenová úroveň 2020/II

Stavba:

Rozpočet: 29.10.2021


