
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/1902 Mrákov - Maxov“

X’
■ | I X Správa a údržba silnic
I I Plzeňského kraje,
KX I I \ příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"111/1902 Mrákov - Maxov"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000805
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 211422030D001
číslo smlouvy objednatele: 8500006111
číslo smlouvy zhotovitele: 211422030
reg. č. projektu: P21V00000482

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
DIČ: CZ72053119

statutární orgán:
IČO: 72053119

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze
COLAS CZ, a.s.

sídlo: Rubeška 215/1, 180 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupená: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci, 

ředitel divize Silničního stavitelství
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

datová schránka: 4indfqd

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/1902 Mrákov - Maxov“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 08.09. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: 111/1902 Mrákov - Maxov (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 1 
- 111/1902 Mrákov - Maxov a SO VON - vedlejší a ostatní náklady. Změnový list vč. 
rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.383.592,90 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 867.970,56 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 29.800.000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 515.622,33 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 30.315.622,33 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4 1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4 4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

podepsáno elektronicky

zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství 
na základě plné moci 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil.-| dne 24.11.2021
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Změnový list č. 1

Předmět díla: 111/1902 Mrákov - Maxov

Objekt: SO 1 - H 1/190 2 Mrákov - Maxov, SO VON - vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., RubeSka 215/1, 190 00 Praha 9

TDS: DOZOR Inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

i SUDOP Project Plzeň, a.S., Plachého 1007/35, 301 00 PlzeňProjektant:

Popis změny:
Po odfrézování celé plochy opravy byl pochůzkou po stavbě určen rozsah lokálních sanačních oprav asfaltovým betonem ACP16 tl. 50 mm. Po dokončení prací 
budou nově dozařazené úseky geodeticky zaměřeny. Dále bude na základě požadavku objednatele s ohledem na zjištěné poškození, provedena kompletní 
oprava propustku č.3 včetně čel a odstranění stávajícího zatrubněnl v délce 7,5 mb. Na základě požadavku zadavatele nebude provedena v jarních měsících 
obnova VDZ stříkaným plastem.

Změnu vyvolal:

Změna bude řeěena podle § 4 odst § 222 zák. 136/2016Jedná se o změnu:

zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedeni

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

-867 970,56 KčMéněpráce celkem bez DPH

1 383 592,90 KčVícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel

Způsob projekčního 
řešení změny:

Zhotovitel, objednatel

Projektant:

Objednatel

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

515 622,33 Kč

108 280,69 Kč

623 903,02 Kč

29 800 000,00 Kč

29 800 000,00 Kč

30 315 622,33 Kč

Celková hodnota změny bez DPH

06 (M)

podpis

M



Rozpočet ke změnovémiJ listu č. 1
Název dna: IIV1 M2 Mrá kov ■ Maxov

MÉNÉPRÁCE

poř. 
čtoto 
:-oL

kód položky popis položky
měrná 
Jadn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr, 
jednotku 
KS

colk.ce na ve 
smlouvě 
Kč

celk.ee na po 
změně KČ

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 1 - Hl/190 2 Mrákov • Maxov

1 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
e přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo g naložením na 
dopravní ;mfitf«!ekžMčn--Lh o ti. do 50 mm

m2 5 753,100 3 550,000 -2 203,100 61,50 353 815,65 218 325,00 -135490,65

3 113107341
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
d spřswtl prostředek fiáčnýcn, o ti. do 50 mm

m2 123,000 75,400 -47,600 73,80 9 077,40 5 564,52 -3 512,88

59 915211112
Vodorovně dopravní značení stříkaným plastem dělící čára Šířky 125 mm 
souvislá bHá retrorefleMil m 11 904,000 0,000 -11 904,000 30,75 366 048,00 0,00 -366 048,00

60 915221112
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem vodící čára bílá Šířky 250 mm 
souvislá retroraflaxní m 12,000 0,000 -12,000 61,50 738,00 0,00 -738,00

61 915221122 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící Čára bílá šířky 250 mm 
přerušovaná ratnjrefteffif m 130,000 0,000 -130,000 61,50 7 995,00 0,00 -7 995.00

62 916131213

Osazení sHnifinfho obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním b zatlením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opérau z betonu prostého CT- C30 F5, s přísadou zpomalované 
tuhnuti

m 10,000 0,000 -10,000 430,50 4 305,00 0,00 •4 305,00

63 6921701R obrubník betonový 100x10x25mm m 10,100 0,000 -10.100 184,50 1 863,45 0.00 -1 863,45

66 G1941311R Vtoková jímka z betonu ŽB propustku z trub do DN 800 P5 kus 1.000 0,000 -1,000 36 083,19 36 083,19 0,00 -36 083,18

83 91973112R Zarovnání styčná plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy IMČné ti. do 50 mm m 6 258,700 255,700 -6 003,000 20,00 125 174,00 5114,00 -120060,00

84 919735111 Řezání stávajícího žMčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 10 884,400 4 881,400 -6 003,000 20,00 217 688,00 97 628,00 -120060,00

85 935112211
Osazení betonového příkopové ho žlabu s vyplněním a zářením apár 
cementovou maltou • ložem ti. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkope ch tvárnic číříc* přes 500 do 800 mm

m 1,500 0.000 -1,500 1 045,50 1 568,25 0,00 -1 568,25

86 6&22702R žlabovks příkopová betonová 50 m 1.600 0.000 -1,600 553,50 885.60 0,00 -885,60

87 935112911
Osazení betonového příkopového žlabu 9 vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 
mm tfouitky lože přes 100 mm

m2 10,200 0,000 -10,200 36,90 376,38 0,00 -376,38

90 638802411

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, a naložením 
na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 
m strojně tiskovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 
mm

m 14,000 7,000 -7,000 61,50 861,00 430,50 -430,50

104 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 41,100 37,100 -4,000 123,00 5 055,30 4 563,30 -492.00

106 98S23210R Hloubkové spárováni obnažených spár zdivá aktivovanou maltou spára hl do 
fiOmm ' m2 9.000 7,000 -2,000 615,00 5 535,00 4 305,00 -1 230,00

109 997221551
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ala sa složením a s hrubým 
urovnáním ze svokveh materiálů, na vzdálenost do 1 km t 660,027 448,854 -211,173 159,90 105 538,32 71 771,75 -33 766,56

110 997221559
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 12 504,513 8 492,226 -4 012.287 1,23 15 380,55 10 445,44 -4 935,11

116 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

t 575,558 354.989 -220,569 123,00 70 793.63 43 663,65 -27 129,99

objekt SO VON - vedlejií a ostatní náklady

10 042503000 Plán BOZP na staveništi kus 1,000 0,000 -1,000 1 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: •867 970,56

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
POl.

kód položky popis položky
mě má 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt 801 - IH/190 2 Mrákov - Maxov

2 113107324

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2
5 přemístěním hmot ne skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t. vrstvy pře? 300 do 400 
mm

m2 123,00000 139,200 16,200 123,00 15 129,00 17 121,60 1 992,60

9 122302202
Odkopávky e prokop ávky nezapálené pro silnice s přemístěním výkopku v 
příčných profiech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
1 faatfeoek v hornině tt. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 165,760 185,860 20,100 184,50 30 582,72 34 291,17 3 708,45

10 132301102 Hloubení zepažených I nezapálených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna 
de předepsaného profilu a spádu v ho min 6 tt 4 přes 100 m3 m3 215,930 216,770 0,840 430,50 92 957,87 93 319,49 361,62

11 132301201 Hloubaní za pažených i nezapálených rýh fiffky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tf. 4 do 100 m3 m3 83,340 89,906 6,566 430,50 35 877,87 38 704,53 2 826,66

12 162601102
Vodorovné přem ístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak ae složením bez rozhrnutí 
z hornin tf. 1 až 4 na vzdálenost 084 000 do 5 000 m

m3 836,810 864,316 27,506 170,50 142 676,11 147 365.88 4 689,77

14 171201201 Uloženi sypánhy na skládky vč. rozhrnutí výkapku m3 836,810 864,316 27,506 36,90 30 878,29 31 B93.26 1 014,97

15 17410110. Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, lýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 523,780 534,730 10,950 147,60 77 309,93 78 926,15 1 616,22

16 5834417R štěrtodrt frakce 0-32 t 994,000 1 014,902 20.902 221.40 220 071,60 224 699,30 4 627,70

18 1B1951101 Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tf. 1 až 4 bez zhutněni m2 18,900 20,900 2,000 12,30 232,47 257,07 24.60

19 161951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdlů v hornině tř, 1 až 4 so zhutněním m2 204,900 228,800 23,900 30,75 6 300,68 7 035,60 734,93

20 182101101 Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
.ýtofiZu trf svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 235,500 263,400 27,900 49,20 11 586.60 12 959.28 1 372.68

21 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hluškiu m2 254,400 282,300 27,900 24,60 6 258,24 6 944,58 686,34
22 00572470 osivo směs travní univerzál 0,164 0,882 0,718 184,50 30,26 162,73 132,47
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Rozpočet ke změnovémi listu č. 1
Ná»v díla: 111/1902 Mrákov * Maxov

23 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů Jednotlivé přes 20 m2 m3 3.820 4,239 0,419 246,00 939.72 1 04279 103,07

24 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se z hutné ním a urovnáním povrchu z 
kamenha hrubého frakce 0 - 32 mm

m3 1,306 1,426 0,120 1 353,00 1 767,02 1 929,38 162,36

25 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na i rostředí tf. C 25/30 XF2

m3 6,120 6,840 0,720 3 690,00 22 582,80 25 239,60 2656,80

31 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
Stěfkodrtě 0-63 mm

m3 20,550 23,040 2.490 861,00 17 693,55 19 837,44 2 143,89

32 452111111
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

růtezová ploch do 25000 mm2
kus 37,000 43,000 6,000 123,00 4 551,00 5 289.00 738,00

33 59223729R
pod kladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60/15/17 60 x 17 x 

Il5on kus 37,400 43,460 6,060 307,50 11 500,50 13 363,95 1863,45

34 452321161
Podkladní a zajíšťovacf konstrukce z betonu železového v otevřeném 

jvýkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tf. C 
Í 25/30 XF2

m3 15,360 17,020 1,660 3 453,84 53 050,98 58 784.36 5 733,37

35 45236821R Výztuž podkladních desek a v základ.pasech otevřený výkop ze 
svatova ■ ,'ch sfU Kari

t 0,632 0,718 0,086 49 200.00 31 094,40 35 325,60 4 231,20

37 564871111
i Podklad ze štórkodrtJ >D s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 
1250 mm m2 152,700 168,900 16,200 153,75 23477,63 25 968,38 2 490,75

38 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 
m ro zhutněni ti. 50 mm

m2 5 753,700 8 980,700 3 227,000 380,00 2186 406,00 3 412666,00 1 226 260,00

40 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 1). po zhutnění ti. 150 
mm

m2 136,800 153,000 16,200 295,20 40 383,36 45 165,60 4 782,24

51 82039113R Kolmé říznutí železobetonové trouby DN do 600 mm se 23 čištěním s 
ú ravou dříků -strojní řez

kus 4,000 5.000 1,000 6 150,00 24 600,00 30 750,00 6 150,DO

916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem fl. 
přes 50 do 109 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže znáči.

m 0,000 10,000 10,000 185,00 0.00 1 850,00 1 850,00

58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 0,000 1,751 1,751 1 300,00 0,00 2 276,30 2 276,30

67 919521120
Zřízeni silničního propustku z trub betonových nebo 

: žata zobe to nových DN 400 mm m 16,650 24,150 7,500 1 722,00 28 671,30 41 586,30 12 915,00

68 59222010 trouba železobetonová hnfiová přímá s integrovaným spojem 40X250 
cm

m 10,100 17,675 7,575 2 398,50 24 224,85 42 393,49 18 168,64

70 5922203R Dod. -šikmá čelo propustku -potr. DN400 kus 4,040 5,050 1.010 7 995,00 32 299.80 40 374,75 8 074,95

79 919535556
Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými 
nárak\ na i-rostfedí tř. C 25/30 XF2

m3 54,130 61,255 7,125 4 059,00 219 713,67 248 634,05 28 920,38

80 91953555R V’. už obetonování otevřený výkop ze svařovaných sftf Kari m3 0,707 0,794 0,087 49 200,00 34 784,40 39 064,80 4 280,40

82 919726203
i Geotextlíe tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, 
! r.odétná oevncst v tahu 50 do 80 khl/m m2 352,720 397,608 44,888 30,75 10 846,14 12 226/45 1 380,31

98 96202111R Bourání zdí -čel z kamene nebo betonu prokládaného kamenem 
■ +zemní r ráče

m3 9,450 11,090 1,640 3 075,00 29 058,75 34 101,75 5 043,00

101 966008112R
Bourání trubního propustku s odkfizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
do .tavní rostředek z trub DN tes 300 do 500 mm

m 29,200 36,200 7,000 1 230,00 35 916,00 44 526,00 8 610,00

112 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrub m urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 92,259 102,902 10,643 159,90 14 752.21 16 454,03 1 701,82

113 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

izapočes ’ 1 km tes 1 km
1 752,921 1 955,138 202,217 1,23 2 156,09 2 404,82 248,73

115 99722181R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládko v né) z 

ojslého betonu/kamen
t 92,259 102,902 10,643 123,00 11 347,86 12 656,95 1309.09

117 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

t 64.469; 93,865 9,396 123,00 10 389,69 11 545,40 1 155,71

118 998225111
: Přesun hmat pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
i betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
Idélk ob^ktu

t 3081.134 3 565,571 484437 12,30 37 897,95 43 856,52 5 958,58

119 998225191
’ Přesun hmot pro komunikace b krytem z kameniva, mono Stic kým
■ betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

i 3 081,134 3 565,571 484,437 1,23 3 789,79 4 385,65 595,86

Rozdíl oproti SoD celkem Kč; 1 383 592,90

Ci roadN oproti SoO ceOcem Kč: 515 522^3
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COLAS
2021/001/G/CCZ

COLAS CZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Ing. Martin 
Stengl, Ph.D.

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
Zaměstnanci Společnosti - řediteli divize Silniční stavitelství 

datum narozen i
bytem

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání 
níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí pro jeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním 
užívání ohledně staveb realizovaných Společností;

f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizováni investic;

g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
tei
E-mail:

IČO; 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
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h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 50 000,- Kč;

j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;

k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

V Praze dne 15.12.2020

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

COLAS CZ, a .s 
Ing. Martin Stěngl 
člen představenstva

Zmocněni v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne......•.. ',..2020

Ing. Pavel Hudler

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9 
tel.
E-mail7^

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
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