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D o d a t e k  č .  1  

k e  S m l o u v ě  o  d í l o  č .  1 6 6 0 / K T / 2 0 2 1  

 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“) 

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel:   Statutární město Jihlava 
se sídlem:  Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 
zastoupený:  MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou statutárního města Jihlavy 
IČO:   00286010 
DIČ:   CZ00286010 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu:  20028-1466072369/080 
  
(dále též jako „objednatel“) 
 
2.  
Zhotovitel:  VSM, spol. s.r.o. 
se sídlem:   Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava 
zápis v OR:  KS v Brně, oddíl C, vložka 510 
zastoupený:   Pavel Vimr, jednatel 
IČO:    15526194 
DIČ:    CZ15526194 
Peněžní ústav:  Oberbank, AG 
Číslo účtu:  2271104599/8040 
 
(dále též jako „zhotovitel“) 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne 19.10.2021 Smlouvu o dílo č. 
1660/KT/2021, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávek 
stavebních materiálů a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci „Budova MP Křižíkova 10 
- rekonstrukce vnitřních prostor“ (dále též jako „smlouva“). 
 
2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na 
jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s 
ustanovením Čl. X. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se z důvodu objektivních 
okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 1. 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy ve znění 
dodatku č. 1, ve smyslu zvýšení ceny díla o vícepráce (méněpráce) ve výši 72.665,70 Kč dle 
Změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1. Celková cena díla se tímto 
dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 72.665,70 Kč bez DPH. V čl. IV. Cena za dílo celkem bez 
DPH se sjednává takto:  
 
Cena celkem bez DPH činí: 1,010.665,70 Kč bez DPH 

 

2. Předmětem víceprací provedených v rámci tohoto dodatku jsou dodávky stavebních prací včetně 
dodávek stavebních materiálů a výkonů, jejichž provedení vyplynulo při samotné realizaci akce. 
Vzhledem ke stáří a technickému stavu (řešení) předmětné budovy se některé tyto práce nedaly 
zachytit v rámci projektu stavby (rozpočtu). Jedná se zejména o provedení prací vyžádaných z důvodů 
zjištění a odstranění havarijního stavu stávajících částí stropních a podlahových konstrukcí, zejména 
pak stavu původních izolací, které vlivem stáří zcela degradovaly. Provedení těchto prací jednoznačně 
přispěje k lepší uživatelské hodnotě předmětu plnění díla.  
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
 
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 
1660/KT/2021 uzavřené dne 19.10.2021, na akci „Budova MP Křižíkova 10 - rekonstrukce 

vnitřních prostor“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele. 
 
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to 
včetně uzavřené smlouvy. 
 
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru 
smluv zajistí statutární město Jihlava.  
 
 
 
 
 
 

V Jihlavě, dne 6/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………….. 
Za zhotovitele: 
Pavel Vimr, jednatel 

…………………………………….. 
za objednatele: 

MgA. Karolína Koubová, primátorka 

 


