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DODATEK C. 4
ke smlouvě o dílo

č. 201123660

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem

Ing. Jaroslav Pomyje, tel.
vedoucí SPS 0112 Čáslav,

echnik SPS 0112 Čáslav, tel.
stavební technik SPS 0112 Čá

ekolog AHNM Pardubice, tel.
AHNM Pardubice, tel.

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení
provozu Pardubice. Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel4 na straně jedné

- koordinátor BOZP
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

2. TREPART s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka:

Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
25917838
CZ25917838
Komerční banka a.s.
27-805230217/0100
Pavlem Pátkem, jednatelem

9q67gd

1



MO evid. č. smi.: 201123660

Adresa pro doručování: TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 - Chodov
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 201123660 ze dne 3.11.2020 na plnění veřejné zakázky 
„Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav" tento dodatek č. 4 (dále také jen
„dodatek'*):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je doplnění článku 2 ..Předmět smlouvy", bodu 2.1 smlouvy a změna 
článku 3 „Cena za dílo", bodu 3.1 a 3.2 smlouvy o dílo. když po uzavření smlouvy vyšly 
najevo skutečnosti, které objednatel ani s vynaložením náležité péče nemohl předvídat a jsou 
nezbytné k realizaci a dokončení díla. Jedná se o celkové navýšení množství zemin (sanační 
práce) a stavebního odpadu (bourací práce) nad rámec předpokládaného množství uvedeného 
v rozpočtové části dodatku č. 3.

Článek 2 
Předmět dodatku

1. V článku 2 smlouvy ..Předmět smlouvy", se na konci bodu 2.1 nově doplňují tato 
ujednání:

„Zhotovitel provede odvoz kontaminovaných sutí s odpovídajícím množstvím 
manipulace, dopravy a poplatků za uložení kontaminovaného stavebního odpadu na 
skládku včetně příplatku za dopravu.
Zhotovitel provede odvoz nekontaminovaných sutí s odpovídajícím množstvím 
manipulace, dopravy poplatků za uložení nekontaminovaného stavebního odpadu na 
skládku včetně příplatku za dopravu.
Celková cena za bourací práce se tímto navyšuje o 382.128,93Kč bez DPH
(462.376,OlKě včetně DPH)."
Podrobný rozklad navýšení ceny za bourací práce je uveden v příloze č. 1 - Rozpočet 
bouracích prací, která je přílohou tohoto dodatku.

„Zhotovitel provede vodorovné přemístění kontaminovaných zemin z výkopu včetně 
příplatku za dopravu, odvoz navýšeného množství kontaminovaných zemin včetně 
poplatku za uložení tohoto navýšeného množství na skládku. Dále zhotovitel provede 
nákup a dovoz čisté zeminy potřebné k hutnění zásypu výkopu.
Celková cena za sanační práce se navyšuje o 2.836.754.48Kč bez DPH (3.432.472,92Kě 
s DPH)."
Podrobný rozklad navýšení ceny za sanační práce je uveden v příloze č. 2 - Rozpočet 
sanační prací, která je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku 3 „Cena za dílo", body 3.1 a 3.2. nově zní takto:
„Bod 3.1.
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo. specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

102.025.236,45Kě bez DPH
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(slovy: stodvamilionydvacetpěttisícdvěstětřicetšest korun čtyřicetpět haléřů)

..Bod 3.2.
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy a tohoto dodatku je
zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21%, což činí 21.425.299.65Kč a celková cena
za dílo včetně DPH tedy činí 123.450.536,10Kč

Článek 3
Závěrečná ujednání

Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven v elektronické podobě, nabývá
platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a stvrzují, že byl
uzavřen po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Rozpočet bouracích prací - počet listů:
Příloha č. 2: Rozpočet sanačních prací - počet listů:

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jaroslav Pomyje
zástupce ředitele odboru provozu

Pavel Pátek
jednatel společnost

Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým

majetkem

TREPART s.r.o.

Pavel
Pátek

Digitálně podepsal
Pavel Pátek
Datum: 2021.12.06
08:06:49 +01'00'

3




