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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „Změna č. II Územního plánu Olomouc“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 002 99 308
	(dále jen objednatel)


	Zastoupen:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

	mob.: 
	xxx
	e-mail:
	xxx

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	xxx vedoucí úřadu územního plánování

	tel.: 
	   x
	e-mail:
	xxx

	

	Bankovní spojení: xxx

	číslo výdajového účtu: xxx


	2. Zhotovitel:
	Jacobs Clean Energy s.r.o.

	
	Křenová 184/58, Trnitá

	
	602 00 Brno

	IČ: 26211564
	DIČ: CZ26211564

	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně
	pod sp. zn C 40507

	Zastoupena: xxx   jednatelem společnosti

	tel.:
	xxx
	e-mail:  
	xxx

	(dále jen zhotovitel)

	Bankovní spojení: xxx.

	č. účtu: xxx

	

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	xxx

	tel.:
	xxx
	e-mail:  
	xxx

	


Dále společně také jako „smluvní strany“.
II. Předmět dodatku smlouvy o dílo
Jacobs Clean Energy s.r.o. jako právní nástupce společnosti Amec Foster Wheeler s.r.o. se dohodl se zhotovitelem na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 2. 12. 2019, na základě kterého se článek VIII bod 1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým v níže následujícím znění.

VIII. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad a vzniká mu nárok na postupné zaplacení za řádně provedené jednotlivé etapy po jejich odsouhlasení a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu. Platba ceny díla dle čl. VII. této smlouvy bude hrazena v souladu s předchozí větou a následujícím způsobem:

Etapa 1:

50 % z celkové ceny díla včetně DPH ……..121.500- Kč + DPH 25.515,- Kč = 147.015,- Kč

Etapa 2:

20 % z celkové ceny díla včetně DPH ………48.600,- Kč + DPH 10.206,- Kč = 58.806,- Kč

Etapa 3: 
10 % z celkové ceny díla včetně DPH ………24.300,- Kč + DPH 5.103,- Kč = 29.403,- Kč

Etapa 4:

10 % z celkové ceny díla včetně DPH ………24.300,- Kč + DPH 5.103,- Kč = 29.403,- Kč
Etapa 5:

10 % z celkové ceny díla včetně DPH ………24.300,- Kč + DPH 5.103,- Kč = 29.403,- Kč
V případě, že etapa 4 nebude uskutečněna, tj. nebude se konat opakované veřejné projednání, zavazuje se objednatel uhradit tuto část ceny zhotoviteli současně s úhradou ceny za etapu 3.

III. Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek smlouvy lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

4. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci dne:                  
	V Brně dne:            


	Objednatel
	Zhotovitel

	 Ing. Marek Černý, 
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje,
Statutární město Olomouc
	xxx,
jednatel společnosti

Jacobs Clean Energy s.r.o.
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