
DODATEK č.1
 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku 
 
1.	Smluvní strany
 
Objednatel:			Zoo Brno a stanice zájmových činností, 
příspěvková organizace
Se sídlem:	       		U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno   
	Zastoupený:	     
            ve věcech smluvních: 	MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem  	
            ve věcech technických: 	Ing. Miroslavem Janotou, vedoucím TÚ
                                                  	Ing. Martinou Pavelkovou, Ph.D.
[bookmark: _Hlk48659514]            IČO:				00101451 			
	DIČ:		CZ00101451 	
Bankovní spojení:	 	Československá obchodní banka, a.s.
            Číslo účtu:	 	372604403/0300
	Tel. kontakt:	 	602 544 808, 725 840 711	 
ID datové schránky:		sj8mvuu

	 
	Zhotovitel:			Tocháček spol. s r.o.
Se sídlem:			Slovinská 36, 612 00 Brno		
	Zastoupený:			Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti
            IČO:				44961367	
	DIČ:		CZ44961367
Bankovní spojení:	 	KB, a.s.
            Číslo účtu:		19 – 9096960217/0100
	Tel. kontakt:		777 017 376
	E-mail:	 	petr@tochacek.cz
	ID datové schránky:		csn54pg
 
     
2.    Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Africká savana – ubikace pštrosů“ ze dne 27.07.2021 (dále jen smlouva o dílo) je dohoda o změně termínu dokončení díla.
Jde o vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v čl. 3 odst. 3.2.1 písm. b) smlouvy o dílo, k níž bylo přistoupeno na žádost zhotovitele, odůvodněnou zpožděním v dodávkách stavebního materiálu způsobeným globálními problémy v dodavatelském řetězci z důvodu pandemie Covid – 19.
Část textu článku 3 odst. 3.2.1. smlouvy o dílo ve znění:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu: 15. 12. 2021“ 
se proto ruší a nahrazuje takto:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu: do 31. 3. 2022“
Zbývající část textu uvedeného odstavce smlouvy o dílo zůstává beze změny.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv zavazují uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.



V Brně dne 						              V Brně dne 
 






   …………………………                                                        ……………………….
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.				         Ing. Petr Tocháček
            za objednatele							za zhotovitele
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