
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1163/OD/2021 (č. 76 0701 27492 5 2118) ze dne 29. 7. 2021 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:


„Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná a Kolmá“



I. SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel:  		Statutární město Jihlava
		se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		zastoupený: 		Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady města,  
                                                   pověřeným k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva 
                                                   města Jihlavy č. 79/20-ZM  
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		

  2.   Zhotovitel:                           Skanska, a. s.
         sídlo firmy:	             Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
         zápis v obchod. rejstříku:  MS Praha,   oddíl B,   vložka  15904
         zastoupený:		Františkem Kincem, oblastním manažerem
             Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem              
 IČO:			26271303
 DIČ:			CZ699004845
         Peněžní ústav:	             XXXXXXXXXXX
         Číslo účtu:		XXXXXXXXXXX



II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 29. 7. 2021 smlouvu o dílo č. 1163/OD/2021 (č. 76 0701 27492 5 2118), jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná a Kolmá“ (dále též jako smlouva). 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. 


III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH).


Změnový list č. 1:
V rámci rekonstrukce komunikace v ul. Kamenná byly jako vícepráce (přípočet) provedeny zhotovitelem činnosti a práce, které nově vznikly v průběhu rekonstrukce a se kterými nebylo počítáno v původním rozpočtu při zadávání prací. Jedná se, po dohodě se správcem VO, o provedení montáže a uložení ochranných PE trubek do rýhy pro budoucí instalaci stožáru VO. 
V ul. Kolmá, oproti projektu a na základě požadavku majitele nemovitosti Kolmá č. p. 102/3, jako vícepráce byl proveden nový vjezd k domu a po odstranění stávajících vrstev v chodníku byla nutná výměna 14 běžných metrů zahradních betonových obrubníků.  
Náklady na přípočet byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH):

     přípočet  ul. Kamenná +   51 120,00 Kč 
    přípočet ul. Kolmá        +  11 188,00 Kč
celkem                         +   62 308,00 Kč

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec  IV.1. smlouvy takto: 

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, zadávací  dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.							      	                                                                                                               

		   
Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná              406 387,00 Kč                      
                          Vícepráce dle dodatku č. 1                                             51 120,00 Kč                         
                          Cena bez DPH                                                                457 507,00 Kč 


Oprava povrchu komunikace v ul. Kolmá                    237 587,00 Kč
                          Vícepráce dle dodatku č. 1                                              11 188,00 Kč
                          Cena bez DPH                                                                 248 775,00 Kč
                     
  
                         Cena celkem bez DPH činí:                                             706 282,00 Kč   

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná a Kolmá“ se dle § 5, odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.








IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1163/OD/2021 (č. 76 0701 27492 5 2118)  uzavřené dne 29. 7. 2021, na akci „Oprava povrchu komunikace v ul. Kamenná a Kolmá“. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

  


 
[bookmark: _GoBack]     V Jihlavě dne:   6. 12. 2021		                              V Jihlavě dne:  6. 12. 2021 







     ……………………………….                                          …………………………………        
     Za objednatele                                                                Za zhotovitele
     statutární město Jihlava                                                  Skanska a.s.
     Ing. Jaroslav Vymazal                                                     František Kinc, oblastní manažer                        
     uvolněný člen rady města                                               Ivo Zemánek, vedoucí přípravář
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