Dodatek č. 3 k SOD 359/2021

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	03-2021	
č. smlouvy objednatele: 	359/2021

Název díla: 
Neštěmický potok v Neštěmicích – opevnění u č.p. 237 – projektová dokumentace (DSJ)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	
zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	
přípravy investic 

zástupce objednatele: 	

	
bankovní spojení:	

číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel: 	MÜRABELL s. r. o.	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
[bookmark: _Hlk51576935]doručovací adresa:	
	
statutární orgán: 	
	
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	


IČO:	28387767
DIČ:	CZ28387767
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu požadavku několika vlastníků dotčených pozemků znovu projednat navržené řešení a zábory pozemků i přes již dříve zaslaný Souhlas se stavbou. Dalším důvodem pro uzavření dodatku je požadavek dotčeného orgánu statní správy na doložení nadstandardních příloh PD k vydání stanoviska. 


Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 18.11.2021

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 17.12.2021

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

   
Čl. IV. CENA 


Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									   239 000,00 Kč bez DPH.


Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									   271 270,00 Kč bez DPH.



Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky, tj. 191 200,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky, tj. 47 800,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.



Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky, tj. 217 016,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky, tj. 54 254,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
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