
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):

DOHODA O NAROVNÁNÍ

DNE: 7 fí 2cí/ Podpis:

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu příslušných právních předpisů 

souvisejících
mezi následujícími smluvními stranami

1. Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení:

Zastoupený: ředitelem státního podniku
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této dohody:

zástupce ředitele o. z. TÚU

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ 
s.p. DIAMO

SML.č.jj/gp/ýýPflO/gmÁ/oA

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.
Okružní 875/19a, Lesná, 638 00 Bmo
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40682 
IČO: 26259681 DIČ: CZ26259681, plátce DPH
Bankovní spojení:

Zastoupený: společně
jednateli společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této dohody:
jednatel společnosti

takto:

Článek II.
1. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že mezi účastníky této dohody je nesporné, že 

dne 25. 9. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo, číslo registrační 41200009 (zhotovitel), 
D100/14000/00121/20/00 (objednatel), ve znění jejích dodatků, podle níž provedl 
zhotovitel pro objednatele dílo „Modernizace systému likvidace při úniku chloru - 
realizace“.
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2. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že mezi nimi jsou naopak sporná následující 
vzájemná práva a povinnosti:
a) Zhotovitel tvrdí, že dílo řádně dokončil a že na díle byly provedeny se souhlasem

objednatele vícepráce a naopak část prací nebyla provedena (méněpráce), vše 
specifikované ve změnových listech č. N2000345-ABH000005, N2000345- 
ABH000006, N2000345-ABH000007, N2000345-ABH000008, N2000345-
ABH000009, N2000345-ABH000010, N2000345-ABH000011, N2000345-
ABH000012 a N2000345-ABH000013. Souhrn změn předmětu plnění, souvisejících 
změn ceny plnění a změnové listy - viz příloha č. 1 a č. 2 této dohody.

b) Objednatel tvrdí, že nebyl uzavřen dodatek k citované smlouvě o dílo o změně rozsahu
plnění a o změně ceny plnění vlivem víceprací/méněprací řádně odsouhlasených 
pověřenou osobou objednatele náměstkem pro techniku
a služby odštěpného závodu Těžba a úprava uranu.

3. Účastníci této dohody současně shodně prohlašují a odpovídají za to, že žádná svá práva 
ani pohledávky vyplývající z výše uvedených sporných záležitostí, ať již jen tvrzená či 
skutečně existující, nepřevedli ani nepostoupili na třetí osobu, ani že tyto nezastavili ani 
jinak právně či fakticky nezatížili.

Článek III.

1. S ohledem na výše uvedené sporné záležitosti se účastníci této dohody rozhodli řešit 
uvedenou situaci smírnou cestou a vzájemným narovnáním.

2. Účastníci této dohody se proto dohodli postavit své právní postavení na jisto a nahradit 
veškerá vzájemná sporná práva a povinnosti (včetně sporných potenciálních budoucích 
nároků z výše uvedené smlouvy o dílo) následujícími právy a povinnostmi:
a) Objednatel prohlašuje, že změna předmětu plnění v celém rozsahu, jak je 

specifikována v příloze č. 1 a č. 2 této dohody, byla provedena s jeho plným vědomím 
a bezvýhradným souhlasem.

b) Cena plnění uvedená v čl. Ill odst. 1 písm. a) citované smlouvy o dílo se v důsledku 
změn předmětu plnění dle čl. II odst. 2 písm. a) této dohody navyšuje celkem o částku 
3.087.800,15 Kč bez DPH

d) Změna předmětu plnění v rozsahu této dohody bude zhotovitelem vyfakturována 
dokladem (faktura s náležitostmi daňového dokladu) s doručením elektronicky 
objednateli na: fakturytuu@diamo.cz, a to do 5 kalendářních dnů od podpisu této 
dohody.

Článek IV.

1. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že uzavřením této dohody zanikla veškerá 
sporná práva a povinnosti účastníků této dohody ze shora uvedených smluvních vztahů 
a tato byla zcela nahrazena právy a povinnostmi dle této dohody. Splněním této dohody 
budou mezi sebou účastníci zcela vypořádáni a nebudou mít vůči sobě již žádných dalších 
práv a nároků, vyjma veškerých závazků účastníků této dohody plynoucích z citované 
smlouvy, které mají účastníci této dohody za nesporné.

2. Účastníci této dohody shodně prohlašují a svými podpisy na této dohodě stvrzují, že byla 
uzavřena v dobré víře, svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v důsledku jiné 
pohrůžky.

3. Zhotovitel podpisem této dohody souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
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smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody zajistí objednatel. Smluvní 
strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za důvěrné 
nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších 
podmínek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této dohodě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu dohody, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

5. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to 
ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze 
smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO 
(viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady 
dodržovat, zejména protikorupční opatření.

7. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující 
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

8. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

9. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží každý z účastníků této 
dohody.

Přílohy:
Příloha č. 1: Souhrn změn předmětu plnění a souvisejících změn ceny plnění
Příloha č. 2: Změnové listy č. N2000345-ABH000005, N2000345-ABH000006,

N2000345-ABH000007, N2000345-ABH000008, N2000345-ABH000009, 
N2000345-ABH000010, N2000345-ABH000011, N2000345-ABH000012, 
N2000345-ABH000013

Ve Stráži pod Ralskem dne.................. V Brně dne..................

Za DIAMO, státní podnik: Za KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.:

jednatel
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Příloha č. 2: Změnové listy č. N2000345-ABH000005, N2000345-ABH000006,
N2000345-ABH000007, N2000345-ABH000008, N2000345-ABH000009, 
N2000345-ABH000010, N2000345-ABH000011, N2000345-ABH000012, 
N2000345-ABH000013
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ZMĚNA/CHANGE: no.005 KRÁLOVOPOLSKÁ 
íflff MHE5S ASMYWÍttWUF

*• • N2000345-ABH000005

Zhotovitel / Contractor: Objednatel / Client:
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. DIAMO, státní podnik

Projekt / Projed;
"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZMĚNA/CHANGE: no.007 Jit}, KRÁLOVOPOLSKÁ
ÍT K STRESS ANALYSIS GROUP*5 A'2* N2000345-ABH000007

Zhotovitel / Contractor: Objednatel / Client:
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. DIAMO, státní podnik

Projekt / Project:
"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"



 

 

 
 

ZMĚNA/CHANGE: no.008 KRÁLOVOPOLSKÁ
íi li STRESS ANALYSIS GROUP N2000345-ABH000008

Zhotovitel / Contractor: Objednatel / Client:
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. DIAMO, státní podnik

Projekt / Project:
"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"



 

ZMĚNA/CHANGE: no.009 KRÁLOVOPOLSKÁH STRESS ANALYSIS GROUP N2000345-ABH000009

Zhotovitel / Contractor: Objednatel / Client:
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. DIAMO, státní podnik

Projekt / Project:
"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"



 

 

 

 

 

 

ZMĚNA/CHANGE: no.010 jrfíjř KRÁLOVOPOLSKÁ
STRESS M.ALYS1S GPíOUP N2000345-ABH000010

Zhotovitel/ Contractor:
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

\ Objednatel / Client:
DIAMO, státní podnik

Projekt / Project:
"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"



 



ZMĚNA/CHANGE: no.011 • A? N2000345-ABH000011
KRÁLOVOPOLSKÁ
STRESS ANALYSIS GROUP

Zhotovitel / Contractor:
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Objednatel / Client:
DIAMO, státní podnik

Projekt / Project:
"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru ■ realizace”



ZMĚNA/CHANGE: no.012 N2000345-ABH000012O
 KRÁLOVOPOLSKÁ

STRESS ANALYSIS GROUP

Zhotovitel / Contractor:
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.

Objednatel / Client:
DIAMO, státní podnik

Projekt / Project:
"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"



 

ZMĚNA/CHANGE: no.013 «ŽřSSr KRÁLOVOPOLSKÁ
Sl , H STRESS ANALYSIS GROUP N2000345-ABH000013

Zhotovitel / Contractor: Objednatel / Client:
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. DIAMO, státní podnik

Projekt / Projed:
"Modernizace systému likvidace při úniku chlóru - realizace"
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