

	



	[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele: SML/422/2020
Evidenční číslo dodatku č. 3: SML/590/2021
	            Číslo smlouvy zhotovitele: 2021




DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 2021 ze dne 26. 10. 2020 
mezi

[bookmark: _Ref374530598]obec:		Město Kroměříž
sídlo:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO:	00287351
DIČ:	CZ000287351
číslo účtu:	8326340247/0100
ID datové schránky:	bg2bfur
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jaroslava Němce, starosty města
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
sídlo:	Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
IČO:	48529303
DIČ:	CZ48529303
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 10632
číslo účtu:	372571103/0300
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
ID datové schránky:	risnn42
jednající prostřednictvím: 	Ing. Tibora Vališe, jednatele společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
I. 
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 10. 2020 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 20. 9. 2021, týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“.
II. 
1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce (MNP) a vícepráce (VCP):
	
	VCP
	MNP
	Celkem
	

	Změnový list č. 13
	11 325,00
	0,00
	11 325,00
	Kč bez DPH

	Změnový list č. 14
	104 337,84
	-14 762,00
	89 575,84
	Kč bez DPH

	Změnový list č. 15
Změnový list č. 16
Změnový list č. 17
	38 091,18
169 106,40
288 297,90
	-93 706,60
-255 713,19
-588 773,50
	-55 615,42
-86 606,79
-300 475,60
	Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

	Změnový list č. 18
Změnový list č. 19
Změnový list č. 20

	9 166,50
94 420,00
233 043,14

	-72 465,93
0,00
0,00

	-63 299,43
94 420,00
233 043,14

	Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH


	Celkem

	
	947 787,96
	-1 025 421,22
	-77 633,26
	Kč bez DPH


Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 13-20, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“)
2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle změnového listu jsou přiřazeny k odst. 4.
3. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na změně ceny díla (článek IV. odst. 2 Smlouvy).
Cena se tímto snižuje o 77 633,26 + DPH. 
4. Původní Článek IV. odst. 2. Smlouvy o dílo se ruší a nově zní:
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	50 374 037,40 Kč

	DPH 15 % z celkové ceny:
	7 556 105,61 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	57 930 143,01 Kč


III. 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. 
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení 2412 ze dne 25. 11. 2021.


Přílohy: 	
· Příloha č. 1: Změnový list č. 13 
· Příloha č. 2: Změnový list č. 14 
· Příloha č. 3: Změnový list č. 15 
· Příloha č. 4: Změnový list č. 16
· Příloha č. 5: Změnový list č. 17
· Příloha č. 6: Změnový list č. 18
· Příloha č. 7: Změnový list č. 19
· Příloha č. 8: Změnový list č. 20
· Příloha č. 9: Přehled – bilance ZL13-ZL20

	V Kroměříži dne 6. 12. 2021
	V Brně, dne 25. 11. 2021   

	
Objednatel:
	Zhotovitel:

	


………………………………………………
	  ………………………………………………


Mgr. Jaroslav Němec, starosta města			Ing. Tibor Vališ, jednatel	
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DODATEK Č. 3 

ke Smlouvě o dílo č. 2021 ze dne 26. 10. 2020  

mezi 

 

obec: Město Kroměříž 

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 

IČO: 00287351 

DIČ: CZ000287351 

číslo účtu: 8326340247/0100 

ID datové schránky: bg2bfur 

jednající prostřednictvím: Mgr. Jaroslava Němce, starosty města 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno 

IČO: 48529303 

DIČ: CZ48529303 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, 

vložka) C 10632 

číslo účtu: 372571103/0300 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

ID datové schránky: risnn42 

jednající prostřednictvím:  Ing. Tibora Vališe, jednatele společnosti 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

I.  

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 10. 2020 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 

2021 a dodatku č. 2 ze dne 20. 9. 2021, týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Snížení 

energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“. 

II.  

1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce (MNP) a vícepráce (VCP): 

 VCP MNP Celkem  

Změnový list č. 13 11 325,00 0,00 11 325,00 Kč bez DPH 

Změnový list č. 14 104 337,84 -14 762,00 89 575,84 Kč bez DPH 

Změnový list č. 15 

Změnový list č. 16 

Změnový list č. 17 

38 091,18 

169 106,40 

288 297,90 

-93 706,60 

-255 713,19 

-588 773,50 

-55 615,42 

-86 606,79 

-300 475,60 

Kč bez DPH 

Kč bez DPH 

Kč bez DPH 

Změnový list č. 18 

Změnový list č. 19 

Změnový list č. 20 

 

9 166,50 

94 420,00 

233 043,14 

 

-72 465,93 

0,00 

0,00 

 

-63 299,43 

94 420,00 

233 043,14 

 

Kč bez DPH 

Kč bez DPH 

Kč bez DPH 

 

Celkem 

 

 947 787,96 -1 025 421,22 -77 633,26 Kč bez DPH 

