
Lutopecká  známé změny k dod. 3 minusy plusy (bez DPH)

ZL 13 Dilatační lišty v chodbě objektu A 11 325,00 Kč

ZL 14 Chodby dřevěný záklop 89 575,84 Kč

ZL 15

Odpočet nákupu chodníkových dlaždic a zdvojený chodník u 

bloku C (spojen ZL 15 + 18)
-55 615,42 Kč

ZL 16 Odpočet anhydritových podlah -86 606,79 Kč

ZL 17 Odpočet OK krovu -300 475,60 Kč

ZL 18 SDK v podkroví bloku A -63 299,43 Kč

ZL 19 Protipožární ucpávky nadpraží 94 420,00 Kč

ZL 20 Navýšení množství vnitřní dlažby 233 043,14 Kč

-505 997,24 Kč 428 363,98 Kč


