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DODATEK č. 2

smlouvy o dílo

čl. |.

Smluvní strany

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Pavlem Podveským, vedoucím útvaru Investice a majetek

61989100

C261989100

Československá obchodní banka, a.s.

100954151/0300

(dále jen jako „objednatel")

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

_Jednate'em
05725674

C205725674

Raiffeisenbank, a.s., Ostrava

1022017/5500

 

(dále jen jako „zhotovitel")

520/21-9540-03
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520/21-9540-03

čl. II.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro

umístění stavby „Požárně bezpečné skladování elektromobilů vnádvoří budovy J vareálu VŠB-TUO

vOstravě-Porubě" č. 520/21-9540-01 (dále jako „smlouva o dílo") a dne 5. 10. 2021 dodatek č. 1 č.

520/21-9540-02 této smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla.

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo se mění tak, že původní znění se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Dílo bude v požadovaném rozsahu předáno objednateli takto:

1.1. 23 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy bude předána DUS, přičemž minimálně 1 týden před

uplynutím této lhůty předá zhotovitel DUS objednateli ke kontrole v digitální podobě,

1.2. následně do 6 týdnů od předání DUS projedná dokumentaci s dotčenými orgány a podá žádost o

vydání rozhodnutí,

1.3. celková doba pro dokončení díla dle smlouvyje 29 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

čl. III.

Společná a závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 520/21-9540-01 ze dne 19. 7.

2021 a jejího dodatku č. 1 ze dne 5.10.2021.

Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo

zasláno oběma smluvním stranám.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

dodatku dle čl. ||| odst. 3 tohoto dodatku.

  

objednatel zhotovitel

V Ostravé dne: V Ostravě dne:

za VŠB-TUO za CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Pavel Podveský _

vedoucí útvaru investice a majetek jednatel


