
Protokol o změně díla Změnový list č.022

Změnu vyvolal:

x

x

x

sazba: 21%
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Změnu odsouhlasil:

p
ří

lo
h
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: 09/2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

36 293,77 Kč                                                                  

Výše DPH 7 621,69 Kč                                                                    

náklady na změnu vč. DPH 43 915,47 Kč                                                                  
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§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

že
n

í 

ce
n

y
 z

m
ěn

y hodnota přípočtů (víceprací)
36 293,77 Kč                                                                  

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-  Kč                                                                            

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Změna provedení prosklené fasády Z03 a Z04 - rozšíření vstupu do zázemí infocentra

Odůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele a architekta došlo k rozšíření prosklených fasád Z03/Z04  o prosklenou 

část s mléčným zasklením. Tyto práce považuje objednatel za účelné. Realizací změny nedojde ke změně 

celkové povahy veřejné zakázky. 
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO101.3 - Hromadná garáž - infocentrum

Objednatel: Město Kroměříž 


