
Stavební akce:

Změna zakázky č.

Ozn. změny : Název Zdůvodnění Cena

57/O-SV07
nástěnné svítidlo - opálová 

koule - demontáž
demontováno dodavatelem stavby -12 400,00 Kč

61/O
oprava původního vypínače - 

zachování bez funkce
vypínač v dobrém stavu, není třeba restaurovat -12 100,00 Kč

62/O
záclonové kolejnice - pokoj 

pána
dodáno dodavatelem stavby - duplicita -10 728,00 Kč

66/O
demontáž nástěnného 

svítidla
demontováno dodavatelem stavby -8 400,00 Kč

67/O stropní svítidlo dodáno dodavatelem stavby - duplicita -6 500,00 Kč

15/O stropní svítidlo - demontáž demontováno dodavatelem stavby -7 040,00 Kč

NL/7a,b,c-kol kolejnice na závěsy bude využito stávající meziokenní zavěšení -15 450,00 Kč

NS/1 broušené zrcadlo stříbřené dodáno dodavatelem stavby - duplicita -6 940,00 Kč

NS/5 broušené zrcadlo stříbřené dodáno dodavatelem stavby - duplicita -5 930,00 Kč

SV/17
restaurování přisazeného 

stávajícího svítidla

dodáno dodavatelem stavby - replika původního 

svítidla, stávající nebolo možno restaurovat - 

uloženo v depozitu

-6 944,00 Kč

SV/18 na stěnu přisazené svítidlo použito světlo 64/O - repasované původní -4 700,00 Kč

Odpočty celkem: -97 132,00 Kč

Odpočty vč.DPH: -117 529,72 Kč

Evidenční list, návrh změny stavby - je  podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy 

o pořízení vybavení interiéru

"REKONSTRUKCE DOMU, Klatovská 110, Plzeň", Volné prvky

ZL 3


