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Projekt zakázkové číslo:

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

V rámci VV nezohledněno.

Omítky
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Přípočet:
Odpočet:

126 014,66

CELKEM  Kč (bez DPH):

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

U všech nově realizovaných vstupech do místností realizovat oblé ostění dle původního tvaru ostění

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

126 014,66

Cena      
(bez DPH)

0,00

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

ZL33 - Omítky, zaoblený rohNázev změny: 

13.10.2020

Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

513/18

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:
Na základě původního oblého tvaru ostění u jednotlivých dveří byl architektem vznesen požadavek na zachování 
stejného tvaru u ostění nově realizovaných dveří. Tento detail projektová dokumentace neobsahuje a nebyl ani 
součástí výkazu výměr.  Tyto vícepráce vznikly jako dodatečný požadavek architekta.  ZL je realizován za splnění 
podmínek § 222 odst. 5 ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

126 014,66
celkem 126 014,66

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Grafické podklady řešených pozic

PŘÍLOHY ZL: 



33ZL č.

    

Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

ZÁVĚR: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

TDS respektuje rozhodnutí Objednatele na základě požadavků ze strany Architekta pro zachování původního rázu dveřních nik 
v traktu chodeb. Tento požadavek nebyl v zadávací dokumentaci uveden.TDS nemá k návrhu řešení připomínek.

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
Se změnovým listem souhlasím. Požadavek na oblý tvar rohů ostění je veden snahou zachovat architektonický ráz budovy, 
zároveň ale potvrzuji, že ostění v projektu podrobněji řešena nebyla.

Vyjádření TDS: 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
ZL 33 • Omítky, zaoblený roh 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ TYP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ 

Náklady soupisu celkem 126 014,66 

o HSV Práce a dodávky HSV 126 014,66 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 85 339,08 
1 / K /61-6 /omítka stěn, kompletní skladba • sádrový povrch I rn2 J 167,7901 300,80/ 50 471,23 

w 
"arnika pro plochy dozdívaného zdiva o objemu 23, 7m3, tj 

118,500 23, 7/0,4=59,25 m2" 59,25'2 
w 

·omítka pro nosné zdivo plochy 11,3m2 vcp v rámci ZL09" 22,600 11,3'2 
w "omltka pro pi'izdlvky ostění dvelí" 26,69 26,690 
w Součet 167,790 

2 J K J61334119.V1 / 1-'riplatek k sáorove om1tce vnítřn lc/1 zaoblenych rohu 
za každvch dalších 5 mm tloušťkv ručně I m2 J 233,2801 

79,
4

0
1 18 522,43 

w '1 NP· 2 ks" 2'4,05*0,2*6 9,720 
w '2NP • 15 ks" 15'4,05*0,2'6 72,900 
w '3NP -19•12 ks" 31'4,05'0,2"6 150,660 
w Součet 233,280 

3 I K 1619999031 ,��iplatek k omítce za prováděni zaoblených ploch 
loměru go l QQ mm I m I 194,4001 80,901 15 726,96 

w "1 NP • 2 ks" 2*4 ,05 8,100 
w "2NP · 15 ks" 15•4,05 60,750 
w "3NP • 19+12 ks" 31'4,05 125,550 
w Součet 194,400 

4 I K /61-19 I Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchó vnitfních I kpl I 1,000/ 618,461 618,46 

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 40 675,58 

51 K 1949101112 J,Lešeni pomocné pro objekty pozemních staveb s I
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 I 75,000' 66, 1 01 4 957,50 

w "3m2 pro Jeden vstup do místnosti" 3'25 75,000 
6 I K 19670311.V1 1sefezanl rovnycn ostěnr v cihelném zdivu pro zaoblení Irohu včetně 7"číšlění m I 145,8001 244,981 35 718,08 

w "1NP' 2'4,05 8.100 
w "2NP" 15' 4,05 60,750 
w "3NP' 19•4,05 76,950 
w součet 145,600 
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