  :


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

K provedení stavby 
„Oprava havarijního stavu fasády objektu B“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1.   Objednatel:         

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola  elektrotechniky, multimédií a informatiky  
se sídlem:    

 Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha-Vysočany

zastoupený:  

Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc.


IČ: 
             
 
14891409
DIČ: 


CZ14891409
bankovní spojení:  
 PPF

č. účtu:            

 2003420018/6000
( dále jen „objednatel“ )

a

2.   Zhotovitel:         
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

se sídlem: 
763 33 Štítná nad Vláří 414 

zapsán v OR:           
KS v Brně, oddíl C, vložka 23767

zastoupený: 

Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti 

bankovní spojení:
GE MONEY BANK, a. s.

Číslo účtu :         
40002-759106724/0600

IČ:


25302809            

DIČ: 


CZ25302809

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)


takto:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené   dne 14.6.2021 na akci:
„Oprava havarijního stavu fasády objektu B“
 (dále jen Smlouva)

Součástí stavby jsou i páce, které svým charakterem podléhají z hlediska stavebního zákona stavebnímu řízení a jejich realizace je možná až po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci.  Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. XIV.1. výše uvedené Smlouvy dohodly z legislativních důvodu v souvislosti se stavebním zákonem na následující změně smlouvy:
 III.

 Doba plnění
Text odst.  2.  se mění následovně:

2.     Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:  31.8.2022
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
1.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

1.3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne    





Ve Štítné nad Vláří dne  10.11.2021
.......................................



....................................... 


objednatel
zhotovitel



Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.                                       
Ing. Josef Tománek


ředitelka školy
 jednatel společnosti 
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