
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1478/MO/2021
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________
Čl. I. 

Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava

	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010


(dále jen "objednatel")

	2. Zhotovitel:
	PIPS SK s.r.o.

	Adresa sídla:
	Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

	Zastoupený:
	Ing. Borisem Pomothym, jednatelem

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	Fio banka, a.s.

2400801033/2010

	IČO:
	43987311

	DIČ:
	2022537649


(dále jen "zhotovitel")
3.
V technických věcech jedná:
za objednatele: 
pověřený pracovník oddělení vodního hospodářství a správy podzemí

za zhotovitele: 
Ing. Boris Pomothy
Čl. II. 
Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2021 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1478/MO/2021 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na akci „Vodovod v ul. Smrčenská“. 
Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínů spojených s úpravou dokumentace a navýšení ceny, z důvodu výskytu nových požadavků objednatele, které souvisejí s rozšířením stavby z důvodu možnosti napojení na požadovaný materiál. Rekonstrukce se rozšíří do ul. 5. května v délce cca 215 m, protože nově navržená tvárná litina nepůjde napojit na křehký vodovod z azbestocementu. 
Čl. 
III. Termíny plnění

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. III. Termíny plnění, odst. III. 1.2.  takto:

1.2. Lhůta dokončení PD (ve stupni DÚR+DSP+DPS), umožňující sloučené územní a stavební řízení:              

         
prodloužení původního termínu stanoveného smlouvou o 30 dní s účinností tohoto dodatku
Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.             
Čl. IV. Cena za dílo

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. IV. Cena za dílo odstavec IV. 1 takto:
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 30. 8. 2021 a ze dne 4. 11. 2021. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.                                                                  
	Předmět plnění
	Cena 

	Průzkumné práce 
	39 000,- Kč

	Projektová dokumentace ve stupni DÚR+DSP+DPS
	256 400,- Kč

	Inženýrská činnost
	20 000,- Kč

	Autorský dozor po dobu realizace stavby
	15 000,- Kč

	Projektová dokumentace skutečného provedení
	18 500,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	348 900,- Kč

	Cena celkem včetně DPH
	422 169,- Kč


příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Čl. V. 
Závěrečná ustanovení

1.  Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
8. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 1246/21-RM dne 18. 11. 2021.
V Jihlavě dne
V Bratislavě dne 
za objednatele: 7.12.2021
za zhotovitele: 22.11.2021
……………………………………………



……………………………………………….

Ing. arch. Martin Laštovička



Ing. Boris Pomothy
náměstek primátorky

jednatel
2

