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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). 

mezi: 

Objednatel: Město Milovice 

sídlo: nám 30. června 508, 289 23 Milovice 

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Lukáš Pile, starosta města 

IČO: 00239453 

dále jen „objednatel," na straně jedné   
a 

Zhotovitel: BARACOM a.s. 

sídlo: Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby 

zastoupený: 

Jan Čapek, předseda představenstva 

Ing. Tomáš Mazanec, člen představenstva 

IČO: 63079763 

dále jen „zhotovitel," na straně druhé  

společně též jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako „smluvní strana" 

I. Preambule 

1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledků výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „Rozšíření hřbitova v Milovicích - 1. etapa - II," zadávané dle ZZVZ ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, uzavřely dne 30. 11. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), téhož dne uveřejněné na profilu 
zadavatele. 

II. Předmět dodatku č. 2 

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu prací v průběhu realizace zakázky „Rozšíření hřbitova v 
Milovicích - 1. etapa - II." dle soupisu prací oceněného v souladu s čl. 7.5 Smlouvy dle cenové soustavy ÚRS Praha, 
který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku, a s tím související změna ceny díla. Důvodem změny jsou drobné 
stavební změny oproti projektu a neprovádění části výsadby dřevin. 

2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo de minimis dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) 
bodu 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Tento dodatek nezakládá 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

3. Tímto Dodatkem dochází ve Smlouvě ke změně článku 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 
3.1., který je nahrazen tímto zněním: 

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí: 

Cena bez DPH: 10 267581,58 Kč  
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(slovy: deset miliónů dvě stě šedesát sedm tisíc pět set osmdesát jedna korun a padesát osm 

haléřů) 

DPH (21 %): 2 156192,13 Kč 

(slovy: dva milióny jedno sto padesát šest tisíc jedno sto devadesát dva korun a třináct haléřů) 

Cena díla (včetně DPH): 12 423 773,71 Kč 

(slovy: dvanáct miliónů čtyři sta dvacet tři tisíc sedm set sedmdesát tři korun a sedmdesát jedna 

haléřů) 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Dodatek je vyhotoven a podepsán v papírové podobě. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 1 s položkovým soupisem prací. 

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku včetně jeho příloh a 
nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ho na základě svobodné vůle. 

 

1 0 -09- 2021 Za zhotovitele 
1 0 -09- 2021 

Jan Čapek, předseda představenstva 

Za objednatele 

Ing. Tomáš Mazanec, člen představenstva 


