DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen dodatek)
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo objednatele: 22/21, org. č. 604 a 511.034, č. dodatku 123/21 
číslo zhotovitele: 414/20

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov
Zástupce pro věci technické: 
Telefon: 
email: 
Technický dozor stavebníka: 
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Společnost ZIKUDA + ASANO + SILNICE ŽÁČEK – Ohrazenice - Vodovody a komunikace
Sestávající ze společností:

Správce společnosti (vedoucí společník): 
ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Se sídlem: 			Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745
IČO: 28776976
DIČ: CZ28776976
zastoupená:			Petrem Zikudou, jednatelem společnosti
				
bankovní spojení:		
spisová značka:		C26745 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

a

Společník 1:			ASANO, spol. s r.o., 
se sídlem 			Nad Tratí 344, 463 12, Liberec 25, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12030, 
IČO: 25017381,
DIČ: 25017381,
zastoupená: Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem

a

Společník 2:			Silnice Žáček s.r.o., 
Se sídlem:			Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261, 
IČO: 44569432
DIČ: CZ44569432
zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, na základě plné moci

které jsou sdruženy na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12. 2020.
dále jako „Správce společnosti, Společník 1 a Společník 2“ společně též jako „zhotovitel“
„Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací“

I.
Preambule
Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu prodloužení času plnění u dokončení a předání stavby I. etapy v roce 2021. Dále z důvodu navýšení povinné rezervy díla na pokrytí financování díla u I. i II. etapy. Jedná se zejména o navýšení prací na obnově podloží silnic, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci.   

II.
Uzavřením dodatku č. 1 se nahrazují články 4. Čas plnění a 5. Cena za dílo následovně:
4. Čas plnění
4.1 Předání staveniště: 	do 12. 3. 2021
4.2 Dokončení a předání stavby I. etapy	původní termín: do 5. 11. 2021 
	nový termín: do 30. 11. 2021
	(předání dokladové části do 15. 12. 2021)
4.3 Dokončení a předání stavby II. etapy:	do 8. 11. 2022
Termíny dokončení a předání obou etap jsou pevné bez ohledu na termín skutečného zahájení prací v obou letech.
4.4 Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu.
4.5 Odstranění vad a nedodělků: Jednotlivé termíny a konečný termín odstranění všech vad a nedodělků budou stanoveny při přejímacím řízení a obsaženy v protokolu o předání a převzetí díla.
Předpoklad provedení:
I. etapa bude komplet do finálních asfaltových vrstev včetně chodníků v roce 2021
II. etapa bude zahájena až v roce 2022
Předpoklad u provedení etap v jednotlivých letech je pokud se obě strany nedohodnou jinak z důvodu dopravní obslužnosti lokality nebo počasí.
5. Cena za dílo
5.1 Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 5. 11. 2019 a podmínek objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla, včetně nákladů souvisejících se zajištěním veškerých potřebných dokladů, předpisů, potvrzení apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla.
5.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:
Původní cena za dílo:
Celkem bez DPH 	46 260 801,- Kč 
(obsahuje povinnou rezervu díla ve výši 2,5 mil. Kč) 
DPH 21%		9 714 768,- Kč
Celkem včetně DPH	55 975 569,- Kč

Nová cena za dílo:
Celkem bez DPH 	50 760 801,- Kč 
(původní povinná rezerva díla ve výši 2,5 mil Kč byla navýšena o 4,5 mil. Kč, tedy celkově je nově ve výši 7 mil. Kč)  
DPH 21%		10 659 768,- Kč
Celkem včetně DPH	61 420 569,- Kč
Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. 
5.3 Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou a přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.
5.4 Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva v celkové výši 7 000 000,- Kč bez DPH. Avšak opět pouze až po odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnutého způsobu.

III.
 Závěrečná ustanovení
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
2. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu. Takové odstoupení od smlouvy je možné pouze v souladu se zněním obchodního zákoníku, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s plněním harmonogramu delším než 60 dnů.
3. Dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a všichni členové sdružení 1 výtisk.
4. Právní vztahy touto smlouvou a příslušným dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění obchodního zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy.
5.  Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady sdružení VHS Turnov dne 16. 11. 2021.
V Turnově dne: 25.11.2021                          V Turnově dne: 25.11.2021

…………………..…………………………		………………………………..
   objednatel    					             za zhotovitele
   Ing. Milan Hejduk					Petr Zikuda, jednatel
   Ředitel svazku					ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

							………………………………..
							Ing. Jiří Pavlů, jednatel
ASANO, spol. s r.o.


………………………………..
							Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci
Silnice Žáček s.r.o.
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