
Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží-Moravské Budějovice

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží - Moravské Budějovice11
uzavřeny dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č.

I. Smluvní strany

Objednatel:
název:
sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:

PELAN stav s.r.o.
Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82382
02816342IČ:

DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání
autobusového nádraží — Moravské Budějovice" následovně:

u vlakového a

_________________ 4. Doba plnění __________

Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SoD je změna termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek, při kterých, i při uplatnění veškerých známých technických opatření,
které lze po zhotoviteli požadovat, není možné dodržet technologické podmínky pro řádné
provádění díla.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách: bod č. 4.2 v článku SoD se ruší a nahrazuje se
novým bodem 4.2 následujícího znění:

4.1

4.2.

Dokončení prací nejpozději do: 31.5.2022
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Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží - Moravské Budějovice

Ostatní body čl. 4 SoD zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží -
Moravské Budějovice" se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně

jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za

29. 11. 2021
l 12. 2021

V Hrotovicích, dne:|V Mor. Budějovicích, dne:

Za Objednatele

dnatel společnostjIng. Vlastimil Bařinka, starosta
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